

FOLHA DE INFORMAÇÃO MENSAL

Nº 21 / Janeiro 2021



RESUMO DO MÊS // PRINCIPAIS ACÇÕES

♦ A1.2.1: Planeamento de apoio à Campanha de Vacinação Bovina nas províncias do Cunene, Huíla e Namibe; revisão dos documentos para a reativação das farmácias veterinárias e formação de tratadores de gado (UIC); instalação de três ECA (Huíla, NCA); produção de 3.000 plantas forrageiras na EZC (Namibe, FEC) ♦ A.1.2.2: Seguimento de seis campos de experimentação (Cunene, CODESPA) ♦ A1.3.1: Mapeamento de sistemas de desenvolvimento de mercado (Huíla, PIN) ♦ A.2.1.1: Sensibilização comunitária em melhoria da nutrição e distribuição de kits alimentares (CUAMM, Cunene) ♦ A.2.2.1: Em construção sete cisternas calçadão nos municípios dos Gambos e Humpata (NCA, Huíla); seguimento da reabilitação e construção de quatro infraestruturas de água para consumo humano, animal e infraestruturas veterinárias (Cunene, UIC) ♦ A.3.1.2: Apoio ao DSA na planificação e organização do inquérito AVSAN (UIC) ♦ A.3.1.3: Articulação com os parceiros institucionais para a validação dos Diagnósticos Institucionais e Planos de Capacitação enviados ao MINAGRIP, MINCTA e Governos Provinciais; seguimento da AT do Diagnóstico Institucional do MINSÁ ♦ Subvenções: Recepção de candidaturas ao 4º Convite para atribuição de subvenções a OSC; realização de Webinar para esclarecimentos do 4º Convite; pré-teste dos inquéritos da linha de base, província da Huíla ♦ FAO: Finalização da lista dos MT e das localidades de intervenção (municípios e comunas); preparação da formação dos MT; preparação da linha de base ♦ PNUD: Revisão do relatório anual submetido à DELUE.



Figura 1 – Audiência DELUE/Gov. Prov. Huíla



Figura 2 - Visita da Embaixadora da União Europeia ao Virei

ACTIVIDADES DO FRESAN – CAMÕES I.P.

Subvenções: 4º Convite	<ul style="list-style-type: none"> Recepção de candidaturas do 4º Convite para adjudicação de novos contratos de subvenções às OSCs: i) valor disponível 14.655.083 Euros; ii) lote 1: Segurança Alimentar e Nutrição, com foco em pastos, e incluindo produtos florestais não madeireiros, processamento, preservação e transformação de produtos alimentares, canais e redes de comercialização e reservas de alimento; iii) lote 2: Segurança Alimentar e Nutrição, com foco em água, e incluindo prevenção e gestão da desnutrição e <i>cash for work</i>; iv) candidaturas abertas até dia 30 de Março de 2021; v) os procedimentos detalhados de candidatura estão disponíveis na página: https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-fazemos/cooperacao/atuacao/financiamos/subvencoes-fresan-angola Realizado o Webinar no dia 13 de Janeiro para esclarecimentos do convite 4. Realizado o pré-teste dos inquéritos para a linha de base das OSC na província da Huíla.
---------------------------	---

COMPONENTE I – RESILIÊNCIA E PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR SUSTENTÁVEL

R.1.1 Metodologias e práticas das escolas de campos agrícolas e agro-pastoris disseminadas (implementada pela FAO)	
FAO	<ul style="list-style-type: none"> FAO: i) processo de integração da equipa FRESAN recentemente recrutada; ii) obras de reabilitação dos escritórios FAO no Cunene e Namibe; iii) finalização da lista dos MT e das localidades de intervenção (municípios e comunas); iv) preparação da formação dos MT que começará em Fevereiro/Março; v) preparação da linha de base.
R.1.2 Tecnologias inovadoras e práticas adaptadas para a agricultura familiar disseminadas	
A.1.2.1 Tecnologias e métodos adequados para a agricultura familiar A.1.2.2 Selecção e introdução de variedades adaptadas e divulgação de técnicas de multiplicação de sementes A.1.2.3 Desenvolver iniciativas e medidas para a recuperação, conservação e uso sustentável dos solos e pastos	<ul style="list-style-type: none"> Três províncias: i) documentos estratégicos para a abordagem às mangas de vacinação, formação de tratadores de gado, reactivação de farmácias veterinárias e vacinação bovina, considerando as rotas de transumância, em fase de finalização e validação das abordagens técnicas pelos parceiros institucionais nas três províncias; iii) planeamento, com os GPAPP e ISV das três províncias, do apoio à campanha de vacinação bovina 2021. Huíla: i) capacitação em ECA de 11 membros de líderes das associações e chefes de produção de quatro associações; ii) instalação de três ECA; entrega de sementes hortícolas à associação de camponeses das Tunda II na perspectiva de criar um banco de sementes (NCA, Huíla). Cunene: i) acompanhamento técnico de seis campos de ensaio do estudo de adaptabilidade de variedades de sementes e preenchimento do caderno de campo para posterior tratamento e análise de dados pelo IIA; ii) sessões de formação semanais nas Escolas de Campo das 30 comunidades beneficiárias do projeto (CODESPA, Cunene). Namibe: aquisição de insumos agrícolas para dinamização dos campos experimentais; identificados e vedados os locais para instalação dos campos experimentais; produção de 3.000 plantas forrageiras na Estação Zootécnica da Cacanda (FEC, Namibe).
R.1.3 Iniciativas locais para a criação de rendimentos e acesso aos mercados reforçadas	
A.1.3.1 Associações e cooperativas A.1.3.2 Processamento, preservação e transformação	<ul style="list-style-type: none"> Huíla: i) em curso o mapeamento e selecção de PME e grupos de autoajuda; mapeamento de sistemas de desenvolvimento de mercado (PIN, Huíla); ii) assessoria a uma associação para a realização da assembleia geral para a renovação de mandatos (liderança feminina) (NCA, Huíla).

COMPONENTE II – MELHORIA DA NUTRIÇÃO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO

R.2.1. Consumo de Alimentos nutritivos diversificados	
A.2.1.1 Nutrição	<ul style="list-style-type: none"> Huíla: participação na comissão da seca ao nível do Município Gambos e posterior distribuição de bens alimentares em quatro aldeias, tendo sido beneficiadas 360 famílias (NCA, Huíla).
A.2.1.2 Sistemas de reservas e alimentos e outras redes de segurança alimentar	<ul style="list-style-type: none"> Cunene: sensibilização da comunidade em questões relacionadas com a melhoria da nutrição na comuna do Mucope (119 grávidas e mães de crianças); distribuição de kits alimentares a grávidas da casa de espera do Pkanantoni e Chiulo, a crianças com alta hospitalar da UEN e a famílias vulneráveis da Pediatria do Hospital do Chiulo (CUAMM, Cunene).

R.2.3 Infraestruturas de acesso a águas rehabilitadas e aumentadas	
A.2.2.1 Pontos de Água	<ul style="list-style-type: none"> Huíla: i) em curso a construção de sete cisternas calçada nos municípios dos Gambos (cinco: Tunda II, Capelete e Garanja) e Humpata (dois: Bata-bata), que irão beneficiar cerca de 259 famílias; formação de 35 pedreiros (Gambos: 25, Humpata: 10 e Lubango: cinco) para a construção das cisternas calçada (NCA, Huíla). Cunene: i) 24 grupos de água e saneamento com actividades em curso; planificação das acções para a construção e reabilitação de duas represas em Oncócu e três chafarizes ao longo da conduta de Xangongo (ADPP, Cunene); ii) fornecimento de 88.000 litros de água por semana ao Hospital do Chiulo e fornecimento de 10.000 litros de água por semana à casa de Espera do Hospital do Chiulo (CUAMM, Cunene); iii) em curso as obras de construção de quatro infraestruturas de água para consumo humano, animal e infraestruturas veterinária na comuna do Mucope - Ombadja; realizados ajustes técnicos à planta de construção da infraestrutura veterinária por orientação do ISV Nacional e Provincial, após visita de verificação aos lotes de Epango e Nkolonjo 1 (UIC). Namibe: início dos procedimentos para abertura de três furos artesanais em Cavelocamue 1 e 2 e reabilitação de três furos industriais na comunidade de Kuiti-Kuiti (um) e Catenteno (dois) (FEC, Namibe).
COMPONENTE III – REFORÇO INSTITUCIONAL E GESTÃO DE INFORMAÇÃO MULTISSECTORIAL	
R.3.1 Coordenação multisectorial e mecanismos de gestão para a segurança alimentar e nutricional desenvolvidos pelas autoridades competentes	
A3.1.3 Diagnósticos Institucionais (DI) e levantamento de necessidades	<ul style="list-style-type: none"> Três províncias: i) enviados em Novembro de 2020 os produtos dos diagnósticos institucionais e planos de capacitação para o MINAGRIP, MINCTA e Governos Provinciais, elaborados pela consultora JMJ; articulação com os parceiros institucionais referidos para a recolha de contribuições, finalização e validação dos documentos (AT prolongada até ao final do mês de Fevereiro); ii) seguimento da AT para o diagnóstico institucional do MINSa (UIC). Namibe: i) levantamento de necessidades e da proposta de intervenção nas EZC e EEAN, documentos em fase de revisão e validação pelos parceiros institucionais (UIC).
R.3.2 Capacidade do Governo para fornecer dados estatísticos fiáveis e de gestão das informações sobre segurança alimentar e nutricional reforçada	
A3.2.1 Reforço do DSA em reestruturação organizacional	<ul style="list-style-type: none"> Articulação com o DSA para validação dos TdR das AT a contratar para o SISAN e apoio à revisão da ENSAN II, bem como para a realização do inquérito AVSAN planificado para Fevereiro 2021 (UIC). Revisão do Caderno de Encargos com as especificações técnicas para a instalação das EMA's (Bibala, Virei, Curoca, Chiulo, Chiange, Quilengues) (UIC, com o apoio técnico do IPMA). Conclusão da plataforma agroclimática (layout e conteúdos) e aquisição de um <i>hosting</i> para a plataforma agroclimática.
A3.2.2 Sistema de Informação, monitoria e alerta rápido SAN	<ul style="list-style-type: none"> Conclusão da plataforma agroclimática (layout e conteúdos) e aquisição de um <i>hosting</i> para a plataforma agroclimática.
R3.3 Gestão de riscos de catástrofes e mecanismos de coordenação interinstitucional aplicadas pelas autoridades competentes (<i>Implementada pelo PNUD</i>)	
PNUD	<ul style="list-style-type: none"> PNUD: i) revisão do relatório anual submetido à DELUE.
R.3.5 Capacidade de resposta e de recuperação por parte dos serviços de protecção civil e dos governos provinciais reforçada	
A3.5.1 Serviços de Protecção Civil	<ul style="list-style-type: none"> Três províncias: em curso o procedimento de aquisição dos materiais para o módulo de emergência pré-hospitalar (implementação directa UIC com o apoio técnico do ANEPC) e a planificação da formação em emergência pré-hospitalar.
Outros Eventos Relevantes	
EVENTOS RELEVANTES	<ul style="list-style-type: none"> No âmbito da visita de sua Excelência a Sra. Embaixadora da DELUE em Angola, Jeannette Seppen, às províncias da Huíla e Namibe, entre os dias 18 e 21 de Janeiro, foi visitada a Estação Experimental Agrícola do Namibe, assim como os projectos <i>PARMES – Projecto de Apoio à Resiliência para a Mitigação dos Efeitos da Seca nos Municípios dos Gambos e Humpata</i> e <i>EKEVELO - Esperança na Resiliência: Reforço da Segurança Alimentar e Nutricional das comunidades no Município do Virei</i>, subvencionados pelo FRESAN/Camões I.P. Na sequência da visita foram ainda realizadas audiências com suas Excelências o Sr. Governador da Província da Huíla, Luís Nunes, e o Sr. Governador da província do Namibe, Archer Manguera.
PRINCIPAIS ACÇÕES PLANEADAS PARA FEVEREIRO DE 2021	<p>Subvenções: i) recepção de candidatura aos 4^o Convite; ii) planificação e formação para a recolha de informação para a linha de base das OSC.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pastorícia: validação com os parceiros institucionais da proposta de intervenção nas farmácias veterinárias, formação de tratadores de gado e do apoio à campanha de vacinação. Formação online “Introdução à Agricultura Sintrópica”, nos dias 8, 12, 15, 19 e 22 de Fevereiro, com participação dos técnicos das nove OSC e das instituições governamentais do sector agrícola; Pontos de água Cunene: seguimento das empreitadas em curso. Planificação, organização logística e início da realização do AVSAN/RIMA. Diagnósticos Institucionais (DI): i) integração dos contributos dos parceiros institucionais e validação dos diagnósticos institucionais e planos de capacitação do MINAGRIP, MINCTA e dos Governos Provinciais; ii) seguimento da AT DI do MINSa/Nutrição. <ul style="list-style-type: none"> Revisão dos TdR para contratação de uma AT de longa duração para do desenvolvimento do SISAN. EEs do INIA: validação da proposta de intervenção à Estação Experimental Zootécnica da Cacanda; início da intervenção na EZC e da 1^a fase do reforço institucional. Validação dos módulos de formação com o SPCB ao nível central e calendarização da formação. Apresentação pública da plataforma agroclimática. FAO: Instalação das equipas FAO/FRESAN nos escritórios provinciais; lançamento da linha de base; início da formação dos MT. PNUD: i) elaboração do plano de contingência 2021 para a implementação da atividade 3.3.1.a; ii) desenvolvimento e implementação do programa de formação da gestão de risco de desastres e desenvolvimento local sustentável sensível ao género, para as três províncias; iii) desenvolvimento de acções de emergência em resposta ao COVID-19 com o INEFOP e a administração municipal do Lubango.