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EM DESTAQUE

No ambito do fortalecimento da resiliéncia e produgao agricola familiar sustentdvel, durante o més de Junho de
2021, a FAO finalizou a formacdo de Masters Trainers a 40 técnicos representantes das instituicdes provinciais e
parceiros do projeto (IDA, ISV, Dire¢des Municipais da Agricultura, técnicos das ONG subvencionadas no ambito do
FRESAN/Camdes I.P.).

Deu-se continuidade a campanha de vacinagdo bovina nas provincias da Huila e Namibe e Cunene com o apoio aos
Gabinetes Provinciais de Agricultura e Pecudria, nomeadamente através da aquisicdo de equipamentos para o
armazenamento e conservagdo das vacinas de forma a garantir uma rede de frio que permita manter as
propriedades das vacinas até a sua administragdo.

Tendo em vista a melhoria do consumo alimentar e acesso a agua, foram realizadas sessdes de sensibilizacdo
comunitaria, brigadas méveis e dinamizagdo de grupos de agua e saneamento, bem como implementagdo do food
for work para a construgido de cisternas calgad&o.

No dmbito da organizagdo dos mecanismos de informagdo e coordenagdo de seguranga alimentar e nutricional e
alteragdes climaticas, a Unidade de Implementagdo do Camdes I.P., em estreita articulagdo com o Departamento
de Seguranca Alimentar (DSA), preparou a orgamizagao do Workshop IPC a ser implementado no més de Julho, no
ambito do qual se procedera a andlise e validagdo dos dados recolhidos através do inquérito AVSAN.
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Acgao gerida parcialmente pela FAO.

Accdo gerida parcialmente pelo PNUD.

CAMOES
COOPERAGAQ \W/
PORTUGUESA
PORTUGAL

MINISTERIO DOS NEGOCIDS ESTRANGEIROS

-2 €




FOLHA DE INFORMACAO FRESAN N° 26 [

JUNHO 2021 7/‘4’ \Q\§
FRESAN EM ACCAO

PARA ATINGIR OS OBJECTIVOS E RESULTADOS DO PROJECTO

OBJECTIVO 1 | COMPONENTE 1

FORTALECIMENTO DA RESILIENCIA E PRODUCAO AGRICOLA
FAMILIAR SUSTENTAVEL

METODOLOGIAS E PRACTICAS DAS ESCOLAS DE CAMPOS AGRICOLAS E AGROPASTORIS DISSEMINADAS

R11 (IMPLEMENTADA PELA FAO E ORGANIZAGOES DA SOCIEDADE CIVIL)

O més de junho do projecto FRESAN/FAO foi marcado por trabalhos de sensibilizagdo as comunidades das
localidades de intervengdo de projecto nas provincias da Huila e Namibe, e pela realizagdo do 32 e ultimo mddulo
da formagdo de Master Trainers, em Principios de Pecudria, que teve inicio no dia 14 de Junho e terminou no dia
25 de Junho. Para o encerramento do referido médulo de formagédo, organizou-se uma feira de demonstragdo dos
conhecimentos adquiridos pelos formandos, que contou com a presenga da Administradora Municipal da
Humpata, Directora Municipal da Agricultura da Humpata, Directores Provinciais do IDA e ISV, bem como da
Coordenadora-Geral do Projecto FRESAN - Camdes I.P.. No evento, os cerca de 40 formandos provenientes da
Huila, Cunene e Namibe, demonstraram as entidades presentes os conhecimentos adquiridos durante os trés
mddulos de formagdo, tendo ficado claro a capacidade a sua capacidade para a implementagdo das futuras
actividades do projecto, tendo sido ainda entregues os certificados de participagdo.

TECNOLOGIAS INOVADORAS E METODOS ADEQUADOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DISSEMINADOS PARA

R12 REFORCAR A PRODUTIVIDADE E A RESILIENCIA DOS SISTEMAS AGRICOLAS E PECUARIOS

Estdo a ser introduzidas varias tecnologias e métodos adequados as condigGes agroclimaticas das trés provincias
focais. Na provincia da Huila, a ONG WVI, estd a utilizar métodos de agricultura sustentdvel adequados as condigdes
agroclimaticas, nomeadamente, técnicas de preparagdo de terra, incorporagao dos restolhos no solo, técnicas de
sementeira e gestdo de solos. Estes métodos estdo a ser utilizados nas escolas de campo para proporcionar a
diversificagdo e aumento da produgdo de alimentos na mesma area e campanha agricola, mitigar a erosdo e
permitir maior conservagao da humidade no solo, diminuindo desta forma, a intensidade da temperatura para
melhor estrutura do solo. As praticas permitem, ainda, a acumulagdo de matéria organica no solo e a diminuigdo
de emissdo de gas carbdnico para a atmosfera. Participam neste processo 257 camponeses, membros das Escolas
de Campo Agricolas (ECAs), dos Municipios da Humpata (Batabata), Chicomba (Qué e Cutenda) e de Quilengues
(Impulo). Entre 12 e 22 de Junho, a ONG PiN implementou uma formagao facilitada pelos técnicos da PiN e ASD, a
agentes fitossanitarios para o controlo de pragas e doengas nas culturas nas comunas de Dongo (Jamba), Kutenda
e Qué (Chicomba). Na formagao, participaram 30 beneficidrios dos quais 27 Homens e 3 Mulheres.

Na provincia do Cunene, a ONG CODESPA, dinamizou a sessdo semanal de Escola de Campo em cada uma das 30
ECAS beneficiarias. Foi aplicado o biofertilizante produzido durante o més de Junho na produgdo de horticolas.
Para melhorar a conservagdo da humidade no solo estd a promover-se a utilizagdo de cobertura morta através da
disseminagdo desta técnica nas ECAs.

Na provincia do Namibe, a ONG FEC deu continuidade ao trabalho com os alfobres (viveiros) de Cebola, tomate,
pimento, repolho, couve tronchuda abrangendo 25 agregados familiares no Cavelocamue 1 e 24 agregados
familiares no Cavelocamue 2, nos dias 12, 13 e 14 de Junho. De momento as plantas estdo em fase de crescimento.
No campo de experimentac¢do do Kuiti Kuiti procedeu-se a instalagdo de uma cerca viva. No préximo més sera feita
a capacitagdo de GAMC sobre aplicagdo de fitofarmacéuticos em Cavelocamue 1 e 2 e Kuiti Kuiti, capacitagdo de
mulheres para o manuseamento de moto-bomba em Cavelocamue 1, capacitagdo dos GAMS em saude animal
sobre a importancia dos suplementos alimentares e com distribuigdo de blocos de sal.

O estudo de diagndstico que permitira caracterizar os conhecimentos, practicas e técnicas em uso na agricultura e
pastoricia familiares sustentaveis estd em curso.



FOLHA DE INFORMACAO FRESAN N° 26 [

JUNHO 2021 7‘/ \Q\§

No més de Junho a Unidade de Implementagdo do Camdes, I.P. deu continuidade ao apoio a Campanha de
Vacinagdo Bovina 2021, em articulagdo com o Instituto de Servigos de Veterinaria (ISV), através do reforgo dos
equipamentos disponiveis para assegurar a rede de frio na conservagdo das vacinas até ao acto de vacinagdo e
monotorizagdo das mangas de vacinagdo. Foi ainda feita a articulagdo com os ISVs de cada provincia para o
desenvolvimento da ac¢do de reciclagem aos Tratadores de Gado, entrega do plano de formagdo, lista de
necessidades de Tratadores em cada municipio e concertagdo do kit veterinario. Realizou-se ainda o estudo de
mercado para aquisicdo de medicamentos e outros equipamentos para reactivagdo das Farmacias Veterinarias.

No que se refere a selec¢do e introdugdo de variedades adaptadas e a divulgagdo de técnicas de multiplica¢do de
sementes, estd em curso o estudo sobre sementes para agricultura familiar, incluindo as praticas tradicionais de
produgdo, conservagao e multiplicagdo de sementes.

Apds a validagdo das necessidades da Estagdo Experimental Zootécnica da Cacanda, a Unidade de Implementagdo
do Camdes, I.P. entregou seis toneladas de fertilizante azotado e quatro toneladas de fertilizante composto para
inicio da produgdo forrageira, 300 metros de rede de sombreamentom, 300 metros de ferro e outros materiais
para reabilitagdo da estufa. Por sua vez, na Estacdo Experimental Agricola do Namibe, foi feita a avaliagdo por
empresas, para ensaios de caudais dos furos existentes na estagdo, para dimensionamento do sistema de rega.
Serdo entregues consumiveis no proximo més.

Estd a ser desenvolvido pelo parceiro IIA o projecto de ensaios das variedades de sementes que deve ser
desenvolvido para introdugdo no Catdlogo de Sementes.

Para melhorar o acesso e multiplicagdo de sementes adaptadas as condi¢Ges da seca, na Provincia da Huila, a
ONG WVI, celebrou um contrato com a empresa Jardins da Yoba que visa o fornecimento de sementes melhoradas
e de ciclo curto, acompanhamento técnico e estudos periddicos sobre o estado vegetativos das culturas. Estdo a
ser ensaiadas e divulgadas técnicas de multiplicagdo de sementes através de sessdes demonstrativas tedrico-
praticas para a recolha de sementes e produ¢do de sementes, nomeadamente a produgdo de sementes de ciclo
curto, sementes hibridas duplas e promogdo de agricultura organica, que procura preservar sementes tradicionais.
Nestas experiéncias participativas os proprios agricultores vao selecionando as melhores plantas e guardando as
sementes para o préximo ciclo agricola, promovendo uma sele¢do a partir de seu préprio conhecimento. No
periodo de Maio e Junho de 2021, foram beneficiados com estas técnicas 557 camponeses, dos quais 163 homens
e 447 mulheres. De Abril a Junho de 2021 foram preparados e semeados seis hectares com culturas de alto valor
nutricional, como o massango, massambala, soja, amendoim e milho, variedades estas, de ciclo curto vegetativo,
incluindo horticolas, tais como, a couve tronchuda portuguesa, repolho, cenoura, cebola, tomate e batata-doce de
polpa-alaranjada. A ONG NCA/ADRA, no municipio dos Gambos, realizou entre os dias 10, 17 e 18 de Junho, visitas
de acompanhamento e de constatagdo do estado vegetativo nas lavras de 0.7 hectares de batata-doce, para
multiplicacdo de propago que sera distribuido as 22 associagdes beneficidrias.  Na provincia do Cunene, a ONG
CODESPA, deu continuidade a produgdo de horticolas, apds a instalagdo dos alfobres nas 30 ECAS, das quais seis,
ja realizaram a transplantagdo para o local definitivo. Durante o més de Junho continuou-se a colheita de milho e
feijdo, nas ECAs que realizaram a sementeira mais tardiamente.

Na provincia do Namibe, a ONG FEC, deu seguimento a distribuicdo de sementes de milho, 1 tonelada para as
comunidades beneficidrias do Catenteni, e Cavelocamue 1 e 2. Foram ainda entregues, no Cavelocamue 1 e 2,
sementes de horticolas (100 gramas de cada variedade de tomate, cebola, couve, repolho, cenoura e pimento)
para cultivo dos campos de experimentagdo. No proximo més sera realizado o 32 Semindrio provincial, via ZOOM,
com o tema “Agricultura no Semi-arido”, com tema especifico sobre selec¢do e conservagdo de sementes.

Para apoiar a recuperagdo, conservac¢do e uso sustentdvel dos solos e pastos. Na Provincia da Huila, foram
instalados seis campos de multiplicagdo rapida do capim elefante, lerva (Tchukuyu) e titonia nas quatro comunas
de intervengdo do projecto, nomeadamente, Qué com dois hectares, Cutenda com um hectare, Bata Bata com um
hectare e Impulo igualmente com um hectare. Beneficiam desta ac¢do cerca de 101 camponeses, dos quais 32
homens e 67 mulheres, nas quatro comunas acima referidas. No proximo més sera feita a preparagdo de terra para
a multiplicacdo e regeneracgdo de pastos, acompanhamento e avaliagdo do progresso dos campos ja plantados. Na
provincia do Namibe, a ONG FEC, promoveu a plantagdo de cerca viva nos campos experimentais com plantas
forrageiras de espécies como moringa, Faerbia albida, leucaena, glimina, gliricidea para a instalagdo de cercas vivas
e suplemento alimentar do gado.
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A Unidade de Implementagdo do Camdes, I.P., estd a desenvolver o estudo de diagnédstico das praticas e técnicas
tradicionais na recuperagdo, conserva¢do e uso sustentavel de solos, estando em curso o levantamento das
principais forrageiras do Sul de Angola.

EMPREENDIMENTOS AGRO-PASTORIS, COOPERATIVAS E ASSOCIAGOES APOIADOS PARA A GERAGAO DE

R13 RENDIMENTOS E O ACESSO AOS MERCADOS

Relativamente a criagdo e desenvolvimento de associages de agricultores e cooperativas nas areas da gestdo,
organizagdo e comercializagdo, na provincia da Huila, as ONG NCA/ADRA, prestaram assessoria a associagdo de
camponeses Tchihetekela no Rio de Areia (Chibemba-Gambos), na realizagdo de balango das actividades realizadas
no 12 semestre do ano em curso e a planificagdo das actividades do trimestre seguinte. A associagdo ficou com a
responsabilidade de monitorizar o plano de actividades elaborado e partilhar com os seus parceiros de
implementacgdo as acgdes planificadas.

Na provincia da Huila, a ONG WVI criou e capacitou 96 grupos soliddrios de poupanga e crédito num total de 960
mulheres, como incentivo ao fomento de criagdo de animais de pequeno porte e constituicdo de banco comunitario
para o empoderamento das mulheres e aumento da renda familiar. Os grupos estdo divididos por diferentes
localidades, 20 grupos no Pukupuku, 17 grupos Mbanga Nguendje, 26 Grupos em Etala e 33 grupos em Caliongo
Grupos (Qué — Chicomba). As equipas das ONGs NCA/ADRA participaram nos encontros dos Conselhos Municipais
de Auscultagdo das Comunidades, nos Gambos a 23 de Junho e na Humpata a 29 de Junho, prestando apoio a 50
membros (dos quais 29 mulheres) das comunidades das areas de intervengdo na obtengdo de documentos pessoais
no municipio dos Gambos.

Com o intuito de apoiar iniciativas locais de processamento, preservagao e transformagdao de produtos
alimentares, na Provincia do Namibe, a ONG FEC, estd a desenvolver com o ISPT a segunda fase do Estudo de
Competéncias, Atitudes, Préticas e MotivagSes no ambito da nutricdo. O trabalho é feito em parceria com as
autoridades locais (governamentais e tradicionais), através de encontros da Equipa Multissectorial. Os trabalhos
nas comunidades sdo efetuados com os GAMC, grupos de 10 facilitadores em cada comunidade, que depois terdo
como fungdo passar as suas informagdes e experiéncias a outos agregados familiares beneficiarios.

Para apoiar os produtores alimentares no estabelecimento de canais e redes de comercializagdo, a Unidade de
Implementagdo do Camdes, I.P. iniciou o diagndstico aos mercados de proximidade servindo comunidades
principalmente dedicadas a agropastoricia.

OBJECTIVO 2 | COMPONENTE 2
MELHORIA DO CONSUMO ALIMENTAR E ACESSO A AGUA

R.2.1 COBERTURA DE SERVICOS DE APOIO A NUTRICAO REFORGADA E AMPLIADA

No ambito da informacdo, sensibilizacdo e formag¢ao para ADECOS, técnicos municipais e profissionais de satde,
agregados familiares vulneraveis, em particular mulheres, de forma a capacitar as comunidades na gestdo da
subnutri¢do, na provincia da Huila, a ONG WVI realizou uma triagem nutricional para despistagem da desnutrigdo
aguda em criangas menores de cinco anos nas localidades da sede de Batabata na Humpata e Caliongo no
municipio de Chicomba, onde a prevaléncia da desnutri¢do aguda situa-se acima de 20%. Foram realizadas 17
sessOes de palestras comunitdrias, nas quais foram disseminadas mensagens relacionadas com a alimentagao
sauddvel, aleitamento materno e cuidados a ter para prevencgdo da desnutri¢do. Foi realizada uma sessdo
educativa de demonstragdo culinaria na localidade de Vifolo-Batabata (Humpata), beneficiando 371 mulheres e
169 homens, totalizando 540 pessoas. A ONG PiN, realizou o workshop de planeamento estratégico nutricional
no dia 3 de Junho na cidade do Lubango, facilitado pelo especialista de nutrigdo, onde participaram 27 elementos
dos quais nove mulheres e 18 homens provenientes da direc¢do provincial de saude, direcgdes municipais de
saude da Jamba e Chicomba, técnicos da PIN e ASD.

Na Provincia do Cunene, a ONG CUAMM, esta a analisar os dados do estudo de linha de base sobre a situagdo
nutricional das criangas, e conhecimentos e préticas das méaes/cuidadores, prevendo-se a sua apresentagdo e
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publicagdo durante o més de Setembro. As brigadas moéveis estiveram em 13 comunidades no Municipio de
Ombadja, nas comunas de Mucope, Xangongo e Humbe envolvendo os técnicos de saude municipais. “A
importancia do aleitamento materno, foi o principal tema explorado contando com um total de 199 participantes
(198 mulheres e 1 homem). Foi realizado o rastreio activo a 643 criangas (341 meninos e 302 meninas) entre os 6
e 0s 59 meses, das quais 58 (35 meninas e 23 meninos) foram diagnosticadas com desnutri¢do aguda moderada
(DAM) e 16 (10 meninas e 6 meninos) com desnutricdo aguda severa (DAS). 53 das 58 criangas foram
encaminhadas para a Unidade Sanitaria, enquanto cinco jd estavam integradas no Programa Terapéutico de
Tratamento Ambulatério (PTPA). Das 643 criangas observadas, 139 (75 meninas e 64 meninos) receberam
suplemento de vitamina A e 91 (49 meninas e 42 meninos) foram desparasitadas com albendazol, de acordo com
os protocolos nacionais. A equipa do PAV vacinou as criangas de acordo com o calenddrio vacinal. Foram realizadas
276 consultas pré-natais e iniciado o rastreio de malnutrigdo nas gestantes. Foi identificada apenas uma gestante
com MUAC < 23 c¢cm, a qual foi feito aconselhamento nutricional. As parteiras tradicionais promoveram 310
palestras na comunidade com um total de 15.133 participantes (10.720 mulheres e 4.413 homens) em temas
como a importancia da consulta pré-natal, prevengdo de malaria, prevengdo de COVID-19, malnutri¢do infantil,
planeamento familiar, imunizacdo da crianga, higiene pessoal e lavagem das mdos. Durante a vista as
comunidades, as parteiras tradicionais encaminharam 36 gestantes para parto institucional e 466 criangas (6 — 59
meses) para a Unidade Sanitdria por suspeita de malnutri¢do (avaliagdo de MUAC pelas PTs). Foram admitidas 64
gestantes na Casa de Espera, adjacente ao Hospital de Chiulo, que sdo acompanhadas diariamente pela equipa de
enfermagem do CUAMM, assistem a sessGes de educagdo para a saude sobre nutrigdo sauddvel, higiene pessoal,
riscos durante a gravidez e parto seguro. 20 gestantes sairam da Casa de Espera para a realizagdo do parto no
hospital. Foram realizados encontros com a rede das parteiras tradicionais ao nivel das 5 comunas, com a
participagdo total de 105 das 120 parteiras seleccionadas. Foi feita a ac¢do de reciclagem de
conhecimentos/formacgdo sobre planeamento familiar, com a presenga da DMS e CUAMM, na qual participaram
20 parteiras na comuna de Mucope, 23 parteiras na comuna de Ombala yo-Mungo, 18 parteiras na comuna de
Naulila, 17 parteiras na comuna de Humbe e 27 parteiras na comuna de Xangongo.

Na provincia do Namibe, a ONG FEC, efectou campanhas de sensibilizagdo sobre educagdo alimentar e nutricional
nas comunidades de Khande no dia 23 de Junho e de Munda a 24 de Junho, que abrangeram duas escolas e dois
postos se saude. Foram também abordados temas, como: prevengdo de doengas sexualmente transmissiveis,
importancia da higiene na lavagem dos alimentos e na higiene pessoal. Foram distribuidos kits de higiene a 40
mulheres. Neste contexto, foi confecionada uma refeigdo com os produtos identificados na sensibilizagdo, que
depois foi distribuida pelas pessoas das comunidades, abrangendo cerca de 200 pessoas no total. Estas actividades
foram desenvolvidas em conjunto com a Equipa Multissectorial, tendo também estado presentes, uma equipa da
salde e da acgdo social municipais.

Para a informacdo, sensibilizacdo e formagdo para ADECOS, técnicos municipais e profissionais de saude,
agregados familiares vulneraveis, em particular mulheres, de forma a capacitar as comunidades na gestdo da
subnutri¢do, foram elaborados os Termos de Referéncia sobre o "Apoio aos Gabinetes Provinciais de Satde (GPS)
na implementagdo de Formagdo Intensiva de Profissionais de Saude em Atencdo Integrada das Doengas da
Infancia (AIDI) e Nutri¢do" (ac¢do b3) e os "Plano de Supervisdo e Monitoria dos Técnicos de Saude das Unidades
de Nutri¢do e Brigadas Mdveis" (agdo b5), que serdo implementados nos 17 Municipios- alvo FRESAN, de forma
sequencial. As actividades vdo iniciar-se nos seis Municipios da provincia da Huila, no més de Julho.

Para o estabelecimento, desenvolvimento e aumento dos sistemas de reservas de alimentos e outras iniciativas
de redes de seguranga ao nivel local, na provincia do Cunene, a ONG CUAMM, entregou 265 kits de alimentos a
beneficiarios (180 kits para as mulheres na Casa de Espera de Chiulo, 45 na Casa de Espera de Okanantoni, 50 a
grupos vulneraveis). A ONG CODESPA, realizou seis sessGes de cozinha comunitdria abrangendo mais de 300
mulheres nas comunidades de Namukulungo (Humbe-Ombadja) e Shangalala (Xangongo-Ombadja), Catocatoca e
Macova (Mukolongondjo-Cuvelai), Wela e Ngando Yhekuka (Calonga-Cuvelai). De-se continuidade a promogao da
educacdo nutricional em todas as ECAs ao longo do més de Junho.

COBERTURA DE ACESSO A AGUA (PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL E PARA PRODUGAO)

R22 INCREMENTADA PROVENDO FONTE DE EMPREGO TEMPORAL

No dmbito da construgdo e reabilitacdo de infra-estruturas para captagdo e conservagao da agua para consumo
(humano e animal) e irrigag¢do, na provincia da Huila, a ONG WVI, identificou dois sistemas com bombas volantas
para reabilitagdo nas localidades de Mambandi e Vifolo (Batabata-Humpata), perspectivando-se a aplicagdo de
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uma nova bomba volanta, construgdo de bebedouros de animais (Mambandi) e substituicdo da bomba volanta
para um sistema de painéis solares na localidade do Chiango. Em Chiango, prevé-se ainda a construgdo de um
bebedouro de animais, aplicagdo de um tanque reservatério de cinco mil litros destinados para irrigagdo e a
construcdo ou aplicagdo de torneiras para o aproveitamento de agua para o consumo humano, recorrendo a
transferéncias sociais (Cash for work). Durante os meses de Maio e Junho foram criados quatro Grupos de Agua e
Saneamento (GAS), responsaveis pelo manuseio e gestdo de pontos de dgua. Iniciou-se a abertura de quatro novos
furos de dguas multifuncionais, dois em Humpata (Ndjambi e Ndundualumbe) e dois em Quilengues (Tchitaqui
Baixo e sede de Implulo). Realizou-se ainda a abertura de dois furos artesanais nas ECAS de Tepa e Tchitaqui baixo
(Impulo). As ONGs NCA/ADRA realizaram quatro ac¢des de sensibilizagdo na linha de construgdo das cisternas
calgaddo e reabilitagdo de pogos nos dias 9, 15 e 18 de Junho, na comuna do Chiang nas localidades de
Mutivuovakai, Muheke, Garanja e Nhampala.

Na provincia do Cunene, a ONG ADPP, deu sequéncia a construgdo de sistemas de distribuicdo de agua nas
Comunas de Oncocua e Xangongo. Até a data, estdo em execugdo um total de cinco sistemas de distribuigdo de
dgua (dois em Oncocua e trés no Xangongo). Estes sistemas integram um tanque de betdo de 30 000 litros, a
reabilitagdo de bebedouros e construgdo de novos bebedouros. No Xangongo foi concluida a reabilitagdo de trés
bebedouros nas comunidades (Oupale 1, 2 e 4), dois bebedouros novos (1 em Oupalel e 1 em Oupale 2). Nas
mesmas comunidades dois tanques de betdo estdo em fase de acabamento. O trabalho esta a ser realizado por
54 Brigadistas. Durante o més de Junho fizeram-se testes de bombagem em dois furos de dgua por reabilitar em
duas novas comunidades, Canuno e Elola (Oncocua-Curoca). Como resultado, a equipa do projecto, membros da
Administracdo Municipal do Curoca e o responsavel da area de Energia e Aguas, concluiram que estes furos devem
ser intervencionados por possuirem caudal, que possibilitard implementar ages de agricultura. Nas comunidades
em Xangongo e Oncocua os membros dos GAS mobilizaram os membros das Comunidades para campanhas de
limpezas nos pontos de dgua onde participaram 84 pessoas (59 Mulheres e 25 homens).

A ONG DW fez a visita de supervisdo e acompanhamento do GAS no Mercado Municipal da Cahama e a
comunidade, no dia 16 de Junho. Como seguimento, o GAS apresentou o livro de registos dos consumidores para
se constatar o grau de preenchimento do mesmo. A Comunidade presente foi sensibilizada para manter a gestdo
participativa do ponto de 4dgua e continuar com boas praticas de higiene e saneamento no ponto de agua, assim
como, em suas casas. Estiveram presentes a equipa do Projecto, Técnicos da Administragdo Municipal e 98
pessoas da comunidade (31 Homens e 67 Mulheres). A ONG CUAMM, viabilizou o abastecimento de 155.000
litros de dgua, para o Hospital de Chiulo e a Casa de Espera adjacente. Foi colocado um tanque de dgua de 5.000
litros no PTPA do posto de saide de Manquete (Comuna de Mucope).

Na Provincia do Namibe, a ONG FEC procedeu a andlise de propostas para reabilitagdo de 2 furos industriais, com
pedidos de esclarecimentos em processo.

No ambito das actividades desenvolvidas pela Unidade de Implementagdo do Camdes, I.P. em articulagdo com o
Instituto dos Servigos Veterindrios (ISV) do Ministério da Agricultura e Pescas e as administragdes municipais,
estdo em curso a construgdo de quatro, de um total de 10 infra-estruturas de dgua para consumo humano, animal
e infra-estruturas veterindrias na Provincia de Cunene, na comuna do Mucope, municipio de Ombadja. Durante o
més de Junho deu-se seguimento a elaboragdodo projecto de arquitectura, da memaria descritiva e do mapa de
quantidades da nova infra-estrutura veterinaria a construir.

OBJECTIVO 3 | COMPONENTE 3

ORGANIZACAO DOS MECANISMOS DE INFORMACAO E COORDENACAO DE
SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E DE ALTERACOES CLIMATICAS

MELHORADA A CAPACIDADE DE GESTAO E COORDENAGAO MULTISETORIAL DAS AUTORIDADES COMPETENTES
PARA DEFINIR E IMPLEMENTAR ACOES DE APOIO A RESILIENCIA E SAN

Para apoiar a avaliagdo e analise da vulnerabilidade a inseguranga alimentar e nutricional, procedeu-se a
preparacdo do Workshop Integrated Food Security Phase Classification (IPC), para a Classificagdo Integrada da
Segurancga Alimentar, para a andlise conjunta e validagdo dos dados recolhidos nas trés provincias de intervengao
durante os meses de Margo a Maio de 2021, no ambito do inquérito de Avaliagdo e Analise da Vulnerabilidade e
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da Seguranca Alimentar e Nutricional (AVSAN) e da Analise e Medi¢do do indice de Resiliéncia (RIMA). O workshop
que estava inicialmente previsto para o més de Junho, foi adiado para 5 a 16 de Julho, a realizar-se em simultaneo
nas provincias do Namibe, Huila e Cunene. Este evento tem como principal objectivo permitir a anélise e validagdo
conjunta dos dados recolhidos, para aprofundar o conhecimento da situagdo da segurancga alimentar e nutricional
e vulnerabilidade e da resiliéncia das comunidades rurais, informagdo essencial a tomada de decisdo de
estratégias para o reforgo da resiliéncia nas provincias geograficas de intervengdo do projecto.

A Actividade AVSAN/RIMA ¢é coordenada pelo Departamento de Seguranga Alimentar (DSA) do Ministério da
Agricultura e Pesca, em articulagdo com o Ministério da Satide, com o apoio do Projecto FRESAN (FRESAN/Camdes
I. P. e FRESAN/FAO), e conta com o apoio técnico do PAM e da Universidade do Porto (parceiro técnico do
FRESAN/Camdes I.P.). O Workshop IPC contara também com o apoio da Comunidade para o Desenvolvimento da
Africa Austral (SADC).

MELHORADA A CAPACIDADE DE GESTAO DA INSTITUIGAO NACIONAL RESPONSAVEL POR GESTAO SAN E

R.3.2 OUTROS DEPARTAMENTOS DO MINAGRIP EM MATERIA DE SAN

No ambito do desenvolvimento e implementagdo de um Sistema de Informagdo e Alerta Rapido para a
Seguranga Alimentar e Nutricional (SISAN), a Unidade de implementa¢do do Camd&es, I.P. langou a componente
de monitorizagdo da Plataforma Agroclimatica e foi langado o boletim mensal de Maio de 2021. Os indicadores a
integrar a plataforma de vigilancia e previsdo climatica estdo em fase de construgdo pelo Instituto Portugués do
Mar e da Atmosfera (IPMA). O programa de formagdo para a gestdo e andlise da plataforma agroclimatica para o
Instituto Nacional de Meteorologia e Geofisica (INAMET) e Departamento de Seguranga Alimentar (DSA), esta a
ser desenvolvido pela Unidade de Implementagdo do Camdes I.P., com o apoio do parceiro técnico IPMA. Estdo a
ser ainda capacitados dois técnicos do INAMET na modalidade de formagdo continua, para a elaboragdo de
conteldos dos boletins mensais e sua produgdo mensal.

GESTAO DE RISCOS DE CATASTROFES E MECANISMOS DE COORDENAGAO INTERINSTITUCIONAL APLICADAS

R3.3 PELAS AUTORIDADES COMPETENTES (IMPLEMENTADA PELO PNUD)

No ambito da promogdo do estabelecimento e reforco dos mecanismos interinstitucionais a varios niveis para
a Gestdo de Riscos de Desastres, em linha com a recomendagdo do Comité de Direcgdo do Programa Il do projecto
FRESAN, o PNUD continua a negociar com o Gestor de Projecto da DELUE a aprovacgdo do relatério anual de
progresso, a Adenda n? 2 ao contrato para formalizar a proposta de uma extensdo sem custo até Julho de 2024
(12 meses) com ajustes no plano de trabalho plurianual e orgamento plurianual, com vista a recuperar parte do
tempo perdido devido a pandemia Covid-19 e alcangar a implementagdo completa de todos as atividades e o
alcance dos resultados planificados. Conforme referido no relatério da Missdo ROM efectuada em Abril do
presente ano: "A implementagdo, bem como a correspondente execugdo financeira, foram afetadas pela
pandemia de COVID-19 e a respetiva resposta a esta. No presente, o tempo que leva a aprovagdo do relatério
narrativo e da adenda que formalizara os ajustes do Projeto, também tiveram um impacto negativo ao nivel dos
atrasos."

CAPACIDADES INSTITUCIONAIS E SERVIGOS DE EXTENSAO NA AREA DE RESILIENCIA E AS ALTERAGOES
CLIMATICAS REFORGCADAS

Para reforgar a capacidade e competéncias das administragdes provinciais e dos servigos de extensdo nas areas
das alteragdes climaticas e resiliéncia foram realizadas reunides conjuntas para definir as prioridades para o plano
de reforgo institucional. Os Termos de Referéncia para implementar o plano de capacitagdo do Ministério da
Cultura, Turismo e Ambiente (MINCTA) estdo a ser elaborados.

CAPACIDADE DE RESPOSTA E DE RECUPERAGAO POR PARTE DOS SERVICOS DE PROTEGAO CIVILE
DOS GOVERNOS PROVINCIAIS REFORCADA

R.3.5

Para formar, através de coopera¢do com entidades europeias congéneres, os Servicos de Protegdo Civil para
acgOes de reacgdo e recuperacdo em situagées de calamidade e eventos climaticos extremos, a Unidade de
implementagdo do Camdes I.P., langou o procedimento para a aquisi¢do de materiais para apoiar a formagdo de
Salvamento em Grande Angulo.
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OBJECTIVO 4 | COMPONENTE 4
IDENTIFICACAO E DIVULGACAO DE ACCOES PROMOTORAS DA NUTRICAO

PROVAS E CONHECIMENTOS RESULTANTES DA INVESTIGAGAO APLICADA, SOBRE A UTILIDADE DE DIFERENTES
DAS AGOES DE SENSIBILIZAGAO PARA REDUZIR A SUBNUTRICAO E MORTALIDADE DAS CRIANGAS COM MENOS
DE CINCO ANOS E DIVULGADOS

Durante o més de Junho a equipa do projecto CRESCER-Componente IV do FRESAN deu continuidae & realizagdo
de palestras do primero workshop , de acordo com o cronograma. Os quatro médulos/debates seguintes foram
realizados nos dias 3, 10, 22 e 29 de Junho com uma participacdo média de 18-20 participantes, representantes
de cada um dos cinco parceiros do CRESCER que incluem duas instituicdes angolanas provinciais (UMN-FAZ
regionais da Huila e Cunene) e nacional (FAS Geral).

Durante o primeiro debate foi discutido o uso da azitromicina em grande escala para os efeitoss no estado
nutricional e na redugdo da da mortalidade infantil. No segundo debate foi abordado o Programa de Desnutri¢do
Aguda e Cronica em Angola e a operacionalizagdo de pontos focais de desnutrigdo nas regides da Huila e do
Cunene. No terceiro e quarto debates foram discutidos os principais indicadores, a metodologia do ensaio clinico
e os estudos possiveis de custo-eficdcia. Com estas discussdes da-se continuidade ao primeiro workshop, no qual,
se prevé estabelecer as bases para uma discussdo cientifica sobre os processos de investigagdo do projecto.

Nas actividades de comunicac¢do, foram registados os dominios das redes sociais e o website do projecto CRESCER,
que serdo apresentados oficialmente no decurso das préximas duas semanas, juntamente com a imagem oficial
do projecto. No dia 18 de Junho, a equipa do CRESCER fez a visita oficial as instalagdes do FAS central em Luanda,
durante a qual foram discutidas as préximas actividades e intervengdes a serem realizadas no projecto.

OUTRAS INFORMACOES RELEVANTES

Durante o més de Junho realizaram-se os trés grupos técnicos do Programa FRESAN, nas Provincias da Huila (15 de
junho), Namibe (22 de Junho) e Cunene (28 de Junho). Participaram nas reuniGes destes mecanismos de
governagao, presididos pelas Vices-Governadoras das Provincias da Huila e Namibe, e pelo Vice-Governador da
Provincia do Cunene, os directores dos gabinetes provinciais da agricultura, saude e ambiente, os administradores
municipais, as ONGs subvencionadas no ambito do programa FRESAN/Camd&es I.P., a UIC, a FAO/FRESAN e o
PNUD/FRESAN. Como principal deliberagdo das referidas reunides destaca-se a necessidade de uma comunicagdo
harmonizada entre os vérios gestores do programa, bem como a necessidade de criagdo de grupos técnicos para o
debate de dreas sectoriais concretas, como a agua.
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FRESAN EM IMAGENS

Figura 1. O enfermeiro da ONG CUAMM (Azevedo Pio) a avaliar o perimetro braquial de uma crianga durante
uma brigada mével em Omwadi-wa-Ndeutela (Comuna de Xangongo, Municipio Ombadja) no dia 18 de Junho
2021.

FRESAN EM PALAVRAS

“Ao seleccionar a nossa comunidade, veio trazer-nos
um pouco de esperanga e mais oportunidades de ter
novos conhecimentos para comegarmos a produzir
melhor as nossas culturas. Também esta a trazer
mudangas na comunidade e para mim, porque eu
passava o dia na pracinha e agora tenho formas de
aprender na ECA e participar na constru¢ao da mini-
barragem daqui. Este projecto FRESAN esta a
contribuir muito para minha comunidade e para minha
vida, porque além das sementes melhoradas que nos
deu para multiplicagdao na ECA, tem trazido
conhecimentos sobre a forma como vamos resistir nos
tempos de secas ou estiagens prolongadas”.

Antonio Sapalo Tchiwale, membro da ECA de Vifolo-
Batabata, 28 anos de idade, vive com os pais e mais 12
pessoas na comuna do Batabata, bairro do Mambandi.



FOLHA DE INFORMACAO FRESAN N° 26

JUNHO 2021

PRINCIPAIS ACCOES PLANEADAS PARA JULHO DE 2021

PONTOS DE AGUA CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA  AVSAN/RIMA
e Continuagdo dos trabalhos em e Finalizagdo do reforgo da rede de e Workshop IPC para andlise de
Ombadja, Cahama e Curoca frio no @mbito do apoio a dados recolhidos nos dias 5 a 16
campanha de vacinag¢do bovina nas de Julho.
trés provincias e monitoria das
actividades. -
Apoio a Estacdo Zootécnica da Nutricdo MECANISMOS DE GOVERNACAO
Cacanda e Estacao Experimental
Agraria do Namibe e Inicio da Formacao Intensiva de e Grupo de Coordenac3o: 6 de
o Profissionais de Saude em Atenc¢do Julho
* Entrega de consumiveis para a Integrada das Doengas da Infancia
primeira fase de apoio ao reforco (AIDI) e Nutrigdo e implementagdo e Comité de Direcgdo do
institucional do llA e IIV. do Plano de Supervisio e Monitoria Programa: 7 de Julho

dos Técnicos de Saude das
Unidades de Nutri¢do e Brigadas
Moveis
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CONTRATACOES EM CURSO / A INICIAR

RECURSOS HUMANOS

PROCESSO DE CONTRATACAO EM CURSO:

= Assistente de Comunicagao

= Perita em Nutrigdo, até dia 12/07/2021 (https://www.cnorey.com/pt/areas-actuacao/recrutamento-e-
seleccao/nutricionista-mf-06-2021/)

AQUISICOES

SEIS ESTACOES METEOROLOGICAS

= Propostas em analise por parte do juri do concurso.

EQUIPAMENTO GRANDE ANGULO IDENTIFICADO COM O PARCEIRO ANEPC

= Processo de aquisi¢ao iniciado.

PLATAFORMA AGROCLIMATICA

= Aquisi¢do de servigos para atualizagdo de software para Plataforma Agroclimatica no Sudoeste
Angolano.

= Aquisigdo de servigcos de Hosting (Alojamento e suporte de dados).

EQUIPAMENTO MASTERS TARIANER (FRESNAN/FAOQ)

= 18 Motorizadas para apoio as deslocagdes dos Master Trainers nas localidades, em fase de
documentagdo (matricula, termo de responsabilidade, monitoria, etc.)

SUBVENGOES

CONVITE 4
= Em processo de selecgdo das propostas recebidas.

ASSISTENCIAS TECNICAS/ ESTUDOS

= Assisténcia Técnica para a contratacdo de um perito para apoiar a implementagdo da componente da
resiliéncia e produgdo agricola familiar sustentavel do FRESAN/Camd&es I.P.

= Assisténcia técnica para gestdo de conhecimento e comunica¢do da Seguranga Alimentar e Nutricional
(SAN) — FRESAN/Camdes I.P.

= Assisténcia Técnica para Servigos de Design

11
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FRESAN EM NUMEROS

REALIZACOES ATE JUNHO DE 2021

96
ECA OU ECAP

criadas, instaladas
e/ou em processo de
capacitacao

0% 20% 40% 60% 80% 100%

32955
MULHERES

identificadas e em processo
de sensibilizacao nas
comunidades

0% 20% 40% 60% 80% 100%

177 MuNIcipIOS

foram alvo de apoio
Na realizacao de campanhas
de vacinagdo bovina

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3215
CAMPONESES
identificados e abrangidos
por iniciativas de apoio a
produtividade e resiliéncia dos
sistemas agricolas e pecuarios

0% 20% 40% 60% 80% 100%

105 PEQUENAS
INFRA-ESTRUTURAS
de irrigacdo, captacao e acesso
a dgua identificadas e em
processo de constru¢do ou

reabilitacdo

0% 20% 40% 60% 80% 100%

O proJECTOS
SUBVENCIONADOS

109 ORGANIZACOES
DA SOCIEDADE CIVIL

beneficiarias das subvencoes
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ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL SUBVENCIONADAS

PROJECTOS | REQUERENTES | PARCEIROS

ACESSO SUSTENTAVEL A AGUA POTAVEL NAS ZONAS RURAIS DA PROVINCIA DO CUNENE
Development Workshop | Empresa de Agua e Saneamento do Cunene

AUMENTO DA RESILIENCIA DAS COMUNIDADES NO CUNENE ATRAVES DO ACESSO A AGUA PARA FINS DOMESTICO E AGROPECUARIO

= ADPP | Fundacién CODESPA

= ADAPTACAO DOS SISTEMAS AGRARIOS PARA A MELHORA DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO CUNENE

8 CODESPA | Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo Estacdo Experimental Agricola de Namibe — lIA
COMUNIDADES MAIS RESILIENTES E MELHOR NUTRICAO PARA AS MAES E AS CRIANCAS DO CUNENE!
CUAMM | Médicos com Africa | Direccdo Municipal de Satide de Ombadja, Gabinete Provincial de Satide (GPS), Diocese de Ondjiva
(Diocese)
FORTALECENDO A RESILIENCIA DE FAMILIAS VULNERAVEIS NA PROVINCIA DE HUILA
World Vision International | ADESPOV, Stichting World Vision Netherlands, Fundo de Apoio Social (FAS)

§ PARMES — PROJECTO DE APOIO A RESILIENCIA PARA MITIGAGAO DOS EFEITOS DA SECA

2 Norwegian Church Aid | ADRA — A¢do para o Desenvolvimento Rural e Ambiente
CHITANGA: SISTEMAS DE AGRICULTURA RESILIENTE PARA A MELHORIA DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA HUILA
People in Need | ADS — Acgdo de Solidariedade e Desenvolvimento
TRANSAGUA: VALORIZAGAO DAS BOAS PRACTICAS DOS PASTORES TRANSUMANTES EM GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS E
ADAPTAGAO AS MUDANCAS CLIMATICAS

w COSPE | IDF do Namibe Associagdo Construindo Comunidades (ACC), Associagdo Ovatumbi de Criadores Tradicionais de Gado,

3 Universidade de Florenca

§ EKEVELO — ESPERANGCA NA RESILIENCIA: REFORGO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO

DO VIREI
FEC | Caritas Angola, Angola Catholic Relief Service (CRS), Instituto Superior Politécnico da Tundavala, Veterinarios sem Fronteiras

Contacto para informacg6es adicionais: patriciacarvalho.fresan@gmail.com

Parceiros Institucionais Camaoes I.P.

Instituto Nacional de
[’ =‘\ |F MA U I)OI{ O Investigagdo Agréria
o .
Instituto Portugués iav Veterindria, L2

do Mar e da Atmosfera

Parceiros Institucionais Governo de Angola

Ministério da Agricultura e Pescas Ministério da Saude

e Departamento de Seguranca Alimentar ¢ Departamento de Nutrigdo

¢ Instituto de Desenvolvimento Agrario Ministério das Telecomunicagdes, Tecnologias de Informagdo e
e Instituto de Investigacdo Agraria Comunicag3o Social

* Instituto de Servicos Veterindrios e Instituto Nacional de Meteorologia e Geofisica

e |nstituto de Investigacdo Veterinaria inicteriodoynterion

Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente e Protecgdo Civil de Angola

* Gabinete das Alterac6es Climaticas Governos Provinciais e Autoridades locais do Cunene, da Huila e

e Instituto de Ecologia Tropical e Alteragdes Climaticas
e Comissdo Nacional de AlteragGes Climaticas,
Biodiversidade e Seguranga Energética

e Comissdo Técnica Multissetorial do Ambiente

do Namibe

Este documento foi produzido com o apoio financeiro da Unido Europeia. O seu contetdo é da exclusiva responsabilidade dos seus autores e ndo reflecte
necessariamente a posi¢do da Unido Europeia.

Os contelidos deste documento sdo da responsabilidade exclusiva dos seus autores. Nem o Camdes, I.P., nem qualquer individuo agindo em nome do mesmo
é responsavel pela sua utilizagdo. As designacGes e a apresentagdo dos materiais e dados usados neste documento ndo implicam a expressdao de qualquer
opinido da parte do Camdes, |.P., da Cooperagdo Portuguesa ou do Ministério dos Negdcios Estrangeiros relativamente ao estatuto juridico de qualquer pais,
territério, cidade ou zona, ou suas autoridades, bem como a expressdo de qualquer opinido relativamente a delimitagdo das suas fronteiras ou limites. A
referéncia a projectos, programas, produtos, ferramentas ou servigcos especificos ndo implica que estes sejam apoiados ou recomendados pelo Camdes, I.P.,
concedendo-lhes preferéncia relativamente a outros de natureza semelhante, que ndo sdo mencionados ou publicitados.

13



