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EM DESTAQUE

No ambito do fortalecimento da resiliéncia e produgao agricola familiar sustentdvel, durante o més de Julho de
2021, a FAO realizou agdes de sensibilizagdo em 98 localidades trés provincias de intervengao.

Tendo em vista a melhoria do consumo alimentar e acesso a agua, foram realizadas sessdes de sensibilizacdo
comunitdria, brigadas mdveis e dinamizagdo de grupos de agua e saneamento, bem como implementagdo do food
for work para a construcgdo de cisternas calgadao.

No ambito da organizagdao dos mecanismos de informagao e coordenagao de seguranga alimentar e nutricional e
alteragdes climaticas, a Unidade de Implementagdo do Camdes I.P., em estreita articulagdo com o Departamento
de Seguranca Alimentar (DSA), apoiou a realizacdo do Workshop IPC, no ambito do qual se procedeu a analise e
validagdo dos dados recolhidos através do inquérito AVSAN.

O lll Comité de Direcgdao do programa FRESAN reuniu-se a 7 de Julho via video conferéncia com o intuito de
apresentar o ponto de situacdo das actividades desenvolvidas por parte das entidades gestoras: Camdes, I.P., FAO
- Organizagao das NagGes Unidas para a Alimentacdo e a Agricultura, PNUD - Programa das Nagdes Unidas para o
Desenvolvimento, e a Delegacdo da Unido Europeia, bem como o estado da implementagdo das recomendagdes do
Comité de Direc¢do do Programa (CDP) anterior. No dia anterior, realizou-se o Il Grupo de Coordenagao.
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FRESAN EM ACCAO

PARA ATINGIR OS OBJECTIVOS E RESULTADOS DO PROJECTO

OBJECTIVO 1 | COMPONENTE 1

FORTALECIMENTO DA RESILIENCIA E PRODUCAO AGRICOLA
FAMILIAR SUSTENTAVEL

METODOLOGIAS E PRACTICAS DAS ESCOLAS DE CAMPOS AGRICOLAS E AGROPASTORIS DISSEMINADAS

R11 (IMPLEMENTADA PELA FAO E ORGANIZAGOES DA SOCIEDADE CIVIL)

Durante o més de Julho, a equipa do projecto FAO-FRESAN esteve essencialmente envolvida em campanhas de
sensibilizacdo das localidades de implementac¢do do projecto. Na provincia da Huila, estdo sensibilizadas em torno
de 36 localidades, no Cunene 39 e no Namibe 23, perfazendo assim um total de 98 localidades sensibilizadas nas
trés provincias de intervengdo. O trabalho dos Master Trainers para a sensibilizagdo ndo tem sido facilitado por
falta de meios de transporte, e a equipa da FAO, na pessoa dos Coordenadores de Projecto, tem se deslocado a
todos os municipios de intervencdo para apoid-los nestas deslocac¢des e averiguar que o trabalho de sensibilizacdo
tem sido feito da melhor forma possivel. As sensibilizacdes sdo propedéuticas a implementacdo das escolas de
campo. Estdo, também, a ser constituidos, de forma prévia, os grupos de membros que irdo compor as escolas de
campo, bem como, a identificacdo dos facilitadores para viabilizar a formagado dos mesmos que ird decorrer durante
o0 més de Agosto.

TECNOLOGIAS INOVADORAS E METODOS ADEQUADOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DISSEMINADOS PARA

R.1.2 REFORCAR A PRODUTIVIDADE E A RESILIENCIA DOS SISTEMAS AGRICOLAS E PECUARIOS

Estdo a ser introduzidas varias tecnologias e métodos adequados as condi¢des agroclimaticas das trés provincias
focais. Na Provincia da Huilaa ONG WVI, fez introducdo de técnicas e métodos de incorporacdo da matéria organica
no solo, colocagdo de cobertura morta, técnicas de preparacgdo da terra, incorporagao dos restolhos no solo,
técnicas de sementeira e de gestdo de solos. Estas técnica e métodos estdo a ser introduzidos nas 22 Escolas de
Campo Agricolas (ECAs) implementadas nos trés municipios de intervengdo para proporcionar a diversificagdo e
aumento da producdo de alimentos na mesma area e campanha agricola, mitigar a erosdo e permitir maior
conservacdo da humidade no solo, diminuindo desta forma, a intensidade da temperatura para melhor estrutura
do solo. As praticas permitem, ainda, a acumulacdo de matéria organica no solo e a diminuicdo de emissdo de gas
carbdnico para a atmosfera. Participam neste processo 103 homens e 253 mulheres, totalizando 356 membros das
ECAS e camponeses dos Municipios da Humpata (Batabata), Chicomba (Qué e Cutenda) e de Quilengues (Impulo).
A ONG PiN, realizou trabalho de monitoramento das atividades de transplantagdo de horticolas (Repolho, Tomate,
Cebola e Couve), em 15 aldeias da area de intervengdo. Neste trabalho foram envolvidos grupos de horticultores,
utilizando a metodologia de cash for work e membros das escolas de campo. Como resultado todos grupos
envolvidos ja comecaram a transplantar tendo-se verificado através das actividades de monotorizagdo o uso de
compostagem (70 pessoas), uso de estrume (625 pessoas), uso de cobertura morta (87 pessoas), adubacdo verde
(94 pessoas), consorciagdo de culturas (507 pessoas), andlise de sistema agro-geoldgico (610 pessoas), uso de
pesticidas naturais (159 pessoas), controlo cultural (567 pessoas), controlo mecanico (394 pessoas), uso de
compasso (627 pessoas), sementeira em linha (626 pessoas) e calculo de sementes (321 pessoas).

Na Provincia do Cunene, a ONG CODESPA, deu seguimento a aplicagdo de biofertilizante produzido nas ECAs nos
meses de Maio e Junho, sendo que neste momento estd a ser utilizado para a produgdo de horticolas. As 30 ECAs
abrangidas estdo a utilizar, neste momento, os sistemas de irrigagdo gota-a-gota, disponibilizados ha 5 meses para
aumentar a produgdo cerais (milho) e melhorar a seguranga alimentar e nutricional.

Na provincia do Namibe, a ONG FEC, iniciou os trabalhos para captacdo de dgua no local (cacimbas), procedeu a
instalacdo do sistema de transporte de agua para irrigagdo no Cavelocamue 2, com recurso a motobomba. Realizou
ainda a manutencgdo dos alfobres criados anteriormente e iniciou a transplantagdo das culturas em alfobre para os
campos, aplicando o compasso entre plantas e consorcia¢do de culturas. Foi feita a introducdo de lavoura mecanica
nos campos de Cavelocamue 1 e 2 e Kuiti Kuito. Deu-se continuidade ao processo de transplantagdo, abertura de
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furos para apoio ao sistema de irrigagdo. Foram seleccionados os dois locais para instalacdo das EMAs (Pinda,
Tombwa e junto a ETA do Virei) e foi seleccionada a empresa para execugdo de vedagdo para EMA do Tombwa.

O estudo de diagndstico que permitira caracterizar os conhecimentos, praticas e técnicas em uso na agricultura e
pastoricia familiares sustentdveis estd em curso.

No més de Junho a Unidade de Implementacdo do Camdes, |.P. deu continuidade ao apoio a Campanha de
Vacinagdo Bovina 2021, em articulagdo com o Instituto de Servigos de Veterindria (ISV), através do reforgo dos
equipamentos disponiveis para assegurar a rede de frio na conservagao das vacinas até ao acto de vacinagdo e
monotorizacdo das mangas de vacinagdo. Foi ainda feita a articulagdo com os ISVs de cada provincia para o
desenvolvimento da accdo de reciclagem aos Tratadores de Gado, entrega do plano de formacéo, lista de
necessidades de Tratadores em cada municipio e concertagdo do kit veterinario. Realizou-se ainda o estudo de
mercado para aquisicdo de medicamentos e outros equipamentos para reactivagao das Farmacias Veterindrias.

No que se refere a selec¢do e introdugdo de variedades adaptadas e a divulgacdo de técnicas de multiplicacdo de
sementes, estda em curso o estudo sobre sementes para agricultura familiar, incluindo as praticas tradicionais de
producdo, conservagao e multiplicagdo de sementes.

Ap0s a validagdo das necessidades da Estagdo Experimental Zootécnica da Cacanda, a Unidade de Implementagao
do Camdes, I.P. entregou seis toneladas de fertilizante azotado e quatro toneladas de fertilizante composto para
inicio da producdo forrageira, 300 metros de rede de sombreamentom, 300 metros de ferro e outros materiais
para reabilitacdo da estufa. Por sua vez, na Estacdo Experimental Agricola do Namibe, foi feita a avaliagdo por
empresas, para ensaios de caudais dos furos existentes na estacdo, para dimensionamento do sistema de rega.
Serdo entregues consumiveis no proximo més, depois de assinados os Memorandos de Entendimento entre cada
uma das instituicdes eo projeto FRESAN-Camdes, I.P.

Foram aprovados os classificadores para milho, sorgo, massango, mandioca, batata doce, tomate, cebola e feijdo
frade pelo SENSE (Servico Nacional de Sementes) para introducdo de variedades de sementes no Catalogo Nacional
e seguimento no processo de certificacdo simplificada. Estd a ser desenvolvido pelo parceiro IIA o projecto de
ensaios das variedades de sementes que deve ser desenvolvido para introdugdo no Catdlogo de Sementes.

Para melhorar o acesso e multiplicagdo de sementes adaptadas as condigdes da seca, na Provincia da Huila, a
ONG WVI, adquiriu sementes melhoradas de curto ciclo de milho (225 Kg), massambala (100 Kg), massango
(150kg), couve tronchuda (1.800 gr), repolho (1800 gr), tomate (1200 gr), cebola (1800 gr), cenoura (1200 gr).
Foram beneficiados com estas técnicas 557 camponeses, dos quais 163 homens e 447 mulheres. As técnicas sdo
ensaiadas através de sessGes demostrativas com métodos tedrico-praticos, abordando a recolha da semente e a
producdo de sementes. A agricultura organica é outra abordagem utilizada, que procura preservar as tradi¢ées e
promove a preservagdao das sementes tradicionais. Estas sdo experiéncias participativas, onde os proprios
agricultores vdo seleccionando as melhores plantas e guardando sementes para o préximo ciclo agricola,
promovendo uma seleccdo a partir do seu proprio conhecimento. No préoximo més, serd elaborado o plano de
distribuicdo das sementes para ECAS e o acompanhamento do desenvolvimento das culturas de alto valor
nutricional

As ONGs NCA/ADRA adquiriram 8 kg de sementes de horticolas (tomate, cebola, cenoura, couve, pimento e
repolho) e 50 regadores de 10 a 12 litros para reforgar a actividade produtiva das associacGes e cooperativas de
camponeses nas areas de intervencdo do projecto nos dois municipios de intervencdo. Foram realizadas cinco
sessGes de formacdo através das ECAs a cinco associacdes abordando temas como a divulgacdo das técnicas de
sementeira, controlo de pragas, preparac¢do de solos e técnicas de adubagdo, envolvendo 187 camponeses, dos
quais 116 mulheres, em Humpata e Gambos. Foram realizadas duas visitas de acompanhamento do estado
vegetativo das culturas de batata-doce a duas lavras para multiplicagcdo de propago que serao distribuidas as 22
associacOes beneficidrias do projecto nos municipios da Humpata e Gambos, tendo-se constatado o bom estado
de desenvolvimento da cultura. Fez-se o acompanhamento de ac¢Ges de preparac¢do de solo para instalagdo de
canteiros para producgdo de horticolas em nove associa¢cdes de camponeses nos municipios da Humpata e Gambos.

Na Provincia do Cunene, a ONG CODESPA acompanhou a continua¢do da produgdo de horticolas nas 30 ECAs
abrangidas pelo projecto. As ECAs Omukuni (Comunidade de Cafu Tchipeque, Comuna de Xangongo, Municipio de
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Ombadja) e ECA Catocatoca (Comunidade de Catocatoca, Comuna de Mukolongondjo, Municipio de Cuvelai) ja
realizaram uma primeira colheita de horticolas durante o més de Julho de 2021. A maioria das ECAs terdo mais
colheitas de horticolas durante o més de Agosto e outras em Setembro. A ONG FEC adquiriu 500 plantas fruteiras
e procedeu a distribuicdo de 350 em Cavelocamue 1, 2 e Kuiti Kuiti. As plantas distruibuidas foram ja plantadas,
com distanciamentos adequados e devida adubagdo organica. Deu-se continuidade a distribuicdo de plantas
forrageiras e fruteiras. Foi feita a distribuicdo de novas sementes horticolas para criagdo de novos viveiros nos
campos de experimentagdo.

Para apoiar a recuperagao, conservagao e uso sustentavel dos solos e pastos, na Provincia da Huila, a ONG WVI
fez sensibilizacdo dos camponeses sobre os métodos de prevencdo das queimadas para ndo degradagdo dos solos.
Esta é uma acgdo terd continuidade através da preparacdo de terra, multiplicacdo e regeneracdo de pastos,
acompanhamento e avaliagdo do progresso dos campos ja plantados. Beneficiaram desta ac¢do cerca de 359
camponeses, dos quais 106 homens e 253 mulheres nas 4 comunas de abrangéncia do projecto. Na provincia do
Namibe, a ONG COSPE realizou, em 9 das 10 comunidades do projecto, a votagdo para a selecgao participativa das
espécies forrageiras mais palataveis para o gado local. Os pastores e agro-pastores do Virei e da Bibala escolheram
entre um universo botanico seleccionado pela COSPE e o seu parceiro IDF, as espécies herbdaceas, Urochloa
Mosambicensis, Capim Elefante, Aristida chiniocloa, Lolium perene, Cynodon dactylon, e as espécies arbustivas
Berchimia dicolor, Faidherbia albida, Moringa oleifera, Acacia nildtica, Acacia amboensis, Pterocapus angolensis,
Juliflora, Baikiarea phurifunga, Colophospermum mopane. A ONG FEC deu continuidade a plantagdo de forrageiras
nos campos de experimentacdo de Cavelocamue 1, 2 e Kuiti Kuiti. Foi feita a distribuicdo de blocos de sal como
suplemento alimentar para o gado, acompanhado de capacitagdo sobre a importancia dos suplementos na
alimentacdo dos animais em Cavelocamue 1, 2, Kuiti Kuiti e Catenteni.

A Unidade de Implementagdo do Camdes, |.P. esta a desenvolver o estudo de diagndstico das praticas e técnicas
tradicionais na recuperac¢do, conservagdo e uso sustentavel de solos, estando em curso o levantamento das
principais forrageiras do Sul de Angola.

EMPREENDIMENTOS AGRO-PASTORIS, COOPERATIVAS E ASSOCIAGOES APOIADOS PARA A GERAGCAO DE

R.1.3 RENDIMENTOS E O ACESSO AOS MERCADOS

Relativamente a criagdo e desenvolvimento de associagGes de agricultores e cooperativas nas areas da gestdo,
organizacdo e comercializagdo, as ONGs NCA/ADRA prestaram assessoria a associagdo de camponeses
Tchihetekela no Rio de Areia (Chibemba-Gambos), na revisdo do seu plano actividades (encaminhados a
envolverem mais membros nas agdes produtivas da associagdo). Realizou-se uma sessdo sobre estrutura e
funcionamento com 37 membros (dos quais 22 mulheres) da associagdo do Rio-de-Areia para a implementagdo do
plano de produgdo da charcutaria (produgdo de chourigo caseiro). Na provincia do Namibe, a ONG COSPE,
promoveu 74 reunides no municipio da Bibala e nove no municipio do Virei, com os grupos de homens, mulheres
e alguns jovens pastores ou agro-pastores completando o percurso sobre as matrizes de vulnerabilidade climaticas
dos homens e das mulheres. Ao mesmo tempo, os beneficiarios de projecto tiveram encontro com o parceiro ACC,
em reunides separadas entre homens e mulheres onde se discutiram varios problemas que assolam as sociedades
pastoris e do exercicio da cidadania activa para proteger seu estilo de vida e meio de subsisténcia, na qual
participaram 3425 pessoas, dos quais 1307 homens, 1710 mulheres e 483 jovens.

Com o intuito de apoiar iniciativas locais de processamento, preserva¢do e transformacdo de produtos
alimentares, na provincia da Huila, a ONG PiN, durante o més de Julho, realizou sessGes de trabalho com os grupos
de auto-ajuda dentro das comunidades alvo do projecto para esclarecer as directrizes do projecto e a forma como
irdo trabalhar com os equipamentos e materiais que irdo se doados, nomeadamente a moagem, debulhadora,
desfareladora, baldes, bacias e lonas. A Unidade de Implementacdo do Camdes, |.P. estd a desenvolver o
diagndstico de praticas tradicionais de conservacdo, transformacdo e armazenamento de produtos alimentares.

Para apoiar os produtores alimentares no estabelecimento de canais e redes de comercializagdo, a Unidade de
Implementagdo do Camdes, I.P. esta a desenvolver o estudo de diagndstico de de mercados de proximidade.
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OBJECTIVO 2 | COMPONENTE 2
MELHORIA DO CONSUMO ALIMENTAR E ACESSO A AGUA

R.2.1 COBERTURA DE SERVICOS DE APOIO A NUTRICAO REFORGADA E AMPLIADA

No ambito da informagao, sensibilizagdo e formagao para ADECOS, técnicos municipais e profissionais de satde,
agregados familiares vulneraveis, em particular mulheres, de forma a capacitar as comunidades na gestao da
subnutri¢do, na provincia da Huila, a ONG WVI realizou uma triagem nutricional para despistagem da desnutrigdo
aguda em criangas menores de cinco anos nas localidades da sede de Batabata, na Humpata, e Caliongo, no
municipio de Chicomba, onde a prevaléncia da desnutricdo aguda situa-se acima de 20%. Foram realizadas 17
sessOes de palestras comunitdrias, nas quais foram disseminadas mensagens relacionadas com a alimentacgado
saudavel, aleitamento materno e cuidados a ter para prevencdo da desnutricdo. Foi realizada uma sessdo
educativa de demonstragdo culinaria na localidade de Vifolo-Batabata (Humpata), beneficiando 371 mulheres e
169 homens, totalizando 540 pessoas. A ONG PiN realizou o workshop de planeamento estratégico nutricional no
dia 3 de Junho na cidade do Lubango, facilitado pelo especialista de nutricdo, onde participaram 27 elementos
dos quais nove mulheres e 18 homens provenientes da direccdo provincial de salude, direccGes municipais de
salde da Jamba e Chicomba, técnicos da PiN e ASD.

Na Provincia da Huila, a ONG WVI realizou a triagem nutricional para despistagem da desnutricdo aguda em
criangas menores de 5 anos nas localidades de Tchitaqui Baixo no municipio de Quilengues (449 criancas, 229 do
sexo feminino e 219 do sexo masculino) e de Cambandje no municipio de Chicomba (732 criangas: 407 do sexo
feminino e 325 do sexo masculino). Em Cambanje, a prevaléncia da desnutri¢do aguda situou-se acima de 17.3%,
da qual, com maior pendéncia para o sexo feminino (56,6%). Foram realizadas 22 sessOes de palestras
comunitdrias nas quais foram disseminadas mensagens relacionadas com a alimentagao saudavel, aleitamento
materno e cuidados a ter para prevengdo da desnutricdo com a participagdao de 527 mulheres e 196 homens,
totalizando 723 pessoas. A ONG PiN, deu continuidade as palestras de sensibilizagdo a mulheres gravidas,
lactantes e mulheres com criancas dos 0 — 5 focando temas como, reconhecer os sinais de desnutri¢do, incentivar
o consumo de sumos de frutas, funcdo dos alimentos nutritivos, boas praticas alimentares e o incentivo do uso
de mosquiteiro. Participaram 208 mulheres, 45 homens e 95 criancas (total 349 pessoas). Na Provincia do Cunene,
a ONG DW realizou o diagnostico técnico de 6 infra-estruturas de agua para consumo humano e animal que serdo
reabilitadas nos Municipios do Cuvelai (nas localidades Eheke, Omuongo e Mui Naitolo) e Cuanhama (nas
localidades Oifidi, Kambabi e Okambada). Esta actividade contou com a participagdo dos técnicos das Direcgdes
Municipais de Energia e Agua dos respectivos municipios. Nestas localidades foram criadas seis Grupos de Agua e
Saneamento (GAS), cada grupo constituido por dois membros, num total de 12 membros, do quais seis sdo
mulheres. Estas estruturas comunitdrias irdo assegurar a gestdo dos pontos de agua, para garantir a sua
funcionalidade e incentivar junto das comunidades uma dindmica de gestdo comunitaria participativa. A ONG
CODESPA deu continuidade as sessdes de cozinha comunitaria atingindo mais de 300 mulheres da Comuna de
Naulila, Municipio de Ombadja. A ONG CUAMM deu continuidade a caracterizagdo da situagdo nutricional, os
dados para o estudo de linha de base (situagdo nutricional das criangas e conhecimentos e praticas das
maes/cuidadores) estdo a ser analisados, e esta prevista a apresentacdo e publicacdo do estudo durante o més
de Setembro. Em parceria com a DMS, e especificamente com as equipas comunais do Programa Alargado de
Vacinagdo (PAV), foram realizadas brigadas moveis em 16 comunidades no Municipio de Ombadja, nas comunas
de Mucope, Xangongo e Humbe. Foi realizado o rastreio activo a 906 criangas (475 do sexo feminino e 431 do
sexo masculino) entre os 6 e os 59 meses, das quais 56 (40 do sexo feminino e 16 do sexo masculino) foram
diagnosticadas com desnutricdo aguda moderada (DAM) e 14 (8 do sexo feminino e 6 do sexo masculino) com
desnutricdo aguda severa (DAS). Foram encaminhadas 37 das 70 criancas para a Unidade Sanitdria, sendo que 33
ja estavam integradas no Programa Terapéutico de Tratamento Ambulatério (PTPA). Das 906 criangas observadas,
299 receberam suplemento de vitamina A e 359 foram desparasitadas com albendazol, de acordo com os
protocolos nacionais. A equipa do PAV vacinou as criangas de acordo com o calendario vacinal. Foram realizadas
291 consultas pré-natais e iniciado o rastreio de malnutri¢do nas gestantes. Foram identificadas 17 gestantes com
MUAC < 23 cm, as quais foi feito aconselhamento nutricional. Ja foram contabilizadas as necessidades e realizou-
se o pedido de aumento do nimero de kits, de modo a incluir as gravidas e maes lactantes com MUAC <23 cm
identificadas durante as brigadas modveis, como beneficidrias de um kit. Durante os meses de Junho e Julho as



FOLHA DE INFORMACAO FRESAN N° 27 [

JULHO 2021 7“" \\\

parteiras tradicionais encaminharam 515 criangas com 6 a 59 meses para a Unidade Sanitaria (US) por suspeita
de malnutrigdo (avaliagdo de MUAC pelas PTs). Procedeu-se a distribuicdo 325 kits de alimentos aos beneficiarios,
260 kits para as mulheres na Casa de Espera de Chiulo, 25 na Casa de Espera de Okanantoni, 40 aos grupos
vulneraveis. Os kits distribuidos sdo compostos por 1kg de farinha, 1kg de fuba, 1kg de feijdo, 200g de sal, 500g
de acgucar, 200ml de dleo, 200g de massa de tomate, 400g de massa alimentar, 1 lata de sardinha, sabdo em po e
barra de sabdo). Foram entregues no total 325 kits de alimentos aos beneficiarios (260 kits para as mulheres na
Casa de Espera de Chiulo, 25 na Casa de Espera de Okanantoni, 40 aos grupos vulnerdveis). As brigadas méveis
para sensibilizagdo e informacgado realizaram palestras abordando temas como a importancia da lavagem das maos
em quatro momentos (antes de preparar os alimentos, antes das refei¢cGes, depois de usar a latrina, depois de
trocar a fralda / limpar o bebé), lavagem dos alimentos e higiene na preparacdo dos alimentos, tratamento da
4gua para consumo. As sessdes contaram com 246 participantes (232 do sexo feminino e 14 do sexo masculino).

Durante os meses de Junho e Julho, as parteiras tradicionais fizeram o encaminhamento de 24 gestantes para
parto institucional, encaminhamento 525 criangas com 6 a 59 meses para a US por suspeita de malnutrigcdo
(avaliagdo de MUAC pelas parteiras tradicionais, 40 palestras sobre boas praticas de nutrigdo, higiene dos
alimentos, lavagem das médos e tratamento da agua dadas dinamizadas pelas parteiras tradicionais nas
comunidades, 2165 assistiram as sessdes (1548 do sexo feminino e 617 do sexo masculino).

Durante o més de Julho foram admitidas 68 gestantes na Casa de Espera adjacente ao Hospital de Chiulo, que sdo
acompanhadas diariamente pela equipa de enfermagem da CUAMM, assistem a sessdes de educagdo para a
saude sobre nutricdo saudavel, higiene pessoal, riscos durante a gravidez e 2 abandonos.

Durante o més de Julho foi realizada uma sessdo pratica de culindria na Casa de Espera do Chiulo, com a
participacdo de 50 gravidas ingressadas na casa de espera e 3 maes de criancgas internadas na UEN do Hospital do
Chiulo. A atividade contou com a participa¢do de duas enfermeiras da UEN.

A responsdvel de nutricdo da DMS e equipa CUAMM estdo a acompanhar, através de visitas de supervisido e
formagdo em servigo com frequéncia mensal (que passara a bimensal) cinco PTPAs, um por comuna, a UEN do
Chiulo e UEN do Xangongo. Durante o més de Julho foi visitada a UEN do Chiulo e os PTPAs de Manambonde e
Onepolo. Como maiores dificuldades identificadas destacam-se, na UEN do Chiulo, a falta de enfermeiros e
substituicdo dos mesmos por auxiliares durante o periodo de fim de semana e/ou férias. Falta de formacgdo sobre
o protocolo de GIDA tanto dos enfermeiros como dos médicos, o que leva a alguns erros tanto nos registos como
no seguimento dos protocolos. Nos PTPAs visitados, as dificuldades passam também pela falta de formagdo dos
enfermeiros sobre o protocolo de GIDA, condi¢Ges de armazenamento de RUTF, dificuldades dos técnicos na
avaliagdo antropométrica correta das criangas, discrepancia nos registos, falta de material e medicamentos. Foi
decidido em conjunto com a responsavel distrital de nutricdo do Municipio de Ombadja e Responsavel Provincial
de Nutricdo, que seria pertinente em vez da formacgdo de um dia planificada para Agosto, realizar durante a uUltima
semana de Agosto uma formacao oficial em GIDA com duragdo de 5 dias e participacdo da responsavel provincial,
que abranja técnicos de todos os PTPAs do Municipio (41 enfermeiros). Uma outra formagdo GIDA direcionada a
médicos e enfermeiros das duas UENs sera planificada num futuro préximo (Setembro ou Outubro 2021). Foi ja
elaborado em coordenagdo com a DMS de Ombadja uma lista de medicamentos, consumiveis médicos e
equipamentos para os 5 PTPAs e 2 UENs abrangidos pelo projeto.

Foram realizados encontros com a rede das parteiras tradicionais ao nivel das cinco comunas, com a participacdo
total de 109 das 120 parteiras selecionadas. Foi realizada reciclagem de conhecimentos/formagédo sobre nutrigdo
de criangas menores de 5 anos de idade, com a presenca da DMS e CUAMM. Na comuna de Mucope participaram
20 parteiras tradicionais, em Ombala yo-Mungo participaram 25 parteiras tradicionais, em Naulila, 16 parteiras
tradicionais, no Humbe, 18 parteiras tradicionais, no Xangongo, 30 parteiras tradicionais.

Foram identificadas as necessidades em termos de material de |IEC, tanto a nivel dos PTPAs como a nivel das
actividades de brigadas mdveis e parteiras tradicionais. Sera ainda necessario esclarecer algumas questdes sobre
visibilidade e utilizacdo de materiais ja existentes e aprovados pelo MINSA. Fica prevista a reprodu¢do dos mesmos
durante o més de Agosto ou Setembro.

Na Provincia do Namibe, a ONG FEC distribuiu 140 cestas basicas aos agregados familiares beneficiarios do
projecto.
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Para a informagdo, sensibilizacdo e formagao para ADECOS, técnicos municipais e profissionais de saude,
agregados familiares vulneraveis, em particular mulheres, de forma a capacitar as comunidades na gestao da
subnutri¢do, foram elaborados os Termos de Referéncia sobre o "Apoio aos Gabinetes Provinciais de Saude (GPS)
na implementacdo de Formacdo Intensiva de Profissionais de Saude em Atencdo Integrada das Doencas da
Infancia (AIDI) e Nutricdo" (acc¢do b3) e os "Plano de Supervisdo e Monitoria dos Técnicos de Saude das Unidades
de Nutricdo e Brigadas Modveis" (acdo b5), que serdo implementados nos 17 Municipios- alvo FRESAN, de forma
sequencial. As actividades vdo iniciar-se nos seis Municipios da provincia da Huila, no més de Setembro.

Para o estabelecimento, desenvolvimento e aumento dos sistemas de reservas de alimentos e outras iniciativas
de redes de segurancga ao nivel local, na provincia do Cunene, a ONG CUAMM entregou 325 kits de alimentos aos
beneficiarios (260 kits para as mulheres na Casa de Espera de Chiulo, 25 na Casa de Espera de Okanantoni, 40 aos
grupos vulneraveis). A ONG CODESPA deu continuidade as sessdes de cozinha comunitaria atingindo mais de 300
mulheres da Comuna de Naulila, Municipio de Ombadija.

COBERTURA DE ACESSO A AGUA (PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL E PARA PRODUGAO)

R.2.2
INCREMENTADA PROVENDO FONTE DE EMPREGO TEMPORAL

No ambito da construgdo e reabilitagao de infra-estruturas para captagao e conservagdo da agua para consumo
(humano e animal) e irrigagdo, na provincia da Huila, a ONG WVI identificou dois sistemas com bombas volantas
para reabilitacdo nas localidades de Mambandi e Vifolo (Batabata-Humpata), perspectivando-se a aplicagdo de
uma nova bomba volanta, construcdo de bebedouros de animais (Mambandi) e substituicdo da bomba volanta
para um sistema de painéis solares na localidade do Chiango. Em Chiango, prevé-se ainda a construgdo de um
bebedouro de animais, aplicacdo de um tanque reservatério de cinco mil litros destinados para irrigacdo e a
constru¢do ou aplicagdo de torneiras para o aproveitamento de agua para o consumo humano, recorrendo a
transferéncias sociais (Cash for work). Durante os meses de Maio e Junho foram criados quatro Grupos de Agua e
Saneamento (GAS), responsdveis pelo manuseio e gestdo de pontos de dgua. Iniciou-se a abertura de quatro novos
furos de dguas multifuncionais, dois em Humpata (Ndjambi e Ndundualumbe) e dois em Quilengues (Tchitaqui
Baixo e sede de Implulo). Realizou-se ainda a abertura de dois furos artesanais nas ECAS de Tepa e Tchitaqui baixo
(Impulo). As ONGs NCA/ADRA realizaram quatro acgdes de sensibilizacdo na linha de construgdo das cisternas
calcaddo e reabilitagdo de pocos nos dias 9, 15 e 18 de Junho, na comuna do Chiang nas localidades de
Mutivuovakai, Muheke, Garanja e Nhampala.

Na Provincia da Huila a ONG WVI procedeu a abertura de dois furos novos de dgua nas localidades de Ndjambi e
Bata Bata sede. Finalizou-se a construgdo de uma mini-barragem na localidade de Vifolo que tem como objectivo
principal a retenc¢do de agua para irrigagdo dos campos adjacentes. Foram criados dois GAS. Foi implementada, a
metodologia de transferéncias sociais em dinheiro pelo trabalho (cash for work), beneficiando cerca de 41
Homens e 14 Mulheres. Inicio do estudo Hidrogeoldgico liderado pelo Instituto Geoldgico de Angola para abertura
de dois novos furos de aguas multifuncionais, distribuidos um no Tchitaqui Baixo e uma na sede de Implulo no
municipio de Quilengues. As ONGs NCA/ADRA apoiraram 17 familias com necessidades alimentares durante o
processo de escavagdo de mais seis buracos para a construgdo de cisternas calgaddo nas localidades de
intervengdo do projecto a nivel dos municipios da Humpata e Gambos utilizando o sistema de distribuicdo de
alimentos pelo trabalho (food for work). Apoiaram, ainda, o fornecimento de agua para consumo humano em 12
localidades e o abastecimento de 14 cisternas calgaddo através de camiGes cisternas.

Na Provincia do Cunene, a ONG ADPP terminou a construgao da represa que havia sido destruida pelas chuvas no
Oncoécua sede, Curoca. Construiu-se uma nova base para os painéis solares na comunidade do Waru para
possibilitar o aumento de painéis e consequentemente o aumento de volume de dgua para o consumo humano e
agropecudrio em Xangongo. Deu-se inicio a construcdo das bases para a cobertura dos tanques de betdo. Foram
feitos viveiros de couve, tomate, cebola e repolho em duas comunidades em Onconcua, nomeadamente em Warl
e Canuno e foram estabelecidos dois sistemas de rega para dois campos Agricolas. Continua em curso em outras
comunidades no Oncocua a actividade de testagem de bombagem de dgua para se saber, se o sistema de irrigacdo
serd sustentdvel. No que se refere a implementagdo de metodologias de transferéncias sociais implementadas,
54 brigadistas estdo a trabalhar nas obras em curso em Xangono e Curoca (16 na represa do Curoca sede, 8 no
tanque de Waru e 30 nos tanques de Xangongo). Durante o més de Julho fez-se a remodelagdo da estrutura da
base dos painéis solares que antes suportava dois painéis e agora suportam 4 painéis solares e essa mudanca
contribui para o aumento da producdo de agua por dia, possibilitando deste modo mais dgua para a irrigacdao no
Waru. Fez-se ainda a cobertura do tanque de betdo em Ward, para possibilitar e preservagdo da dgua. No Ombala-
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Yo-Mungo, fez-se a testagem da bombagem de dois pogos nas comunidades de Okaku-sede e Odisha e concluiu-
se, que nao tém capacidade suficiente para o consumo humano e animal. Os membros do GAS da Comunidade
de Omupalala em Mbala-Yo-Mungo, durante este periodo fizeram campanhas para construir o cerco da Chimpaca
ja existente. A iniciativa foi do GAS, com o seu Lider Comunitario e os demais membros, num total de 35 membros.
Os membros dos GAS em Oncocua-sede, fizeram campanhas de desassoreamento de trés pequenos pogos que
permitiram o aumento e a higienizacdo da dgua com a participacdo de 28 pessoas (9 Homens e 19 mulheres). Na
comuna do Xangongo as comunidades realizaram campanhas de sensibilizagdo sobre gestdo das fontes de agua,
como abrir e fechar uma torneira e assuntos ligados a higiene. Esta campanha decorreu em todos os Chafarizes,
e foi promovida pelos membros dos GAS, com a presencga de 49 pessoas, dos quais 32 mulheres e 17 homens. Na
comuna do Chitado 10 Membros do GAS, sensibilizaram as comunidades sobre a gestdo comunitaria das fontes
de agua. A ONG CUAMM abasteceu o Hospital de Chiulo e a Casa de Espera adjacente com 186.000 litros de agua.
Serdo adquiridos dois tanques de 5.000 litros para os PTPAs de Lotunda e Manambonde. A distribuicdo de agua
pelos 5 PTPAs estd a ser analisada internamente com suporte/apoio da Dire¢do Municipal da Saude (DMS) e
Administragdo Municipal de Ombadja.

Na Provincia do Namibe, a ONG COSPE recebeu em Angola, em meados de Julho, a equipa técnica do Water
Harvesting Lab da Universidade de Florenca que identificou 51 zonas que sdo biofisicamente aptas para a
instalacdo de sand dams (represas/barragens de areia). Durante o més de Agosto, esta equipa ird visitar todas as
comunidades de intervengao, nos Municipios do Virei e da Bibala, para medi¢des técnicas e para reconstrugao. As
visitas serdo acompanhadas pela equipa da Unidade de Implementag¢dao do Camdes, I.P. no Namibe. A ONG FEC,
adjudicou a empreitada para construgao de trés furos de dgua para apoio aos campos de experimentagdo e para
consumo humano e animal. A reabilitacdo de um furo industrial completo em Kuiti Kuiti estd em fase de
adjudicacdo. Estd a ser estudada a viabilidade e local para construcdo de barragem subterrdnea em Cavelocamue,
em parceria com a EPAS Namibe e Administracdo Municipal do Virei. Procedeu-se a abertura de trés furos e a
reabilitacdo de um furo em Kuiti Kuiti. O sistema de rega gota-a-gota foi implementado nos trés campos de
Cavelocamue 1, 2 e Kuiti Kuiti.

No ambito das actividades desenvolvidas pela Unidade de Implementagdao do Camdes, |.P. em articulagdo com o
Instituto dos Servicos Veterinarios (ISV) do Ministério da Agricultura e Pescas e as administracGes municipais,
estdo em curso a construcdo de quatro, de um total de 10 infra-estruturas de agua para consumo humano, animal
e infra-estruturas veterinarias na Provincia de Cunene, na comuna do Mucope, municipio de Ombadja. Durante o
més de Julho foi entregue o projecto de arquitectura, da memdria descritiva e do mapa de quantidades da nova
infra-estrutura veterindria a construir, estando neste momento em processo de validagdo pelo ISV e Governo
Provincial. Estas infra-estruturas irdo beneficiar 4298 pessoas e 4031 animais. Foram contratadas 19 pessoas
através da metodologia de transferéncias sociais. Prevé-se no préoximo més dar continuidade aos trabalhos em
préximo Ombadja e Cahama e inicio dos trabalhos no municipio do Curoca.

OBJECTIVO 3 | COMPONENTE 3

ORGANIZACAO DOS MECANISMOS DE INFORMACAO E COORDENACAO DE
SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E DE ALTERACOES CLIMATICAS

MELHORADA A CAPACIDADE DE GESTAO E COORDENAGAO MULTISETORIAL DAS AUTORIDADES COMPETENTES

R3.1 PARA DEFINIR E IMPLEMENTAR AGCOES DE APOIO A RESILIENCIA E SAN

Para apoiar a avaliagdo e analise da vulnerabilidade a inseguranga alimentar e nutricional, a Unidade de
implementacdo do Camdes |.P. apoiou a realizacdo do Workshop Integrated Food Security Phase Classification
(IPC) com o intuito de analisar e validar os dados recolhidos através do inquérito de Avaliacdo e Analise da
Vulnerabilidade e da Seguranca Alimentar e Nutricional (AVSAN) e da Analise e Medig3o do indice de Resiliéncia
(RIMA) implementado pelo Departamento de Seguranga Alimentar (DSA). O Workshop IPC decorreu entre 5 e 16
de Julho, simultaneamente nas provincias do Cunene, Huila e Namibe. O Workshop representa mais uma etapa
do processo para aprofundar o conhecimento da situagdo da seguranga alimentar e vulnerabilidade e da
resiliéncia das comunidades rurais.
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Para a realizagdo do Workshop em cada provincia, foram criados dois grupos de trabalho que se dedicaram a
analise da Seguranca Alimentar e da Nutrigdo. Numa primeira fase, entre 5 e 10 de Julho, os grupos receberam
formagao em Classificagdo Integrada de Seguranga Alimentar e Nutrigao, e posteriormente, entre 12 e 16 de Julho
procederdo a analise de dados e producdo do relatdrio IPC. O workshop contou com a participagdo de técnicos
do nivel central, provincial e municipal, que trabalhardo em equipas multidisciplinares — DSA, MINSA, MASFAMU,
Casa Civil da Presidéncia, Governos Provinciais, Gabinetes Provinciais da Agricultura, Pescas e Saude,
Administragdes Municipais e Protecgdo Civil. Esta actividade é implementada e coordenada pelo DSA do
MINAGRIP, e foi desenvolvida em estreita colaboragdo com os Gabinetes Provinciais da Agricultura e Sadde das 3
provincias. O Workshop IPC teve dois grupos de trabalho, por cada provincia — grupo de Seguranga Alimentar e
grupo de Nutricdo, num total de 80 participantes, 53 e 27 respectivamente.

O Workshop IPC surge integrado no apoio do Programa FRESAN ao DSA na inovac¢do da metodologia da realizacédo
dos inquéritos através da utilizacdo da abordagem Integrated Food Security Phase Classification (IPC), que resulta
de uma parceria entre varias organizag¢oes a nivel global, regional e nacional, dedicadas a assegurar a qualidade
da analise da Seguranca Alimentar e Nutricional (SAN) e a sua comparabilidade entre paises, inclusivé através da
utilizacdo de uma classificacdo da desnutricio em cinco fases (minima, stress, crise, emergéncia e fome). Ao
adoptar esta metodologia, a Republica de Angola, através do DSA, esta a assegurar a monitorizacdo da evolugdo
da SAN e da vulnerabilidade no pais, por provincia, e ao longo do tempo, tendo em vista a geragdo de informacdo
essencial que apoiara a tomada de decisdo de estratégias para o reforco da resiliéncia das familias rurais
vulneraveis nas provincias geograficas de intervengdo do projecto.

Esta actividade foi implementada e coordenada pelo DSA do MINAGRIP, em estreita colaboracdo com os
Gabinetes Provinciais da Agricultura e Saude das trés provincias. Foi apoiada pelo Programa FRESAN, no ambito
do reforgo institucional ao DSA implementado pelo Camdes I.P. e pela FAO. E contou ainda com o apoio técnico
do PAM, da SADC (Comunidade de Desenvolvimento da Africa Austral) e da Universidade do Porto (parceiro
técnico do Camdes I.P. no Programa FRESAN).

MELHORADA A CAPACIDADE DE GESTAO DA INSTITUIGAO NACIONAL RESPONSAVEL POR GESTAO SAN E

R.3.2 OUTROS DEPARTAMENTOS DO MINAGRIP EM MATERIA DE SAN

No ambito do desenvolvimento e implementacdo de um Sistema de Informagdo e Alerta Rapido para a
Seguranga Alimentar e Nutricional (SISAN), a Unidade de implementagdo do Camdes, I.P. langou o Boletim
Mensal Agroclimatico de Julho de 2021, os boletins dos meses anteriores estdo igualmente disponiveis na
plataforma (https://clim2as.ipma.pt/). Estd a ser preparada uma estratégia de comunicacdo para divulgagdo e
disseminagdo dos boletins para a plataforma para diferentes publicos. Foi relocalizada a Estagdo Meteorolégica
(EMA) do Virei para Bentiaba, a fim de garantir maior cobertura de dados na provincia do Namibe. Foi ainda
planeada a missdo de levantamento para afericdo das condi¢Ges para a sua instalagdo. Estas ac¢les sdo
implementadas pela UIC, em parceria com o IPMA e com o INAMET.

GESTAO DE RISCOS DE CATASTROFES E MECANISMOS DE COORDENACAO INTERINSTITUCIONAL APLICADAS

R.3.
33 PELAS AUTORIDADES COMPETENTES (IMPLEMENTADA PELO PNUD)

No ambito da promogdo do estabelecimento e reforgo dos mecanismos interinstitucionais a varios niveis para
a Gestdo de Riscos de Desastres, em linha com a recomendac¢do do Comité de Direcgdo do Programa Il do projecto
FRESAN, o PNUD continua a negociar com o Gestor de Projecto da DELUE a aprovacgdo do relatério anual de
progresso, a Adenda n? 2 ao contrato para formalizar a proposta de uma extensdo sem custo até Julho de 2024
(12 meses) com ajustes no plano de trabalho plurianual e orcamento plurianual, com vista a recuperar parte do
tempo perdido devido a pandemia Covid-19 e alcancar a implementacdo completa de todos as atividades e o
alcance dos resultados planificados. Conforme referido no relatério da Missdo ROM efectuada em Abril do
presente ano: "A implementacdo, bem como a correspondente execugdo financeira, foram afetadas pela
pandemia de COVID-19 e a respetiva resposta a esta. No presente, o tempo que leva a aprovagdo do relatério
narrativo e da adenda que formalizara os ajustes do Projeto, também tiveram um impacto negativo ao nivel dos
atrasos."


https://clim2as.ipma.pt/
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CAPACIDADES INSTITUCIONAIS E SERVICOS DE EXTENSAO NA AREA DE RESILIENCIA E AS ALTERAGOES
CLIMATICAS REFORGCADAS

R.3.4

Para reforgar a capacidade e competéncias das administragdes provinciais e dos servigos de extensdo nas areas
das alteragdes climaticas e resiliéncia os Termos de Referéncia para implementar o plano de capacitagdo do dos
recursos humanos do CETAC, administragdes municipais e parceiros provinciais competentes, assim como, a
aquisicdo do observatorio das alteragGes climaticas.

CAPACIDADE DE RESPOSTA E DE RECUPERAGAO POR PARTE DOS SERVICOS DE PROTEGAO CIVIL E DOS
GOVERNOS PROVINCIAIS REFORCADA

R.3.5

Para formar, através de cooperagdo com entidades europeias congéneres, os Servigos de Prote¢ao Civil para
accoes de reacgdo e recuperagdo em situacoes de calamidade e eventos climaticos extremos, a Unidade de
implementacdo do Camdes I.P., adquiriu o material de emergéncia pré-hospitalr e esta em curso a aquisi¢ao de
materiais para apoiar a formagdo de Salvamento em Grande Angulo.

OBJECTIVO 4 | COMPONENTE 4
IDENTIFICACAO E DIVULGACAO DE ACCOES PROMOTORAS DA NUTRICAO

PROVAS E CONHECIMENTOS RESULTANTES DA INVESTIGACAO APLICADA, SOBRE A UTILIDADE DE DIFERENTES
R.4.1 DAS AGOES DE SENSIBILIZAGAO PARA REDUZIR A SUBNUTRIGAO E MORTALIDADE DAS CRIANGAS COM MENOS
DE CINCO ANOS E DIVULGADOS

Durante o més de julho 2021, a equipa CRESCER/FRESAN iniciou a fase de trabalho de campo com reuniées com
os parceiros locais, organizagGes da sociedade civil e outros implementadores presentes na regido para avangar o
mapeamento da regido, o processo de segmentacdo geografica e a criacdo das condic¢des iniciais para o ensaio
clinico.

O equipa fez varias visitas aos governos reginais da Huila e Cunene e atores presentes na regido, incluindo o
Programa Alimentar Mundial (PAM) e UNICEF das Nac¢Ges Unidas, e organizagdes ndo governamentais como Ajuda
de Desenvolvimento de Povo para Povo (ADPP), Joint Aid Management (JAM), World Vision e CUAMM, entre
outras.

Foi também realizada uma reunido institucional com o Comité de Dire¢do do Programa FRESAN pra apresentar
um relatoério sobre os primeiros 6 meses do projecto, os seus indicadores e as ac¢des planeadas para o proximo
semestre.

Foi realizada a segunda parte da ultima palestra do primeiro Workshop, onde a discussao foi concluida sobre a
metodologia e os indicadores do ensaio clinico do projecto CRESCER. A palestra teve lugar no dia 8 de Julho de
forma virtual com uma participacdo média de 18 participantes, representantes de cada um dos cinco parceiros do
CRESCER.

OUTRAS INFORMACOES RELEVANTES

Na Provincia da Huila a ONG WVI capacitou 320 mulheres que fazem parte de 32 grupos solidarios de poupanca e
crédito de localidades da Comuna do Cutenda, municipio de Chicomba, sendo 7 grupos de Mangulunguila, 6 grupos
de Cassuela, 8 grupos de Tchanguili e 11 grupos de Muquete. Estas mulheres foram treinadas igualmente na
componente de pecudria, pois cada grupo ira receber 20 coelhos como forma de incentivo para o fomento de
criacdo de animais de pequeno porte e constituicdo de banco comunitario para o empoderamento das mulheres e
aumento da renda familiar. As ONGs NCA/ADRA participaram no Férum Municipal de Auscultacdo das
Comunidades para elaborag¢do do Orgamento do Municipio (FAMCO) para o Orgamento Geral de Estado 2022 e
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prestacdo de contas. Nos dias 28 e 29 realizaram-se os féruns comunais (Chibemba e Chiange). Prestou-se apoio a
mais 47 membros (dos quais 22 mulheres) das comunidades das areas de intervengdo na obtengdo de documentos
pessoais no municipio dos Gambos. A ONG ADPP apresentou-se as autoridades tradicionais, governamentais,
membros das Comunidades e o 22 Lider Comunitario de Agua no Ombala-Yo-Mungo. Reuniu-se ainda com a
Administracdo Comunal do Mbala-yo-Mungo na pessoa do Administrador Comunal por ser novo, e foi selecionado
um Membro da Administracdo que vai acompanhar o projecto no ambito do FRESAN. Estes encontros acontecem
regularmente co o objetivo de envolver as autoridades tradicionais e governamentais. Na comunidade de
Omupalala fez-se um viveiro de 500 plantas de Moringa que serviram de cerco para a Chimpaca.

Na Provincia do Cunene, a ONG CODESPA acompanhou a visita do Administrador Comunal de Calonga no 22 de
Julho a comunidade de Ngando llaula. A visita coincidiu com a realizacdo de uma sessdo da ECA Ulima Kakevelela.
Durante a visita houve oportunidade para realizar um intercdmbio com os membros da ECA e os técnicos da
CODESPA-ADPP. O Administrador enalteceu o trabalho que estd a ser realizado particularmente neste ano de seca.

O Comité de Direcgdo do programa FRESAN reuniu-se a 7 de Julho via video conferéncia com o intuito de apresentar
o ponto de situacdo das actividades desenvolvidas por parte das entidades gestoras: Camodes, I.P., FAO -
Organizacdo das Nag¢des Unidas para a Alimentacdo e a Agricultura, PNUD - Programa das Nag¢bes Unidas para o
Desenvolvimento, e a Delegacdo da Unido Europeia, bem como o estado da implementagdo das recomendacgGes
do Comité de Direccdo do Programa (CDP) anterior. O encontro foi presidido por Apolo Ndinoulenga, vice-
governador para o sector politico, econémico e social da provincia do Cunene, contando com a participagdo de
André Moda, Secretdrio de Estado para as Florestas; Anténio Pombal, Director Nacional da Integragdo Econdmica,
Cooperacdo e Negdcios Internacionais; Pedro Pessoa e Costa, Embaixador de Portugal em Angola; e Jeannette
Seppen, Embaixadora da Unido Europeia em Angola.

Ap0ds os discursos de abertura foi feita a revisdo das recomendac¢des do Comité de Direc¢do e discussdo das
mesmas. Iniciou-se depois a apresenta¢do do ponto de situagdo da implementacdo das quatro componentes do
Programa, seguida de discussdo e reflexdao, com a conclusdo das recomendag¢des a implementar. Algumas das
recomendagdes que resultaram do encontro envolvem: intensificar a formagdo de ADECO (Agentes de
Desenvolvimento Comunitdrio) para dar resposta aos desafios das comunidades; intensificar a disponibilidade
alimentar através da producdo agricola familiar, complementada com transferéncias sociais de modo a ter impacto
na nutricdo; capitalizar as licGes aprendidas pelos diferentes parceiros.
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FRESAN EM IMAGENS

Figura 1. Parcela de demostrac¢do, Cash for Work
Municipio da Jamba comuna do Dongo, aldeio do Mbeu dinamizado pela ONG PiN

FRESAN EM PAILAVRAS

O Coordenador Local da COSPE Onlus,
junto com os Mobilizadores
Municipais e os Facilitadores
Comunitarios da COSPE Onlus
selecionam as plantas mais palataveis
para o gado local, discutindo
juntamente com os pastores e agro-
pastores do Tchituto (Comuna da
Lola, no Municipio da Bibala).
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PRINCIPAIS ACCOES PLANEADAS PARA AGOSTO DE 2021 i
PONTOS DE AGUA CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA  AVSAN/RIMA

e Continuagdo dos trabalhos em
Ombadja, Cahama e Curoca

e Finalizagdo do reforgo da rede de ¢ Validagdo do Relatério IPC por
frio no ambito do apoio a parte do DSA.

campanha de vacinag¢do bovina nas

trés provincias e monitoria das

actividades.

Apoio a Estacdo Zootécnica da
Cacanda e Estacdo Experimental
Agraria do Namibe

¢ Entrega de consumiveis para a
primeira fase de apoio ao reforgo
institucional do lIA e IIV.

e Assinatura de Memorandos de
Entendimento com lIA e IIV.

Nutricdo MECANISMOS DE GOVERNACAO

¢ |nicio da Formagdo Intensiva de
Profissionais de Saude em Atengao
Integrada das Doencgas da Infancia
(AIDI) e Nutricdo" e implementacdo
do Plano de Supervisdo e Monitoria
dos Técnicos de Saude das
Unidades de Nutricdo e Brigadas
Moéveis
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CONTRATACOES EM CURSO / A INICIAR

RECURSOS HUMANOS

PROCESSO DE CONTRATAGCAO EM CURSO:

= Perito/a em Nutri¢do

= Perito/a em Reforco Institucional nas dreas de Satde e Nutrigdo
= Técnico/a de Monitoria e Avaliacdo

AQUISICOES

SEIS ESTAGOES METEOROLOGICAS

= Propostas em analise por parte do juri do concurso

= Servidores para INAMET

= Espaco em rede para alojamento de Plataforma Agroclimatica

SUBVENCOES

CONVITE 4
= Em processo de selecgao das propostas recebidas.

ASSISTENCIAS TECNICAS/ ESTUDOS

= Assisténcia Técnica para a contrata¢do de um/a Perito/a para apoiar a implementagdo da componente da
resiliéncia e produgdo agricola familiar sustentavel do FRESAN/Camdes I.P.

= Assisténcia Técnica para elaboracdo de um Sistema de Informacdo e Alerta Rapido SAN

= Assisténcia Técnica para coordenagdo da Segurancga Alimentar e Nutricional (SAN) — FRESAN/Camades I.P.

= Assisténcia Técnica para Servigos de Design
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REALIZACOES ATE AGOSTO DE 2021

96
ECA OU ECAP

criadas, instaladas
e/ou em processo de
capacitagao

0% 20% 40% 60% 80%

32 955
MULHERES

identificadas e em processo
de sensibilizagdo nas
comunidades

0% 20% 40% 60% 80%

177 MuNIcipIOS
foram alvo de apoio

Na realiza¢do de campanhas
de vacinagao bovina

100%

aY

100%

0% 20% 40% 60% 80%

100%

3215
CAMPONESES
identificados e abrangidos
por iniciativas de apoio a
produtividade e resiliéncia dos
sistemas agricolas e pecuarios

0% 20% 40% 60% 80% 100%

105 PEQUENAS
INFRA-ESTRUTURAS
de irrigacdo, captacdo e acesso
a dgua identificadas e em
processo de construgao ou

reabilitacdo

0% 20% 40% 60% 80% 100%

O rroJECTOS g
SUBVENCIONADOS

a
109 ORGANIZACOES
DA SOCIEDADE CIVIL

beneficiarias das subvengGes
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ORGANIZAGOES DA SOCIEDADE CIVIL SUBVENCIONADAS

PROJECTOS | REQUERENTES | PARCEIROS

ACESSO SUSTENTAVEL A AGUA POTAVEL NAS ZONAS RURAIS DA PROVINCIA DO CUNENE
Development Workshop | Empresa de Agua e Saneamento do Cunene

AUMENTO DA RESILIENCIA DAS COMUNIDADES NO CUNENE ATRAVES DO ACESSO A AGUA PARA FINS DOMESTICO E AGROPECUARIO

w ADPP | Fundacién CODESPA

z ADAPTAGAO DOS SISTEMAS AGRARIOS PARA A MELHORA DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO CUNENE

8 CODESPA | Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo Estagdo Experimental Agricola de Namibe — IIA
COMUNIDADES MAIS RESILIENTES E MELHOR NUTRICAO PARA AS MAES E AS CRIANGCAS DO CUNENE!
CUAMM | Médicos com Africa | Direcgdo Municipal de Satide de Ombadja, Gabinete Provincial de Satde (GPS), Diocese de Ondjiva
(Diocese)
FORTALECENDO A RESILIENCIA DE FAMILIAS VULNERAVEIS NA PROVINCIA DE HUILA
World Vision International | ADESPOV, Stichting World Vision Netherlands, Fundo de Apoio Social (FAS)

é PARMES — PROJECTO DE APOIO A RESILIENCIA PARA MITIGACAO DOS EFEITOS DA SECA

% Norwegian Church Aid | ADRA — Agdo para o Desenvolvimento Rural e Ambiente
CHITANGA: SISTEMAS DE AGRICULTURA RESILIENTE PARA A MELHORIA DA SEGURANGA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA HUILA
People in Need | ADS — Acgdo de Solidariedade e Desenvolvimento
TRANSAGUA: VALORIZAGAO DAS BOAS PRACTICAS DOS PASTORES TRANSUMANTES EM GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS E
ADAPTAGAO AS MUDANGAS CLIMATICAS

s COSPE | IDF do Namibe Associagdo Construindo Comunidades (ACC), Associagdo Ovatumbi de Criadores Tradicionais de Gado,

s Universidade de Florenga

<2t EKEVELO — ESPERANCA NA RESILIENCIA: REFORCO DA SEGURANGA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO

DO VIREI
FEC | Céritas Angola, Angola Catholic Relief Service (CRS), Instituto Superior Politécnico da Tundavala, Veterindrios sem Fronteiras

Contacto para informac6es adicionais: patriciacarvalho.fresan@gmail.com

Parceiros Institucionais Camaoes I.P.

> IPMA - [BBPORTO v

doMar e da Atmosfera

Parceiros Institucionais Governo de Angola

Ministério da Agricultura e Pescas Ministério da Saude

* Departamento de Seguranga Alimentar e Departamento de Nutrigdo

* Instituto de Desenvolvimento Agrario Ministério das Telecomunicagdes, Tecnologias de Informagéo e
e Instituto de Investigacdo Agrdria Comunicag3o Social

e Instituto de Servigos Veterinarios o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofisica

e Instituto de Investigagdo Veterinaria Ministério do Interior

Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente e Protecgdo Civil de Angola
* Gabinete das Alteragdes Climaticas

e Instituto de Ecologia Tropical e Alteragdes Climaticas
e Comissdo Nacional de Alteragdes Climaticas,
Biodiversidade e Seguranga Energética

e Comissdo Técnica Multissetorial do Ambiente

Governos Provinciais e Autoridades locais do Cunene, da Huila e
do Namibe

Este documento foi produzido com o apoio financeiro da Unido Europeia. O seu conteudo é da exclusiva responsabilidade dos seus autores e nao reflecte
necessariamente a posi¢do da Unido Europeia.

Os conteudos deste documento sdo da responsabilidade exclusiva dos seus autores. Nem o Camdes, I.P., nem qualquer individuo agindo em nome do mesmo
é responsdvel pela sua utilizagdo. As designagdes e a apresentagdo dos materiais e dados usados neste documento ndo implicam a expressdo de qualquer
opinido da parte do Camdes, I.P., da Cooperagdo Portuguesa ou do Ministério dos Negdcios Estrangeiros relativamente ao estatuto juridico de qualquer pais,
territdrio, cidade ou zona, ou suas autoridades, bem como a expressdo de qualquer opinido relativamente a delimitagdo das suas fronteiras ou limites. A
referéncia a projectos, programas, produtos, ferramentas ou servicos especificos ndo implica que estes sejam apoiados ou recomendados pelo Camdes, I.P.,
concedendo-lhes preferéncia relativamente a outros de natureza semelhante, que ndo sdo mencionados ou publicitados.
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