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EM DESTAQUE

No ambito do fortalecimento da resiliéncia e produgao agricola familiar sustentavel, durante o més de Outubro,
o projecto FRESAN/FAQ prosseguiu com os testes de selec¢do de facilitadores para as Escolas de Campo de
Agricultores (ECA) bem como a criagdo de Comissdes de Gestdo das ECA nas trés provincias de intervengdo. Ja se
iniciaram os trabalhos de preparagdo de terras para a época de sementeiras e plantagdo de forrageiras na Estagdo
Zootécnica da Cacanda e a estufa da estagdo foi reabilitada com o material entregue pela Unidade de
Implementagdo do Camdes, I.P.

Tendo em vista a melhoria do consumo alimentar e acesso a agua, a Unidade de Implementagdo do Camdes, I.P.
apoiou a formagdo intensiva de profissionais de saude em Atenc¢do Integrada das Doengas da Infancia (AIDI) e
Nutrigdo, no ambito da qual foram ja formados 111 profissionais na provincia da Huila. Foram realizadas sessGes de
sensibilizagdo comunitaria, brigadas mdveis e dinamizagdo de grupos de agua e saneamento, bem como
implementagdo da metodologia de cash for work.

No dmbito da organiza¢do dos mecanismos de informagdo e coordenag¢do de seguranga alimentar e nutricional e
alteragdes climaticas, a Unidade de implementagdo do Camdes, I.P. apoiou a organizagao e realizagdo do Workshop
sobre a vulnerabilidade, seguranca alimentar e nutricional e medigdo e analise do indice de resiliéncia nas provincias
do Cunene, Huila e Namibe, no qual foi feita a divulgagdo publica dos dados das andlises IPC, AVSAN e RIMA Il no
dia 21 de Outubro no Lubango.

Para a identificagdo e divulgacdo de acg¢des promotoras da nutricdo o Projecto Crescer esteve no terreno sob
orientagdo dos FAS provinciais para a realizagdo da primeira missdo exploratéria nos municipios pré-seleccionados
para a implementagdo das actividades do projecto CRESCER.

No ambito da promogao do estabelecimento e refor¢o dos mecanismos interinstitucionais a varios niveis para a
Gestdo de Riscos de Desastres, durante o més de Outubro o PNUD/FRESAN realizou no Namibe, em parceria com
o Instituto Tundavala, o curso de formagdo em sistemas de informagdo geografica (SIG) para liderangas e técnicos
da protecgdo civil, INAMET e ambiente.
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FRESAN EM ACCAO

PARA ATINGIR OS OBJECTIVOS E RESULTADOS DO PROJECTO

OBJECTIVO 1 | COMPONENTE 1

FORTALECIMENTO DA RESILIENCIA E PRODUCAO AGRICOLA
FAMILIAR SUSTENTAVEL

METODOLOGIAS E PRATICAS DAS ESCOLAS DE CAMPOS AGRICOLAS E AGROPASTORIS DISSEMINADAS

R11 (IMPLEMENTADA PELA FAO E ORGANIZAGOES DA SOCIEDADE CIVIL)

No més de Outubro, o projecto FRESAN/FAQ prosseguiu com os testes de selec¢do de facilitadores para as Escolas
de Campo de Agricultores (ECA) bem como a criagdo de ComissGes de Gestdo das ECA nas trés provincias de
intervengdo. Algumas Escolas de Campo Agricolas (ECA) tém realizado trabalhos nas suas parcelas de terra com a
construcdo dos jangos para as reunides em grupo, preparac¢do das parcelas de aprendizagem e implementagao de
alfobres. Para tal, e também numa perspectiva de apoiar a campanha agricola, iniciou-se a entrega de alguns kits
de arranque para as ECA. Trés ECA no municipio da Chibia (Sede do Jau, Beyela e Banda Chibia) foram beneficiadas
com kits compostos por sementes de horticolas diversas, propdgulos de batata-doce, sementes de cereais (milho
e massango), enxadas, catanas, rolos de fios de alinhamento, fitas métricas, regadores manuais e reservatério de
agua.

TECNOLOGIAS INOVADORAS E METODOS ADEQUADOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DISSEMINADOS PARA

R12 REFORCAR A PRODUTIVIDADE E A RESILIENCIA DOS SISTEMAS AGRICOLAS E PECUARIOS

Estdo a ser introduzidas varias tecnologias e métodos adequados as condigbes agroclimaticas das trés provincias
focais. Na Provincia da Huila, a ONG WVI apoiou a utilizagdo de métodos de agricultura sustentdvel adequados as
condigBes agroclimaticas. Este més foram utilizados métodos de identificagdo de pragas e doengas nas culturas,
sacha e amontoa, rega as culturas, como identificar o mercado para vender e como fazer analise econémica sobre
a produgdo agricola na ECA e nas familias rurais. Estes métodos estdo a ser utilizados nas ECA para proporcionar a
diversificagdo e aumento da produgdo de alimentos na mesma area e campanha agricola, mitigar a erosdo e
permitir maior conservagdo da humidade no solo, diminuindo desta forma a intensidade da temperatura para
melhor estrutura do solo. Estas praticas permitem ainda, a acumulagdo de matéria organica no solo e diminuigcdo
da emissdo de gas carbdnico para atmosfera. Participaram neste processo, 183 homens e 375 mulheres totalizando
558 (camponeses) membros das ECA.

Na provincia do Namibe, a ONG FEC deu continuidade a introdugdo e utilizagdo do sistema de rega gota-a-gota,
para 0,85ha. Realizou-se a consorciagdo de culturas e produgdo de bio-insecticida com produtos disponiveis
localmente. Foi feita a capacitagdo em contexto sobre colheita de horticolas.

A Unidade de implementagdo do Camdes.|.P. estd a desenvolver o estudo de diagndstico que permitira caracterizar
os conhecimentos, praticas e técnicas em uso na agricultura e pastoricia familiares sustentaveis.

Estd igualmente em curso, o estudo de mercado para aquisicdo de medicamentos e outros equipamentos para
reativacdo das Farmdcias Veterindrias. Foram elaborados os termos de referéncia para a aquisicdo de kits
veterindrios para distribuigdo aos Tratadores de Gado que beneficiarem de formagdo e reciclagem.

J4 se iniciaram os trabalhos de preparacgdo de terras para época de sementeiras e plantagdo de forrageiras na
Estacdo Zootécnica da Cacanda numa extensdo de 20 hectares. A estufa da Estagdo foi reabilitada com o material
entregue pela Unidade de Implementagao do Camdes, I.P., estando reunidas as condi¢Ges para propagar espécies
forrageiras, arbustivas e diversas frutiferas.
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No que se refere a selec¢do e introdugdo de variedades adaptadas e a divulgacdo de técnicas de multiplicagdo de
sementes, estd em curso o estudo sobre sementes para agricultura familiar, incluindo as praticas tradicionais de
produgdo, conservagao e multiplicagdo de sementes.

Na Provincia da Huila, as ONG NCA/ADRA realizaram nos dias 8, 14 e 20 de Outubro sessbes de
formagdo/capacitagdo a membros da associagdo Elongo L’pola na localidade da Tunda Il municipio do Gambos
sobre sobre a Andlise do Sistema Agro-ecoldgico (SAAE), recorrendo a metodologia das ECAS. Participaram nesta
acgdo 17 membros, dos quais 13 sdo mulheres.

Foram concluidos os ensaios de caudais de dois furos industriais da Estagdo Experimental Agricola no Namibe, com
resultados bastante positivos na capacidade de irrigagdo e qualidade de agua. Foram ja preparados e semeados
cinco hectares de um total de oito hectares para a multiplicagdo de gendtipos de milho branco e milho amarelo
existentes na Estagdo Experimental Agricola do Namibe.

Para desenvolver iniciativas e medidas para a recuperagdo, conservagao e uso sustentavel dos solos e pastos, na
Provincia do Cunene, a ONG CODESPA plantou 70 arvores de moringa nos ehumbos das beneficidrias do Projecto.

Ainda no ambito do desenvolvimento de iniciativas e medidas para a recuperagao, conservagao e uso sustentavel
dos solos e pastos, a Unidade de Implementagdo do Camdes, I.P. estd a desenvolver o estudo de diagnédstico das
praticas e técnicas tradicionais na recuperagdo, conservagdo e uso sustentdvel de solos. Esta ainda em curso o
levantamento das principais forrageiras do Sul de Angola.

Na Provincia da Huila, as ONG NCA/ADRA participaram no encontro/troca de experiéncias entre membros da
associagdo da Tunda Il, membros da comunidade do Mulimbi e quadros das administragdes municipais e membros
das associagdes dos municipios de Cacula, Chibia e quadros das administragdes sobre a convivéncia com os efeitos
das alteragdes climaticas no contexto das comunidades e familias agropastores. Participaram na acgdo cerca de 46
membros, dos quais 24 sdo mulheres sendo maioritariamente membros da direc¢do da associagdo e membros de
grupos de dgua e saneamento. Foi discutida a possibilidade dos membros das comunidades e associa¢Ges dos
Gambos tomarem parcelas de terras para cultivo nos municipios de Cacula e Caluqguembe tendo em conta as
caracteristicas agroclimaticas destes municipios, criando oportunidade as familias para a agricultura de
subsisténcia naqueles municipios através das associagdes existentes.

EMPREENDIMENTOS AGRO-PASTORIS, COOPERATIVAS E ASSOCIAGOES APOIADOS PARA A GERAGAO DE
RENDIMENTOS E O ACESSO AOS MERCADOS

Relativamente a criagdo e desenvolvimento de associages de agricultores e cooperativas nas areas da gestdo,
organizagdo e comercializagdo, na Provincia da Huila, nos dias 06, 14 e 22 de Outubro as ONG NCA/ADRA
prestaram assessoria a 13 membros da associagdo da Garanja e trés membros da comunidade do Chiange Velho,
em metodologias para facilitar a integragdo nos circuitos de comercializagdo com potenciais compradores do
municipio de Caluguembe, visando uma maior envolvéncia e promovendo o principio de desenvolvimento
organizacional, tendo como base as capacidades locais.

A Unidade de Implementagdo do Camdes, I.P. esta a desenvolver o estudo do levantamento de associa¢Oes e
cooperativas, boas praticas de funcionamento e organizagao.

Com o intuito de apoiar iniciativas locais de processamento, preservagao e transformagdao de produtos
alimentares, na provincia da Huila, a ONG PiN, durante o més de Outubro, entregou a grupos de auto-ajuda de 15
aldeias (5 aldeias de Jamba e 10 aldeias de Chicomba), mdquinas e equipamento como debulhadoras, moagens e
desfareladoras para apoiar o processamento e transformagdo de produtos como o milho. Foram ainda entregues,
baldes, bacias, lonas, sacos de 150 kilos, peneiras e panelas. Esta ac¢do beneficiou 309 pessoas, das quais 101
homens e 208 mulheres. Nos proximos meses far-se-d o monitoramento destes grupos e das maquinas para
assegurar o seu bom funcionamento.

As ONG NCA/ADRA promoveram a interacgdo com os membros da associagdo do Rio de Areia para planificar com
o formador as datas de realiza¢gdo da formagdo sobre processamento e transformacgdo de produtos derivados dos
animais.
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A Unidade de Implementacdo do Camdes, |.P. estd a desenvolver o diagndstico de praticas tradicionais de
conservagao, transformac¢do e armazenamento de produtos alimentares.

Para apoiar os produtores alimentares no estabelecimento de canais e redes de comercializagdo, na Provincia da
Huila, a ONG PiN fez um estudo piloto sobre os canais de comercializagdo em curso nas areas de implementagdo,
onde serdo envolvidos actores do mercado, ja identificados, para trocas comerciais com e dentro da comunidade
de forma a minimizar gastos para os produtores.

A Unidade de Implementag¢do do Camdes, I.P. estd a desenvolver o estudo de diagnéstico de mercados de
proximidade.

OBJECTIVO 2 | COMPONENTE 2
MELHORIA DO CONSUMO ALIMENTAR E ACESSO A AGUA

R.2.1 COBERTURA DE SERVICOS DE APOIO A NUTRICAO REFORGADA E AMPLIADA

No ambito da informacdo, sensibilizacdo e formag¢ao para ADECOS, técnicos municipais e profissionais de satde,
agregados familiares vulneraveis, em particular mulheres, de forma a capacitar as comunidades na gestdo da
subnutri¢do, na provincia da Huila, a ONG WVI realizou uma triagem nutricional para despistagem da desnutrigdo
aguda em criangas de 6 a 59 meses na comuna do Qué sede usando a medigdo da circunferéncia do brago (MUAC)
a 6267 criangas. Destas, 25 foram identificadas com desnutricdo aguda grave (0.3%) e 123 criangas estdo com
desnutricdo aguda moderada (2%) perfazendo um GAM de 2.3%. No Impulo foram triadas cerca de 1.178 criangas
menores de cinco anos, destas, 43 criangas estdo com desnutri¢do aguda grave (3.7) e 41 com desnutri¢do aguda
moderada perfazendo um GAM de 3.4%. Cerca de 425 criangas estdo a beneficiar trés vezes por semana do
consumo do suplemento nutricional (PRIMIX) através da cozinha comunitaria fixa instalada na localidade do
Ndundualumbe. A partir do dia 1 de Novembro o projecto prevé aumentar a frequéncia da funcionalidade da
cozinha comunitdria para sete dias por semana.

A ONG PiN deu continuidade a realizagdo de palestras de sensibilizagdo a mulheres grdvidas, lactantes e mulheres
com criangas dos zero aos cinco anos, nas 15 aldeias de intervengdo. Os principais temas abordados foram como
reconhecer os sinais da desnutrigdo, a cdlera e a importancia do uso das latrinas. Participaram nas palestras, 227
mulheres com criangas, 91 homens, 110 criangas, perfazendo assim 428 pessoas dos dois municipios alvo do
projecto, Jamba e Chicomba.

Na Provincia do Cunene, a ONG CODESPA realizou trés sessGes de cozinha comunitaria no municipio de Cuvelai,
formando 56 mulheres (22 tém criangas com menos de 5 anos). Até a presente data, o projecto distribuiu 950
folhetos sobre nutrigdo as mulheres beneficidrias. O projecto continou com o rastreio da desnustricdo (MUACC e
edemas) sendo rastreadas 33 criangas das beneficidrias das ECA ndo havendo qualquer registo de ma nutrigdo.

A ONG CUAMM deu continuidade a caracterizagdo da situagdo nutricional, os dados para o estudo de linha de
base (situagdo nutricional das criangas e conhecimentos e praticas das maes/cuidadores) estdo a ser analisados,
e estd prevista a apresentagdo e publicagdo do estudo em Dezembro. Em parceria com a DMS, e especificamente
com as equipas comunais do Programa Alargado de Vacinagdo (PAV), foram realizadas brigadas méveis em 11
comunidades no municipio de Ombadja, nas comunas de Xangongo, Ombala yo Mungo e Humbe. Foi realizado o
rastreio activo a 684 criangas (350 do sexo feminino e 334 do sexo masculino) entre os 6 e os 59 meses, das quais
20 (12 do sexo feminino e 8 do sexo masculino) foram diagnosticadas com desnutri¢do aguda moderada (DAM) e
7 (6 do sexo feminino e 1 do sexo masculino) com desnutri¢do aguda severa (DAS). Foram encaminhadas 22 das
27 criangas para a Unidade Sanitdria, sendo que cinco ja estavam integradas no Programa Terapéutico de
Tratamento Ambulatério (PTPA). Das 684 criangas observadas, 146 receberam (71 do sexo feminino e 75 do sexo
masculino) receberam suplemento de vitamina A e 408 (200 do sexo feminino e 208 do sexo masculino) foram
desparasitadas com albendazol, de acordo com os protocolos nacionais. A equipa do PAV vacinou as criangas de
acordo com o calendario vacinal.
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Foram realizadas 66 consultas pré-natais e iniciado o rastreio de malnutrigdo nas gestantes. Foram identificadas
cinco gestantes com MUAC < 23 cm, as quais foi feito aconselhamento nutricional e entregue um kit alimentar.
Durante os meses de Setembro e Outubro as parteiras tradicionais encaminharam 639 criangas com 6 a 59 meses
para a Unidade Sanitaria (US) por suspeita de desnutri¢do (avaliagdo de MUAC pelas Parteiras Tradicionais).

As brigadas mdveis para sensibilizagdo e informagdo realizaram palestras abordando o tema “Prevengéio e
cuidados com as diarreias”, as sessGes contaram com 235 participantes (206 do sexo feminino e 29 do sexo
masculino).

Durante os meses de Agosto e Setembro, as parteiras tradicionais fizeram o encaminhamento de 61 gestantes
para parto institucional, encaminhamento 639 criangas com 6 a 59 meses para a Unidade de Saude por suspeita
de malnutri¢do (avaliagdo de MUAC pelas parteiras tradicionais). As parteiras realizaram 289 palestras sobre boas
praticas de nutri¢do, higiene dos alimentos, prevengdo da desnutricdo, prevengdo de diarreias, anemia e
aleitamento materno nas comunidades, 12 590 pessoas assistiram as sessdes (9115 F e 3475 M).

Na Casa de Espera adjacente ao Hospital de Chiulo foram admitidas 71 gestantes, que sdo acompanhadas
diariamente pela equipa de enfermagem do CUAMM, assistem a sessdes de educagdo para a saude sobre nutrigcdo
saudavel, higiene pessoal, riscos durante a gravidez e parto seguro. Registou-se a saida de 27 gestantes casa de
espera para realizag¢do de parto no hospital.

Foram realizadas duas sessdes praticas de culindria uma no Centro de Deslocados Internos de Calueque, com a
participagdo de 57 mulheres, uma Centro Materno Infantil do Xangongo no Dia Mundial da Alimentagdo com a
participagdo de 24 mulheres e 2 homens. A receita do més foi sopa de legumes.

A responsavel de nutricdo da DMS e equipa CUAMM estdo a acompanhar cinco PTPA, através de visitas de
supervisdo e formagdo em servico com frequéncia bimensal, uma por comuna, a UEN do Chiulo e UEN do
Xangongo. Durante o més de Outubro foi visitada a UEN do Hospital Municpal, os PTPA de Lotunda, Manambonde
e Calueque. Todas as US apresentam melhorias significativas apds a formagdo. Foram entregues nos trés PTPA
medicamentos para tratamento sistematico de DAS, um armario para armazenamento de ATPU e uma balanga
secca de adulto. Foram entregues kits alimentares semanalmente as familias de criangas com DAS em seguimento
no PTPA. Nas UEN de Chiulo e Hospital Municipal foram também entregues medicamentos e consumiveis
hospitalares, assim como kits alimentares para os acompanhantes das criancas internadas. A formagdo tedrico
pratica sobre Abordagem e seguimento integrado da desnutrigdo aguda severa em internamento (UEN) decorreu
de 4 a 8 de Outubro com um total de 40 horas, 25 participantes das UEN de toda a provincia (excepto do Hospital
de Ondjiva por indisponibilidade de técnicos). Participaram trés técnicas provinciais de nutricdo, uma técnica
municipal da DMS de Ombadja, 11 médicos e nove enfermeiros, perfazendo no total de 24 pessoas. A formagado
foi ministrada pelo Dr. Nsimba Nafilo, formadora nacional GIDA, com o apoio das Supervisoras Provincial e
Municipal (Ombadja) de Nutri¢do, Coordenadora de Projecto e Médica de Satde Publica (JPO) CUAMM. No dia 15
de Outubro foi comemorado em antecipagdo o Dia Mundial da Alimentagdo (por ser a um sabado). Foram
distribuidas 200 camisolas pelos técnicos de salde de Ombadja e Parteiras Tradicionais que colaboram no projeto,
GPS e CUAMM. Foi realizada uma demonstragdo culindria no Centro Materno Infantil do Xangongo, com
participagdo de 26 pessoas, com disseminagdo de mensagens de boas praticas nutricionais, jogos alusivos ao tema
e a Supervisora Municipal de Saide deu uma entrevista a radio sobre a situagdo nutricional no municipio,
intervengdo da DMS de Ombadja e parceiros e boas praticas nutricionais que as maes e cuidadores(as) devem
implementar.

Foram realizados encontros com a rede das parteiras tradicionais ao nivel das cinco comunas, com a participagdo
total de 102 das 120 parteiras selecionadas. Foi realizada a reciclagem de conhecimentos/formagéo sobre nutri¢do
de criangas menores de 5 anos de idade, com a presenga da DMS e CUAMM. Na comuna de Mucope participaram
14 parteiras tradicionais, em Ombala yo-Mungo participaram 27 parteiras tradicionais, em Naulila participaram
18 parteiras tradicionais, no Humbe participaram 17 parteiras tradicionais, no Xangongo participaram 26 parteiras
tradicionais.

Estd em curso a revisdo do album seriado de nutrigdo e cinco cartazes de nutrigdo produzidos pela UNICEF e
aprovados pelo MINSA, para reproducdo de exemplares e distribuicdo por todos os PTPA e UEN de Ombadija,
parteiras tradicionais/ADECOS, e DMS de Ombadja. Estd prevista a reprodu¢do durante o més de Novembro. As
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oito mensagens de nutricdo a serem reproduzidas na radio estdo a ser analisadas pela DMS (linguas locais
nhaneca-humbe e oshiwambo) e a ser realizadas as respetivas corre¢des pela Radio Xangongo. A Radio Cunene
e Radio Eclésia ndo deram resposta a nossa solicitagdo, pelo que as mensagens serdo apenas transmitidas pela
Radio Xangongo. Esta previsto o inicio das transmissdes em Novembro.

Na Provincia do Namibe, a ONG FEC realizou acgdes de sensibilizagdo sobre alimentagdo e nutrigdo a cerca de 60
criangas na escola de Cavelocamue, com visita ao Campo de Experimentagdo agro-pecuario.

A Unidade de Implementagdo do Camdes, I.P. e a Universidade do Porto, parceiro técnico do FRESAN/Camdes,
I.P., estd a apoiar a realizagdo da formagdo intensiva de profissionais de salde em Atengdo Integrada das Doengas
da Infancia (AIDI) e Nutri¢do. A ac¢do de capacitagdo, coordenada pelos Gabinetes Provinciais de Saude das trés
provincias, enquadra-se nas ac¢des de reforgo institucional do FRESAN, e tem o intuito de contribuir para a
melhoria do estado nutricional e dos cuidados de saude prestados as criangas, nas Unidades Sanitdrias dos 17
municipios-alvo do Programa. Durante o més de Outubro, a actividade que se iniciou no dia 20 de Setembro na
provincia da Huila, continuou a ser implementada nesta provincia, na qual foram certificados em AIDI e Nutrigdo,
um total de 111 técnicos de saude (60 mulheres e 51 homens), nos seis municipios de interven¢do FRESAN, na
Chibia, Humpata, Gambos, Quilengues, Chicomba e Jamba. Nos meses de Novembro e Dezembro, esta actividade
sera implementada na provincia do Namibe.

Também na légica de reforgo institucional aos Gabinetes Provinciais de Salude, e com o intuito de reforgar as
capacidades para a monitoria e vigilancia da nutrigdo, a Unidade de Implementagdo do Camdes, |.P. estd a apoiar
a implementagdo dos planos de supervisdo e monitoria das Unidades Sanitdrias dedicadas a gestdo da nutrigdo e
dos respetivos recursos humanos, nos 17 municipios alvo do programa FRESAN. O reforgo institucional estd a ser
realizado através do apoio as equipas de supervisores provinciais e municipais de nutricdo na supervisdo e
monitoria das intervengBes/procedimentos de nutricdo nas Unidades Especiais de Nutricdo (UEN), e nos
Programas Terapéuticos para Pacientes com Desnutricdo no Ambulatério (PTPA). Esta actividade enquadra-se no
ambito das politicas, planos estratégicos e protocolos de nutrigdo em vigor no pais, em alinhamento com as
intervengBes em curso ao nivel provincial.

Na continuidade das supervisGes que tém vindo a ser realizadas, no més de Outubro, foram supervisionadas as
UEN e os PTPAs de Postos de Saude (PS) e Centros de Saude (CS) dos municipios dos Gambos, Quilengues,
Chicomba e Jamba. Nos Gambos foram supervisionados 23 técnicos, funciondrios da UEN-Sede, PTPA-Sede
(Hospital Municipal), CS Tchibemba, PS do Dobgue e CS Rio da Areia. Em Quilengues foram supervisionados 13
técnicos da UEN-Sede, PTPA-Sede (Hospital Municipal), PS Hole, PS do Cutembo Tchibeu e CS Mussandji. Em
Chicomba foram supervisionados 23 profissionais de saude funciondrios da UEN-Sede, PTPA-Sede (Hospital
Municipal), CS Irma Isabel, PS Cabiri Regedoria e CS do Qué. Na Jamba foram supervisionados 18 profissionais
funciondrios da UEN-Sede, CS Tchamutete, CS Mbeu (Dongo) e CS Dongo.

Simultaneamente a esta actividade, as unidades supervisionadas receberam apoio logistico no transporte e
distribuicdo de produtos terapéuticos e equipamentos de apoio ao tratamento da desnutrigdo. As comunas
envolventes beneficiaram de uma melhor cobertura da triagem nutricional comunitaria, por iniciativa da mesma
brigada movel, além da realiza¢do de campanhas de desparasitagdo empirica e suplementagdo de vitamina A. Na
comuna Sede, aldeia do Tytongotongo (Gambos) foram rastreadas 83 criangas dos 6-59 meses, e procedeu-se a
desparasitagdo e suplementagdo com Vitamina A de 125 criangas até aos 12 anos. Na comuna de Dindi, aldeia do
Hole (Quilengues) foram rastreadas 41 criangas dos 6-59 meses, e 206 criangas até aos 12 anos foram
desparasitadas e suplementadas com Vitamina A. Na comuna do Qué (Chicomba) foram rastreadas 96 criangas
dos 6-59 meses, e 184 criangas até aos 12 anos foram desparasitadas e suplementadas com Vitamina A. Na
comuna do Tchamutete (Jamba) foram rastreadas 61 criangas dos 6-59 meses, e 150 criangas até aos 12 anos
foram desparasitadas e suplementadas com Vitamina A. Os casos de desnutrigdo aguda identificados através do
rastreio activo realizado, ndo inclusos nos programas terapéuticos nutricionais, foram devidamente
encaminhados para avaliagdo e orientagdo nas Unidades Sanitarias.

Para o estabelecimento, desenvolvimento e aumento dos sistemas de reservas de alimentos e outras iniciativas
de redes de seguranga ao nivel local, na provincia do Cunene, a ONG CODESPA distribuiu os primeiros
tambores/barris (armazenamento de 200 kg) na ECA Tunpandeni na localidade de Namukulungo na Comuna do
Humbe com 48 membros (21 F e 27F). Foi uma entrega oficial, com a participagdo da UIC FRESAN Cunene, onde
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foi tratado o assunto da importancia do uso dos barris como forma de armazenamento de sementes e graos.
Também se fez a demonstragdo de como os beneficidarios podem armazenar diferentes variedades de sementes
em um Unico barril. Para o efeito foi utilizada a reserva de sementes da ECA Tundapeni de 333 kg de milho branco
de ciclo curto e 113 kg de feijdo manteiga, fruto da multiplicacdo de sementes realizada durante o ano agricola
2020/2021 com os insumos fornecidos pelo FRESAN. Durante a demonstracdo foram utilizados métodos como
uso de cinza, alho e vela. Em seguida o Administrador Comunal Adjunto do Humbe fez a entrega oficial do primeiro
barril, seguindo-se a distribui¢cdo de 80 barris de armazenamento aos membros das ECA da Comuna de Humbe.

A ONG CUAMM ditribuiu de kits alimentares compostos por um kg de farinha, um kg de fuba, um kg de feijdo, 200
g desal, 500 g de agucar, 200 ml de éleo, 200 g de massa de tomate, 400 de massa alimentar, uma lata de sardinha,
omo e sabdo. Foram entregues 350 kits alimentares, 240 kits para as mulheres na Casa de Espera de Chiulo, 30
kits para a Casa de Espera de Okanantoni, cinco a gestantes desnutridas, 30 a criangas com DAS em tratamento
nos PTPAs, 20 na UEN do Chiulo e 25 na UEN do Xangongo.

COBERTURA DE ACESSO A AGUA (PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL E PARA PRODUGAO)

R22 INCREMENTADA PROVENDO FONTE DE EMPREGO TEMPORAL

No ambito da construgdo e reabilitacdo de infra-estruturas para captagdo e conservagao da agua para consumo
(humano e animal) e irrigagdo, na provincia da Huila, a ONG WVI na aldeia do Ndjambi, no municipio da Humpata
comuna da Bata-Bata, finalizou a constru¢do da lavandaria com quatro tanques, duas bicas, um bebedouro e a
vedagdo completa de todo o sistema. No préximo més serdo instalados o tanque e a bomba solar. Foi terminada
a escavagao dos sistemas da conduta adutora da tubagem para o transporte da dgua nas aldeias de Etala, comuna
do Que e Cambandje, comuna do Cutenda no municipio da Chicomba. Foram criados dois grupos/comités de agua
e saneamento que irdo receber formagdo na segunda quinzena de Novembro. Estdo a ser utilizadas transferéncias
sociais (Cash for work), envolvendo pessoas das comunidades no carregamento de areia, pedra e dgua para a
construcdo das infra-estruturas, beneficiando oito homens e 12 mulheres (33 total) durante o més de Outubro.

As ONG NCA/ADRA apoiaram cerca de 71 familias e 20 pessoas com necessidades alimentares durante o processo
de escavagdo de trés buracos nas aldeias de Nocombo e Muntchaulwa para a construgdo de cisternas calgadado
nas localidades de intervengdo do projecto a nivel dos municipios do Gambos (distribuicdo de alimentos no
sistema food for work). Foram apoiados mais de 564 agregados familiares através do fornecimento de dgua no
ambito de abastecimento de seis cisternas calgaddo com a capacidade de 52 mil litros cada, beneficiando mais de
2820 pessoas. Foi feito o acompanhamento da construgdo de sete cisternas calgaddo nas localidades de
intervengdo municipal do projecto no municipio dos Gambos, nas localidades de Macaca, Chindjange 1, Nondjelo
e Muntchaulua, no Chiange, Nonkombo, na Chibemba, e municipio de Humpata nas localidades de Bata-Bata,
Mambandi e Homutcha Wondumbo.

Na Provincia do Cunene, a ONG ADPP, no ambito da renovagdo, melhoramento e construgdo de novas estruturas
para conservagao e reten¢do da agua, iniciou o trabalho de construg¢do do tanque de betdo de 30.000 litros na
comunidade de Canunu em Oncocua. Ainda em Canunu, foi feita a reestruturagdo dos painéis solares cuja posi¢do
influenciava negativamente o abastecimento de dgua. Antes o bombeamento da dgua comegava das 6:30 as 15
horas e com esta ac¢do, o bombeamento, agora é das 6:30 as 17 horas, tendo o volume da dgua subido de 30.000
litros/dia para 38.000 litros/dia. Foi concluida a construgdo do tanque de agua de 30.000 litros na comunidade de
Oupale 2 em Xangongo. De igual modo foi concluida a reparagdo de um antigo bebedouro, na comunidade de
Oupale 4, que tinha sido vandalizada.

No ambito do sistema cash for work, no Chitado foram recrutados dois lideres para as brigadas cash for work.
Com a sensibilizagdo feita pelos LCA, Lideres de Brigada, Soba e os Grupo de dgua e Saneamento, foram inscritos
nas comunidades de Lombombo, Tapela, Hangumbe, Tcholofeu e Okutanga um total de 42 jovens, dos quais 40
homens e duas mulheres. Com a ajuda do projecto, nesta fase 29 jovens abriram as suas contas bancarias pela
primeira vez e 27 requisitaram a abertura de contas bancdrias. Em Canunu cinco brigadistas assinaram contratos
de prestagdo servigo e iniciaram a execugdo de trabalhos de concentragdo de matérias incluindo ajuntamento de
pedras e confecgdo de blocos de cimento para a construgdo do tanque de agua. Em Xangongo trés brigadistas
trabalharam no fabrico de vigotas e placas de betdo para a cobertura do tanque de dgua na comunidade de Oupale
2.
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Os Lideres Comunitarios de Agua realizaram accBes de formagdo para os Grupos de Agua e Saneamento para que
estes possam fazer sensibilizagdes nas comunidades para a consciencializa¢do da populagdo sobre a importancia
da dgua e do saneamento. Realizaram-se campanhas de limpeza nos pontos de agua e foram abordados varios
temas, nomeadamente, higiene pessoal no combate a Covid-19, gestdo comunitaria de dgua (consumo didrio)
promogdo ao uso do tip-tap, importancia da participagdo dos membros da comunidade para o sucesso das
actividades do projecto, contribui¢Ges financeiras, armazenamento e tratamento de agua como uma fonte segura
da vida e gestdo comunitaria do ponto de dgua. No municipio/comunca de Curoca-Oncocua, participaram 138
pessoas (50 M e 88 F), em Ombadja-Ombala yo Mungo participaram 26 pessoas, (9 M e 17 F), Naulila participaram
15 pessoas (9 F e 6 M), em Xangongo participaram 87 pessoas (56 Me 31 F), perfazendo um total de 266 pessoas.

Entre 12 e 15 de Outubro, realizou-se a visita de constatagdo das instalagGes de agua (bebedouro, tanque) em
Ombadja — Oupale 1 e 2, onde se verificou a montagem do sistema de rega gota-a-gota e foram dadas explica¢gdes
pelo técnico da CODESPA sobre as diferentes técnicas utilizadas para uso menos intensivo de dgua para os campos
modelo. Assistiu-se a constru¢do da base do tanque de betdo desta comunidade e a articulagdo com os membros
de gestdo comunitaria de agua. J4 no Waru visitou-se o campo agricola e assistiu-se a primeira colheita da couve
que foi produzida pelos agricultores depois da formagdo. No ultimo dia da visita, assistiu-se a capacita¢do dos
Grupos de Agua e Saneamento no Chitado na comunidade de Tapela, havendo ainda a oportunidade de interagir
com a comunidade e ter havido um esclarecimento sobre o trabalho do FRESAN relativamente aos projectos a
serem executados no Cunene e noutras provincias. Esta actividade foi testemunhada pelo Administrador Comunal
do Chitado, Field Tomé. No Chitado foram entregues materiais/equipamento de manutencdo aos Grupos de Agua
e Saneamento das comunidades de Tapela e Lombombo.

Os Lideres Comunitarios de Agua de Ombala yo Mungu tiveram um encontro com o Administrador Comunal
Adjunto de Ombala yo Mungu, para concertagdo e balango das actividades a nivel da Comuna, bem como as novas
areas a serem identificadas para implementagdo do projecto, nomeadamente em Onaukuti a 15 km da Comuna
Sede, Ondeitotela a 18 km da Comuna Sede, Omupaya a 20 km da Comuna Sede, Oshimui a 20 km da Comuna
Sede, Odila a 40 km da Comuna Sede, Ondjibi 2 a 50 km da Comuna Sede.

A ONG DW reabilitou duas infra-estruturas de dgua para consumo humano e animal nas localidades da Missdo da
Mupa e Muongo no Municipio do Cuvelai. Nestas localidades foram realizados encontros participativos com os
membros das comunidades para a criagdo de dois Nucleos de Saneamento, cada grupo constituido por seis
membros, com 12 membros no total, dos quais seis sdo do sexo feminino. Estas estruturas na comunidade irdo
assegurar a introducdo de boas praticas de higiene e saneamento nas familias com foco na construc¢do de latrinas
individuais. Foram realizadas cinco palestras nas localidades de Mulola, com 56 participantes, (36 F e 20 M), em
Tchitchombe com 65 participantes, (38 F e 27 M), no Mercado da Cahama com 36 participantes, (27 Fe 9 M) e
em Hacavamba 68 (40 F e 28M). Durante as sessdes abordaram-se temas, tais como, gestdo comunitaria dos
pontos de dgua e higiene e saneamento nas familias. Em alusdo ao dia Mundial da Lavagem das M3os foi realizada
na Escola Primdria de Oshakati na comuna da Mdngua, Municipio do Cuanhama, uma palestra sobre a importancia
da lavagem das maos como um método de higienizagdo e prevenc¢do de doencas. Estiveram presentes no evento,
professores e alunos da mesma institui¢do, participaram 73 pessoas (38 F e 35 M).

Foram realizadas 42 visitas de supervisdo aos Grupos de agua e Saneamento das infra-estruturas de dgua em cada
municipio (Cuvelai 12, Cunhama 14 e Cahama 16). A actividade contou com a participa¢do dos Técnicos das
Direcgdes Municipais de Energia e Agua dos trés municipios. Foi feita a formagdo da utilizagdo do Sistema de
Informagdo Geografia (SIG) para o monitoramento dos pontos de agua. Participaram na formagdo os técnicos das
comunas de Otchijau e Cahama, Técnicos da EASC, Técnico da Direc¢do Municipal de Energia e Agua, Saneamento
e Urbanismo e Agricultura e o Técnico de Subveng¢des do FRESAN/Camdes I.P., num total de 12 pessoas (11 Fe 1
M).

A ONG CUAMM abasteceu no més de Outubro, o Hospital de Chiulo e a Casa de Espera adjacente, o Posto de
Saude (PTPA) de Manquete (Mucope) assim como Unidades Sanitarias no trajeto para Manquete com 247.000
litros de agua. Foram construidas as bases para os tanques do PTPA de Onepolo, Lotunda e Manambonde e
transportados tanques de 5.000L para os PTPAs de Lotunda e Manambonde.
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No ambito das actividades implementadas pelas organizagGes da sociedade civil (DW, ADPP e Codespa), estdo
operacionais 16 infraestruturas hidraulicas (bomba solar e manual) com servigos de lavandaria, bebedouro animal
e chafariz, 32 sistemas de irrigagdo gota-a-gota. Encontram-se ainda em fase de execugdo 12 infraestruturas
hidraulicas (solar e manual) com servigo de bebedouro animal, reservatério de dgua, chafariz e trés represas. Estas
estruturas garantem o acesso a dgua no Cunene a 7019 pessoas. Estas ac¢Ges beneficiam pela metodologia cash
for work, 19 pessoas através da implementagdo directa da Unidade de implementagdo do Camdes, I. P., e 57
pessoas através das organizagdes sociedade civil subvencionadas.

Na Provincia do Namibe, a ONG FEC, concluiu a perfuragao de furo industrial em Kuiti Kuito. No préoximo més sera
feita a construgdo das infra-estruturas de apoio, a lavandaria, bebedouro, chafariz, reservatério elevado de 5000L
e sistema de electro-bombagem com recurso a painel solar. Foi feito o aperfeicoamento dos trés furos artesanais
em Kuiti Kuiti, Cavelocamue 1 e 2, incluindo reservatério elevado de 5000L e chafariz. Estd em curso a escavagao
para construgdo de barragem subterrdnea em Cavelocamue recorrendo ao pagamento de cash for work a 12
pessoas da comunidade envolvidas nos trabalhos de escavagdo para a barragem.

No ambito das actividades desenvolvidas pela Unidade de Implementagdo do Camdes, I.P. em articulagdo com o
Instituto dos Servigos Veterindrios (ISV) do Ministério da Agricultura e Pescas e as administragdes municipais,
estdo em curso a construgdo de quatro, de um total de 10 infra-estruturas de dgua para consumo humano, animal
e infra-estruturas veterindrias na Provincia de Cunene, na comuna do Mucope, municipio de Ombadja. Foram
finalizados os trabalhos dos lotes Finda-Ya-Holo, Cambunda. Foi validado pelo ISV e Governo Provincial o projecto
de arquitectura. Foi ainda apresentada a nova planta a Fiscalizagdo e Empreiteiras. Estas infra-estruturas irdo
beneficiar 4.298 pessoas e 4.031 animais. Foram contratadas 19 pessoas através da metodologia de cash for work.
Prevé-se no proximo més dar continuidade aos trabalhos nos municipios de Ombadja, Cahama e Curoca.

OBJECTIVO 3 | COMPONENTE 3

ORGANIZACAO DOS MECANISMOS DE INFORMACAO E COORDENACAO DE
SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E DE ALTERACOES CLIMATICAS

MELHORADA A CAPACIDADE DE GESTAO E COORDENAGAO MULTISETORIAL DAS AUTORIDADES COMPETENTES
PARA DEFINIR E IMPLEMENTAR ACOES DE APOIO A RESILIENCIA E SAN

No ambito da promogao e reforgo dos mecanismos institucionais de diversos niveis para didlogo, coordenacdo,
monitorizacdo e planeamento intersectorial relativo a seguranga alimentar e nutricional, a unidade de
implementagdo do Camdes, I.P. participou no XXI Encontro Nacional das Comunidades, que teve lugar no
municipio da Humpata, Provincia da Huila, realizado pela ADRA.

Para apoiar a avaliagdo e andlise da vulnerabilidade a inseguranca alimentar e nutricional, a Unidade de
implementagdo do Camdes, I.P. apoiou a organiza¢do e realizagdo do Workshop sobre a vulnerabilidade,
seguranga alimentar, no ambito do qual se apresentaram os resultados do inquérito a seguranca alimentar e
nutricional e da analise da resiliéncia nas provincias do Cunene, Huila e Namibe. Os resultados demonstraram que
entre Julho e Setembro de 2021, 49% da populagdo enfrentou uma situagdo de inseguranca alimentar aguda alta,
que carece de uma intervengdo urgente. A analise permite ainda prever um agravamento da situagdo entre
Outubro de 2021 e Margo de 2022, com 58% da populagdo a enfrentar uma situagdo de inseguranca alimentar
aguda alta. Os dados apresentados resultam da andlise da Classificagdo Integrada das Fases de Insegurancga
Alimentar (IPC) e de desnutri¢do aguda. O evento realizado no dia 21 de Outubro no Lubango, reuniu altos
representantes do governo de Angola, financiadores e principais intervenientes e especialistas da drea da
seguranga alimentar e nutri¢do e resiliéncia para discutir as principais conclusdes, que irdo permitir a adopg¢do de
decisOes estratégicas para mitigar a situagdo de inseguranga alimentar nas provincias do Cunene, Huila e Namibe.

Para reforgar as capacidades e as competéncias dos servicos provinciais e de extensdo em matérias de
agricultura sustentavel SAN, estd em curso a elaboragdo dos termos de referéncia para o reforgo institucional aos
governos provinciais, administragGes municipais e institutos publicos, envolvendo assisténcia técnica e
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implementacdo dos planos de formagdo/capacitacdo. Realizou-se ainda a sessdo de planificagdo conjunta
trimestral das ac¢Oes, com o Gabinete Provincial da Agricultura da Huila.

MELHORADA A CAPACIDADE DE GESTAO DA INSTITUIGAO NACIONAL RESPONSAVEL POR GESTAO SAN E
OUTROS DEPARTAMENTOS DO MINAGRIP EM MATERIA DE SAN

Para o reforgo da institui¢do nacional para a gestao da SAN de modo a aumentar a capacidade nacional de gerir
e analisar dados de SAN, a Unidade de implementagdo do Camdes, I.P. esta a elaborar os termos de referéncia
para o reforgo institucional do DSA- MINAGRIP, tendo em vista a assisténcia técnica e implementagdo dos planos
de formacgdo/capacitagdo.

No ambito do desenvolvimento e implementagdo de um Sistema de Informag¢do e Alerta Rapido para a
Seguranga Alimentar e Nutricional (SISAN), a Plataforma Agroclimética na sua componente de monitorizagdo
agroclimética, encontra-se disponivel para consulta no site https://clim2as.ipma.pt/, assim como, os boletins
agroclimaticos. A componente de vigilancia climatica estd em construgdo. Estd a decorrer o procedimento para a
aquisicdo do servidor de alojamento da plataforma agroclimatica, a integrar as instalagées do INAMET. O
Programa de formagdo de formadores para indicadores agroclimaticos esta em fase de aprovagdo por parte do
INAMET e DSA.

GESTAO DE RISCOS DE CATASTROFES E MECANISMOS DE COORDENAGAO INTERINSTITUCIONAL APLICADAS

R3.3 PELAS AUTORIDADES COMPETENTES (IMPLEMENTADA PELO PNUD)

No ambito da promogdo do estabelecimento e reforco dos mecanismos interinstitucionais a varios niveis para
a Gestdo de Riscos de Desastres, durante o més de Outubro foi realizado no Namibe, em parceria com o Instituto
Tundavala, o curso de formagdo em sistemas de informacgdo geografica (SIG) para liderangas e técnicos da
proteccdo civil, INAMET e ambiente. Participaram nesta formagdo 24 formandos (21 homens e 3 mulheres). Para
a realizagdo deste curso foi produzido um manual de formagdo com quatro mddulos que sera partilhado também
com outros parceiros com necessidades na area de SIG. Com esta formac¢do no Namibe finalizou-se o primeiro
ciclo de formagdo em SIG nas trés provincias alvo. Neste periodo foi também realizado um refrescamento
adicional para a protecgdo civil da Huila na utilizagdo de GPS.

Finalmente, na segunda quinzena de Outubro, foi recebida a segunda tranche de pagamento da Unido Europeia
no seguimento da aprovagdo do relatério anual e adenda ao projecto com a extensdo de 12 meses sem custos.

CAPACIDADES INSTITUCIONAIS E SERVIGOS DE EXTENSAO NA AREA DE RESILIENCIA E AS ALTERAGOES
CLIMATICAS REFORGCADAS

Para reforgar a capacidade e competéncias das administragdes provinciais e dos servigos de extensdo nas areas
das alteracdes climaticas e resiliéncia os Termos de Referéncia para a Observatério das Alterag6es Climaticas e
os Termos de referéncia para a Assisténcia Técnica de um Perito do Ambiente para implementar o plano de
capacitagdo dos recursos humanos do CETAC, administragdes municipais e parceiros provinciais competentes
estdo em fase de elaboragdo.

CAPACIDADE DE RESPOSTA E DE RECUPERAGCAO POR PARTE DOS SERVIGCOS DE PROTEGAO CIVIL E DOS

R.3.5 GOVERNOS PROVINCIAIS REFORCADA

Para formar, através de coopera¢do com entidades europeias congéneres, os Servicos de Protegdo Civil para
acgOes de reacgdo e recuperacdo em situagées de calamidade e eventos climaticos extremos, a Unidade de
implementagdo do Camdes I.P., tem ja em stock o material de emergéncia pré-hospitalar que serd entregue aos
SPCB das trés provincias no inicio das formagdes. Esta em curso a aquisicdo de materiais para apoiar a formagao
de Salvamento em Grande Angulo.
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OBJECTIVO 4 | COMPONENTE 4
IDENTIFICACAO E DIVULGACAO DE ACCOES PROMOTORAS DA NUTRICAO

PROVAS E CONHECIMENTOS RESULTANTES DA INVESTIGAGAO APLICADA, SOBRE A UTILIDADE DE DIFERENTES
DAS AGOES DE SENSIBILIZAGAO PARA REDUZIR A SUBNUTRICAO E MORTALIDADE DAS CRIANGAS COM MENOS
DE CINCO ANOS E DIVULGADOS

Na sequéncia das atividades para a implementagdo da pesquisa no terreno, a equipa Crescer realizou uma
segunda visita aos municipios e comunidades alvo na Huila (Chicomba e Jamba) e no Cunene (Cahama e Cuvelai),
para a realizagdo do mapeamento dos bairros e aldeias de cada uma das Unidades de Saude nas comunas alvo e
discutir com as administragdes municipais o memorando de entendimento que serd assinado nas proximas
semanas para iniciar oficialmente as actividades do projecto CRESCER no territério. Numa primeira fase as
actividades estardo focadas na selecgdo aleatdria dos bairros de intervengdo, selecgdo pela comunidade dos
futuros Agentes de Desenvolvimento Comunitario e Sanitario (ADECOS) e a formagdo de supervisores e de
ADECOS para dar inicio as actividades com dimensdo comunitaria.Estas ac¢Oes sdo a base da intervengdo comum
denominada “atendimento padrao” alinhada com os guias e recomendagdes do pais em matéria de prevengdo da
malnutrigdo.

No dia 7 de Outubro teve lugar o primeiro encontro provincial dos parceiros em nutrigdo liderado pelo Gabinete
Provincial de Saude onde o projecto CRESCER participou dando apoio ao secretariado e assisténcia na matriz que
estd a ser desenhada para o mapeamento provincial de intervengdes em andamento, na linha de refor¢o
institucional e trabalho sinérgico com as instituigdes publicas regionais.

Para contribuir na formagdo de uma equipa investigadora que integre as varias dimensdes do projecto, no dia 22
de Outubro teve lugar o workshop para a apresentagdo académica de investigagdo e desnutri¢do infantil, dirigido
aos estudantes de Medicina da Universidade de Mandume Ya Ndemufayo (UMN) parceiro académico do
consorcio CRESCER na Faculdade de Medicina de Lubango (Huila). Neste evento particparam mais de 80
estudantes do quarto ano que vao frequentar disciplinas de Medicina Comunitaria, Pediatria e Saude Publica,
cujas actividades practicas a serem desenvolvidas serdo alinhadas com a pesquisa. O workshop tinha o objectivo
deintegrar os estudantes de medicina do quarto ano na investigagdo comunitaria do projecto CRESCER e a partilha
com vertente practica sobre a importancia da investigacdo operacional como motor de mudanga, gerando
conhecimento e promovendo o avanco cientifico com aplicagdo directa nas comunidades para melhorar a vida
das pessoas, especialmente as mais vulneraveis.

OUTRAS INFORMACOES RELEVANTES

A Unidade de Implementagdo do Camdes, |.P. desenvolveu acgbes de concertagdo com o FAO, no ambito da
articulagdo entre acesso a dgua e instalagdo de escolas de campo agricolas e pecudrias, com a equipa de consultores
PNUD e CUVECOM responsaveis pela elaboracdo da candidatura ao projeto transnacional “Water Security and
Community Resilience in the Adjacent Cuvelai and Kunene Transboundary River Basins” a iniciar em meados de
2022, no valor aproximado de 11 milhGes de délares.

Foi feita ainda a articulagdo com a equipa de consultores do Banco Mundial responsaveis pela elaboragdo da
candidatura ao projeto Climate Resilience and Water Security Project, previsto para iniciar em meados de 2023, no

valor aproximado de 350 milhGes de ddlares.

Durante o més de Outubro realizaram-se os Grupos Técnicos Multisectorias nas trés provincias (uma reunido por
provincia). Este mecanismo de governac¢do de cariz trimestral, foi presidido pelas Vice-Governadoras do sector
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politico, econdmico e social das provincias da Huila e do Namibe e pelo Vice-Governador do mesmo sector da
provincia do Cunene. As reunides contaram com a presenca dos gestores do projecto FRESAN (Camdes, I.P., FAO,
PNUD e Vall d’Hebron), das OSC subvencionadas pelo FRESAN/Camd&es I.P., dos representantes dos gabinetes
provinciais de agricultura, saude e ambiente e pela academia das trés provincias. Para além da monitoria de
indicadores de progresso foram debatidas estratégias técnicas e boas prdcticas a implementar no ambito do
FRESAN. Foi ainda elaborada a planificagdo trimestral de actividades para os meses de Outubro, Novembro e
Dezembro. Os préximos Grupos Técnicos terdo lugar durante o préximo més de Dezembro.

Entre os dias 25 e 29 de Outubro o FRESAN recebeu a visita do Gestor do Projecto da DELUE que para além de

reunir com as equipas técnicas do FRESAN/Camdes, I.P. e FRESAN/FAO, realizou ainda rvisitas ao terreno para
seguimento de actividades como a instalagdo de ECA e apoio a Estagdo Zootécnica da Cacanda.
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FRESAN EM IMAGENS

Figura 1 Colheita de horticolas na comunidade de Uela (ECA Tchietekela, Comuna de Calonga, Municipio do Cuvelai) no ambito
das actividades implementadas pelo projecto da CODESPA, subvencionado pelo programa FRESAN/Camdes, I.P.

FRESAN EM PALAVRAS

e

“O programa FRESAN deu um grande auxilio na resolugdo do problema de dgua que a nossa comunidade tinha. A
populagdio deslocava-se para as outras comunidades para poder adquirir dgua tanto para o consumo humano como
para o gado. Felizmente com a intervengdo do projeto jd temos dgua.

O FRESAN, além de reparar os chafarizes que agora estéo a dar-nos dgua, também ajudou a solucionar algumas
dificuldades. Por exemplo muitos dos nossos jovens ndo tinham Bilhetes de Identidade nem contas bancdrias, mas
com o projecto foi possivel que estes jovens tivessem possibilidade de tratar os seus bilhetes de identidade e abrirem
as suas contas bancdrias pela primeira vez.

Puderam também através do projecto aprender a misturar areia com cimento, aprenderam como se faz uma
canalizagdo, aprenderam a construir tanques de betdo para reservatdrio de dgua, bebedouro para o gado, muitos
deles ndo tinham nogdo como estes trabalhos eram feitos. Através deste trabalho puderam ganhar algum dinheiro e
alimentar as suas familias, e tenho a certeza que com este trabalho os jovens no futuro ndo so vdo apoiar a sua
comunidade na manutengdo dos chafarizes como também poderdo trabalhar em muitas outras obras.”

Pangueldcio Nakale, Administrador da Povoagdo de Oupalé 02, Municipio de Ombadja na provincia do Cunene
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PRINCIPAIS ACCOES PLANEADAS PARA NOVEMBRO DE 2021

CAMPANHA AGRICOLA 2021/2022

NUTRICAO

® Apoio aos GPAPP (IDA) para a
realizacdo da campanha agricola
2021/2022 (incluindo campanha de
vacinagdo bovina).

e Continuagdo da Formagao
Intensiva de Profissionais de Saude
em AIDI e Nutrigdo e
implementag¢do do Plano de
Supervisdao e Monitoria dos
Técnicos de Saude das Unidades de
Nutri¢do e Brigadas Modveis
(Provincias da Huila e Namibe).

SOCIEDADE CIVIL

e Formagdo M&A das nove OSC
subvencionadas e técnicos dos
gabinetes provinciais.

e Encontros provinciais das OSC
subvencionadas pelo
FRESAN/Camdes I.P.

PONTOS DE AGUA

¢ Continuagdo dos trabalhos em
Ombadja, Cahama e Curoca.

EZC e EEAN

e Continuagdo dos trabalhos nas
EstagOes Experimental Agricola do
Namibe e Zootécnica da Cacanda.

FAO

e Formagbes para os Master
Trainers e  facilitadores e
distribuicdo dos kits de arranque
pelas ECA nas trés provincias.
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CONTRATACOES EM CURSO / A INICIAR

RECURSOS HUMANOS

RECRUTAMENTO

= 5 Motoristas para o projecto CRESCER
https://fresan-angola.org/wp-content/uploads/2021/10/Motorista-CRESCER REVISTO3-270ut2021.pdf
= Técnico de Subvengdes - Namibe
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6856190477167824896

= Assistente Administrativo e Financeiro - Huila
www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6861986471088295936

AQUISICOES

SEIS ESTACOES METEOROLOGICAS

= Processo anulado e vai-se iniciar novo concurso;

SERVICOS PARA PLATAFORMA AGROCLIMATICA

= Contrato assinado para servicos de hosting para garantia de alojamento e suporte do boletim
agrometeoroldgico em desenvolvimento pelo parceiro angolano INAMET com o apoio do parceiro técnico
IPMA;

PRESTACAO DE SERVICOS

= Em curso a aquisi¢do de Prestagdo de Servigos para verificagdo de despesas e confirmagdo da execugao
reportada nos relatdrios financeiros intercalares e final do projeto FRESAN;

EMPREITADAS

= Empreitada de Reabilitacdo/Construcdo de Sistemas de Captacdo, Adug3o e Distribuicdo de Agua para
Consumo Humano e Animal e de Infraestruturas Veterindrias no Cunene, Angola — Prorrogagdo dos
contratos com as empresas D.T.I.G Lda e Samartlight, Lda, até 31/12/2022 e aprovagdo de mais 15% do
valor do contrato para trabalhos a mais.

ASSISTENCIAS TECNICAS/ ESTUDOS

EM PROCESSO DE CONTRATAGAO

= Assisténcia Técnica para a contratacdo de um/a Perito/a para apoiar a implementagédo da componente da
resiliéncia e produgédo agricola familiar sustentavel do FRESAN/Camd&es I.P.

= Assisténcia técnica para gestdo de conhecimento e comunica¢do da Seguranga Alimentar e Nutricional
(SAN) — FRESAN/Camdes I.P.

CONTRATAGAO FINALIZADA

= Assisténcia Técnica para Servigos de Design
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FRESAN EM NUMEROS

REALIZACOES ATE OUTUBRO DE 2021

122
ECA OU ECAP

criadas, instaladas
e/ou em processo de
capacitacao

0% 20% 40% 60% 80% 100%

59 609
MULHERES

identificadas e em processo
de sensibilizacdo nas
comunidades

aY

0% 20% 40% 60% 80% 100%

177 MuNIcipIOS

foram alvo de apoio
na realizacdo de campanhas
de vacinagdo bovina

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6 318
CAMPONESES/AS
identificados e abrangidos
por iniciativas de apoio a

produtividade e resiliéncia dos
sistemas agricolas e pecuarios

0% 20% 40% 60% 80% 100%

®

14"/ PEQUENAS
INFRA-ESTRUTURAS

de irrigacdo, captacao e acesso
a dgua identificadas e em
processo de constru¢do ou
reabilitacdo

0% 20% 40% 60% 80% 100%

O proJECTOS
SUBVENCIONADOS

109 ORGANIZACOES
DA SOCIEDADE CIVIL

beneficiarias das subvencoes
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ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL SUBVENCIONADAS

PROJECTOS | REQUERENTES | PARCEIROS

ACESSO SUSTENTAVEL A AGUA POTAVEL NAS ZONAS RURAIS DA PROVINCIA DO CUNENE
Development Workshop | Empresa de Agua e Saneamento do Cunene

AUMENTO DA RESILIENCIA DAS COMUNIDADES NO CUNENE ATRAVES DO ACESSO A AGUA PARA FINS DOMESTICO E AGROPECUARIO

= ADPP | Fundacién CODESPA

= ADAPTAGAO DOS SISTEMAS AGRARIOS PARA A MELHORA DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO CUNENE

8 CODESPA | Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo Estacdo Experimental Agricola de Namibe — lIA
COMUNIDADES MAIS RESILIENTES E MELHOR NUTRICAO PARA AS MAES E AS CRIANCAS DO CUNENE!
CUAMM | Médicos com Africa | Direc¢do Municipal de Satdide de Ombadja, Gabinete Provincial de Satide (GPS), Diocese de Ondjiva
(Diocese)
FORTALECENDO A RESILIENCIA DE FAMILIAS VULNERAVEIS NA PROVINCIA DE HUILA
World Vision International | ADESPOV, Stichting World Vision Netherlands, Fundo de Apoio Social (FAS)

§ PARMES — PROJECTO DE APOIO A RESILIENCIA PARA MITIGAGAO DOS EFEITOS DA SECA

2 Norwegian Church Aid | ADRA — A¢do para o Desenvolvimento Rural e Ambiente
CHITANGA: SISTEMAS DE AGRICULTURA RESILIENTE PARA A MELHORIA DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA HUILA
People in Need | ADS — Acgdo de Solidariedade e Desenvolvimento
TRANSAGUA: VALORIZACAO DAS BOAS PRATICAS DOS PASTORES TRANSUMANTES EM GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS E
ADAPTAGAO AS MUDANCAS CLIMATICAS

w COSPE | IDF do Namibe Associagdo Construindo Comunidades (ACC), Associagdo Ovatumbi de Criadores Tradicionais de Gado,

3 Universidade de Florenca

§ EKEVELO — ESPERANGCA NA RESILIENCIA: REFORGO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO

DO VIREI
FEC | Caritas Angola, Angola Catholic Relief Service (CRS), Instituto Superior Politécnico da Tundavala, Veterinarios sem Fronteiras

Contacto para informacg6es adicionais: patriciacarvalho.fresan@gmail.com
Website FRESAN: https://fresan-angola.org/

Parceiros Institucionais Camaoes I.P.

Instituto acional d
~PVA [PORTO| G, s
nstituto Portugués e iQV veterinério, Lo

do Mar e da Atmosfera

Parceiros Institucionais Governo de Angola

Ministério da Agricultura e Pescas Ministério da Saude

e Departamento de Seguranca Alimentar ¢ Departamento de Nutrigdo

¢ Instituto de Desenvolvimento Agrario Ministério das Telecomunicagdes, Tecnologias de Informagdo e
e Instituto de Investigacdo Agraria Comunicag3o Social

* Instituto de Servicos Veterindrios e Instituto Nacional de Meteorologia e Geofisica

e Instituto de Investigacdo Veterinaria Ministério do Interior

Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente ° Proteccﬁo Civil de Ang0|a
¢ Gabinete das AlteragGes Climaticas

e Instituto de Ecologia Tropical e Alteragdes Climaticas
e Comissdo Nacional de AlteragGes Climaticas,
Biodiversidade e Seguranga Energética

e Comissdo Técnica Multissetorial do Ambiente

Governos Provinciais e Autoridades locais do Cunene, da Huila e
do Namibe

Este documento foi produzido com o apoio financeiro da Unido Europeia. O seu contetdo é da exclusiva responsabilidade dos seus autores e ndo reflecte
necessariamente a posi¢do da Unido Europeia.

Os contelidos deste documento sdo da responsabilidade exclusiva dos seus autores. Nem o Camdes, I.P., nem qualquer individuo agindo em nome do mesmo
é responsavel pela sua utilizagdo. As designacGes e a apresentagdo dos materiais e dados usados neste documento ndo implicam a expressdao de qualquer
opinido da parte do Camdes, |.P., da Cooperagdo Portuguesa ou do Ministério dos Negdcios Estrangeiros relativamente ao estatuto juridico de qualquer pais,
territério, cidade ou zona, ou suas autoridades, bem como a expressdo de qualquer opinido relativamente a delimitacdo das suas fronteiras ou limites. A
referéncia a projectos, programas, produtos, ferramentas ou servigcos especificos ndo implica que estes sejam apoiados ou recomendados pelo Camdes, I.P.,
concedendo-lhes preferéncia relativamente a outros de natureza semelhante, que ndo sdo mencionados ou publicitados.
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