


CUNENE



RESUMO DO PROGRESSO DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS QUATRO (4) CO-GESTORES E PARCEIROS DE IMPLEMENTAÇÃO AO NÍVEL MUNICIPAL



Financiado pela União Europeia



Acção parcialmente gerida pelo Camões, I.P.



Acção parcialmente gerida pela FAO



Acção parcialmente gerida pelo PNUD



CUNENE



INDICADORES PRINCIPAIS DA PROVÍNCIA DO CUNENE

COMPONENTE I



Apoio à campanha agrícola 2022/2023

11.030,2
Kg de sementes
(aprox.)

4.000
Famílias beneficiárias (aprox.)



166 ECA/ECAP e outros campos agrícolas capacitadas
Meta: 207

Progresso 80 %

6.485 camponeses/as apoiados/as
(H: 2.421 | M: 4.064)
Meta: 7.245



6 municípios de intervenção

Meta: 6



233 área cultivada (em hectares) com tecnologia inovadora

Meta: 110



67 cooperativas/associações apoiadas

Meta: 88

Progresso 89 %

Progresso 100 %

Progresso 100 %

Progresso 76 %

2.998 beneficiários/as de cooperativas, associações e grupos de agricultores e pastores capacitados
(H: 1.102 | M: 1.896)
Meta: 4.400



4 cooperativas, associações e redes de agricultores e pastores formalizados

Meta: 22



27 iniciativas de transformação e de processamento apoiados

Meta: 26



933 camponeses/as apoiados/as na comercialização de produtos

Meta: 770

Progresso 68 %

Progresso 18 %

Progresso 100 %

Progresso 100 %

COMPONENTE II



23.449 Participação de Mulheres em ações de sensibilização nas comunidades

Meta: 26.400

Progresso 89 %



695 beneficiários/as de "transferências sociais"
(H: 381 | M: 314)

Meta: 880

Progresso 79 %



177 pequenas infra-estruturas hidráulicas

Meta: 220

Progresso 80 %

113.210 Beneficiários/as directos/as das pequenas infra-estruturas
Meta: 79.200

Progresso 100 %

COMPONENTE III



5 entidades reforçadas
Meta: N/A

Progresso N/A



6 Planos de Desenvolvimento Municipal (PDM) sensíveis à SAN e Resiliência
Meta: 6

Progresso 100 %

33 agentes da proteção civil e funcionários/as públicos formados
(H: 24 | M: 9)

Meta: 51

Progresso 65 %



605 agentes de extensão e funcionários/as públicos formados em SAN
(H: 225 | M: 380)

Meta: 612

Progresso 99 %



6 municípios com perfis de vulnerabilidade

Meta: 6

Progresso 100 %

COMPONENTE IV



23.350 Visitas domiciliárias realizadas pelos ADECOS



COMUNAS E LOCALIDADES DE INTERVENÇÃO

CAHAMA: Caholo, Cahama Velha, Ediva, Ekonko, Hacavamba, Liambinga, Kambandje, Mapupu, Mapeta, M. Municipal, Mulola, Mupapa, Miyumba, Mbome, Munhandi, Ngando, Okombo I, Okombo II, PTPA Hatchivandje, PTPA Kawalawa, PTPA HM Cahama, PTPA Thicua, PTPA Tyipelongo, Thicua-Sede, Tangandiva (Uia), Tyityongombe, Tchipemba, Tchifito

OTCHINJAU: Bairro Admi, Caminhei, Catutula, Evava, Etunda, Evole, Kambulungo, Luano, Matatona-Sed, Mavilahitu, Mbanho, Muana, Nandjimba, Telapia, Tchindindi, Tchindjumba, Tchiundje, Tcitoto, Vilulu

PARCEIROS DE IMPLEMENTAÇÃO PRESENTES NO MUNICÍPIO



DESTAQUES DO MUNICÍPIO POR COMPONENTE DO QUADRO LÓGICO DO FRESAN

COMPONENTE I

RESILIÊNCIA E PRODUÇÃO
AGRÍCOLA FAMILIAR SUSTENTÁVEL

25 hectares cultivados

17 ECA/ECAP/Outros campos
agrícolas capacitados

656 Camponeses/as
apoiados/as para melhorar a
produtividade

H (239) M (417)

1 Cooperativas, associações e
redes de agricultores e pastores
apoiados

— Camponeses/as apoiados/as na
comercialização de produtos

— Bancos de sementes

35 Beneficiários/as de cooperativas, associações e
grupos de agricultores e pastores capacitados

H (12) M (23)

COMPONENTE II

AUMENTO DO CONSUMO DE ALIMENTOS
DIVERSIFICADOS E NUTRITIVOS

3.255 rastreios a crianças
menores de 5 anos

COBERTURA DO ACESSO À ÁGUA (PARA
CONSUMO HUMANO, ANIMAL E PRODUÇÃO)

22.477 consumidores de água
(animais)

879 Participação de
Mulheres em acções de
sensibilização nas
comunidades

22 Pequenas infra-
estruturas de irrigação,
captação e acesso à água
construídas e reabilitadas

23.674 Beneficiários/as
directos/as das pequenas infra-
estruturas de irrigação, captação
e acesso à água construídas e
reabilitadas

21 Beneficiários/as de "transferências sociais"
H (13) M (8)

19 Grupos GÁS

COMPONENTE III

REFORÇO INSTITUCIONAL E GESTÃO
DE INFORMAÇÃO MULTISSECTORIAL

6 Planos de Desenvolvimento
Municipal SAN Elaborados

6 Entidades reforçadas (com funcionários/as
formados em SAN e Resiliência e apoiados com
equipamentos)

6 Municípios com perfis de vulnerabilidade
definidos ao nível da província
(critérios ENSAN/AVSAN)

605 Agentes de extensão e funcionários/as
públicos formados em SAN
H (225) M (380)

33 Agentes da proteção civil e funcionários/as
públicos com formação no domínio da resposta
e recuperação em caso de catástrofes climáticas
H (24) M (9)

COMPONENTE IV

IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E DIVULGAÇÃO
DE AÇÕES PROMOTORAS DA NUTRIÇÃO

46 Actividades realizadas pelos/as
ADECOS (babyWASH, parto inst.,
aleitamento materno e alimentação
infantil)

289 Encaminhamento realizados pelos
ADECOS às unidades de saúde

154 Inquéritos para o acompanhamento
do crescimento dos bebés participantes da
pesquisa

23.350 Visitas domiciliárias realizadas
pelos ADECOS

7.132 Participantes/beneficiárias
sensibilizadas



COMUNAS E LOCALIDADES DE INTERVENÇÃO

EVALE: Ehafo, Mbudo, Itwima, Okafitu, Omaliata, Ombala ya Mbinga, Omipini, Onaiwe, Oshamala

OSHILOLO: Embudo, Okafima, Okafitu, Okapunduca, Okatale Sede, Okakola, Omatunda, Onaikungua, Oshana Shekula, Itwima, Oshinapela, Oshimumu, Omafuma, Oyonde Kahalu, Omupapa, Oshilumbaba

ONDJIVA: Caculuvale, Hihiambo, Oifidi, Okambadi, Outekelo, Ominda II

ONDJIVA: Eko II, Mwoolo I, Môngua Omafuma, Môngua Woongo, Cshamutitima, Cuwilo

PARCEIROS DE IMPLEMENTAÇÃO PRESENTES NO MUNICÍPIO



DESTAQUES DO MUNICÍPIO POR COMPONENTE DO QUADRO LÓGICO DO FRESAN

COMPONENTE I

RESILIÊNCIA E PRODUÇÃO
AGRÍCOLA FAMILIAR SUSTENTÁVEL

53 hectares cultivados

27 ECA/ECAP/Outros
campos agrícolas
capacitados

— Camponeses/as apoiados/as na
comercialização de produtos

18 Bancos de sementes

1.078 Camponeses/as
apoiados/as para melhorar a
produtividade
H (438) M (640)

18 Cooperativas, associações
e redes de agricultores e
pastores apoiados

798 Beneficiários/as de cooperativas,
associações e grupos de agricultores e
pastores capacitados

H (319) M (479)

COMPONENTE II

AUMENTO DO CONSUMO DE ALIMENTOS
DIVERSIFICADOS E NUTRITIVOS

57 rastreios a crianças menores de
5 anos

COBERTURA DO ACESSO À ÁGUA (PARA
CONSUMO HUMANO, ANIMAL E PRODUÇÃO)

14.528 consumidores de água
(animais)

126 Participação de
Mulheres em acções de
sensibilização nas
comunidades

— Beneficiários/as de “transferências
sociais”
H (-) M (-)

14 Pequenas infra-
estruturas de irrigação,
captação e acesso à água
construídas e reabilitadas

15.454 Beneficiários/as
directos/as das pequenas infra-
estruturas de irrigação, captação
e acesso à água construídas e
reabilitadas

14 Grupos GÁS

COMPONENTE III

REFORÇO INSTITUCIONAL E GESTÃO
DE INFORMAÇÃO MULTISSECTORIAL

6 Planos de Desenvolvimento
Municipal SAN Elaborados

6 Entidades reforçadas (com funcionários/as
formados em SAN e Resiliência e apoiados
com equipamentos)

605 Agentes de extensão e
funcionários/as públicos formados em SAN
H (225) M (380)

6 Municípios com perfis de vulnerabilidade
definidos ao nível da província
(critérios ENSAN/AVSAN)

33 Agentes da protecção civil e funcionários/as
públicos com formação no domínio da resposta e
recuperação em caso de catástrofes climáticas
H (24) M (9)



COMUNAS E LOCALIDADES DE INTERVENÇÃO

ONCÓCUA: Canuno, Capapa, Erola, Elovalinde, Etengue, Massassi, Mahini, Monte Negro, Ndunda, Sede, Sede Katavento, Sede Hospital, Zona Verde, Sede Escola, Ombwa, Tchivapa, Tchombapa, Tchiwe Tchombolo, Warú

CHITADO: Chimuaca, Mambonde, Sede, Tholofeu

PARCEIROS DE IMPLEMENTAÇÃO PRESENTES NO MUNICÍPIO



DESTAQUES DO MUNICÍPIO POR COMPONENTE DO QUADRO LÓGICO DO FRESAN

COMPONENTE I

RESILIÊNCIA E PRODUÇÃO
AGRÍCOLA FAMILIAR SUSTENTÁVEL

11 hectares cultivados

17 ECA/ECAP/Outros campos agrícolas capacitados

754 Camponeses/as apoiados/as para melhorar a produtividade

H (247) M (507)

— Cooperativas, associações e redes de agricultores e pastores apoiados

170 Camponeses/as apoiados/as na comercialização de produtos

— Beneficiários/as de cooperativas, associações e grupos de agricultores e pastores capacitados

1 Bancos de sementes

H (-) M (-)

COMPONENTE II

AUMENTO DO CONSUMO DE ALIMENTOS
DIVERSIFICADOS E NUTRITIVOS

56 rastreios a crianças menores de 5 anos

COBERTURA DO ACESSO À ÁGUA (PARA CONSUMO HUMANO, ANIMAL E PRODUÇÃO)

5 Hectares irrigados

219 Participação de Mulheres em acções de sensibilização nas comunidades

19 Pequenas infra-estruturas de irrigação, captação e acesso à água construídas e reabilitadas

6.720 Beneficiários/as directos/as das pequenas infra-estruturas de irrigação, captação e acesso à água construídas e reabilitadas

116 Beneficiários/as de “transferências sociais”

H (114) M (2)

116 Grupos GÁS

COMPONENTE III

REFORÇO INSTITUCIONAL E GESTÃO
DE INFORMAÇÃO MULTISSECTORIAL

6 Planos de Desenvolvimento Municipal SAN Elaborados

6 Entidades reforçadas (com funcionários/as formados em SAN e Resiliência e apoiados com equipamentos)

6 Municípios com perfis de vulnerabilidade definidos ao nível da província (critérios ENSAN/AVSAN)

605 Agentes de extensão e funcionários/as públicos formados em SAN

H (225) M (380)

33 Agentes da proteção civil e funcionários/as públicos com formação no domínio da resposta e recuperação em caso de catástrofes climáticas

H (24) M (9)



COMUNAS E LOCALIDADES DE INTERVENÇÃO

CALONGA: Mpongokua, Munquete, Ngando, Ilaula, Ngando, Yhekuka, Uela, Vicungo

CUBATI: Cahembe, Kakindo, Mavende, Muonde, Ngolo, Njamba, Nkonde, Peco Sede, Peq. Cunene, Tchikulilo, Tchizimo

MUKOLONGODJO: Catocatoca, Etomba, Helder Neto, Hoje-Ya.Henda, Kameme, Kaimbate, Kelendende, Macova, Maúvi, Mecungo, Mui Naitolo, Munhongono, Ndeleme 2, Nanhanga, Ndombeheke, Ontawa, Sendje, Sakatengo, Sambadjinga, Tchiveio, Tchikolomuenho, Vimbungo

MUPA: Agostinho Neto, Dwime, Eyenga, Eheke, Ehenge, Ekelo 1 e 2, Elalangali, Etapa, Hongete, Muongo, Nanyanga, Kapanda, Kakunda, Okalemba, Okandjabwena, Okamudi, Okafuka, Oshikondo, Onamionde, Okafuka, Ondjidjela, Ondobe, Oshikondo, Ohameke, Okamunha, Okamulunga, Okami Nakaolo, Ondobe Yadjenena, Osana Sominha, Okamunhundi, Okaweda 1 e 2, Olumeneno, Olupandja, Omauyala, Oshikondo, Onamonhono, Tchindimba, Tchikungungu, Tchikuiyo

PARCEIROS DE IMPLEMENTAÇÃO PRESENTES NO MUNICÍPIO



DESTAQUES DO MUNICÍPIO POR COMPONENTE DO QUADRO LÓGICO DO FRESAN

COMPONENTE I

RESILIÊNCIA E PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR SUSTENTÁVEL

77 hectares cultivados

51 ECA/ECAP/Outros campos agrícolas capacitados

1.931 Camponeses/as apoiados/as para melhorar a produtividade

H (837) M (1.094)

28 Cooperativas, associações e redes de agricultores e pastores apoiados

277 Camponeses/as apoiado-s/as na comercialização de produtos

1.137 Beneficiários/as de cooperativas, associações e grupos de agricultores e pastores capacitados

28 Bancos de sementes

H (471) M (666)

COMPONENTE II

AUMENTO DO CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSIFICADOS E NUTRITIVOS

310 rastreios a crianças menores de 5 anos

COBERTURA DO ACESSO À ÁGUA (PARA CONSUMO HUMANO, ANIMAL E PRODUÇÃO)

33.171 consumidores de água (animais)

602 Participação de Mulheres em acções de sensibilização nas comunidades

29 Pequenas infra-estruturas de irrigação, captação e acesso à água construídas e reabilitadas

15.771 Beneficiários/as directos/as das pequenas infra-estruturas de irrigação, captação e acesso à água construídas e reabilitadas

— Beneficiários/as de “transferências sociais”

H (-) M (-)

94 Grupos GÁS

COMPONENTE III

REFORÇO INSTITUCIONAL E GESTÃO DE INFORMAÇÃO MULTISSECTORIAL

6 Planos de Desenvolvimento Municipal SAN Elaborados

6 Entidades reforçadas (com funcionários/as formados em SAN e Resiliência e apoiados com equipamentos)

6 Municípios com perfis de vulnerabilidade definidos ao nível da província (critérios ENSAN/AVSAN)

605 Agentes de extensão e funcionários/as públicos formados em SAN

H (225) M (380)

33 Agentes da protecção civil e funcionários/as públicos com formação no domínio da resposta e recuperação em caso de catástrofes climáticas

H (24) M (9)

COMPONENTE IV

IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES PROMOTORAS DA NUTRIÇÃO

46 Actividades realizadas pelos/as ADECOS (babyWASH, parto inst., aleitamento materno e alimentação infantil)

289 Encaminhamento realizados pelos ADECOS às unidades de saúde

154 Inquéritos para o acompanhamento do crescimento dos bebés participantes da pesquisa

23.350 Visitas domiciliárias realizadas pelos ADECOS

7.132 Participantes/beneficiárias sensibilizadas



COMUNAS E LOCALIDADES DE INTERVENÇÃO

NAMACUNDE: Enoleu, Édipo, Etyanghula, Hangue, José Kapumba, Owanguwe, Onamime, Sede

CHIEDI: Eidi, Oikundu, Okatale, Oikundu

PARCEIROS DE IMPLEMENTAÇÃO PRESENTES NO MUNICÍPIO



DESTAQUES DO MUNICÍPIO POR COMPONENTE DO QUADRO LÓGICO DO FRESAN

COMPONENTE I

RESILIÊNCIA E PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR SUSTENTÁVEL

6 hectares cultivados

6 ECA/ECAP/Outros campos agrícolas capacitados

— Camponeses/as apoiados/as na comercialização de produtos

— Bancos de sementes

203 Camponeses/as apoiados/as para melhorar a produtividade

H (89) M (114)

— Cooperativas, associações e redes de agricultores e pastores apoiados

— Beneficiários/as de cooperativas, associações e grupos de agricultores e pastores capacitados

H (-) M (-)

COMPONENTE II

AUMENTO DO CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSIFICADOS E NUTRITIVOS

5 rastreios a crianças menores de 5 anos

COBERTURA DO ACESSO À ÁGUA (PARA CONSUMO HUMANO, ANIMAL E PRODUÇÃO)

Sem acções reportadas em Água no Município

— Participação de Mulheres em acções de sensibilização nas comunidades

— Beneficiários/as de “transferências sociais”

H (-) M (-)

— Pequenas infra-estruturas de irrigação, captação e acesso à água construídas e reabilitadas

— Grupos GÁS

— Beneficiários/as directos/as das pequenas infra-estruturas de irrigação, captação e acesso à água construídas e reabilitadas

COMPONENTE III

REFORÇO INSTITUCIONAL E GESTÃO DE INFORMAÇÃO MULTISSECTORIAL

6 Planos de Desenvolvimento Municipal SAN Elaborados

6 Entidades reforçadas (com funcionários/as formados em SAN e Resiliência e apoiados com equipamentos)

605 Agentes de extensão e funcionários/as públicos formados em SAN

H (225) M (380)

6 Municípios com perfis de vulnerabilidade definidos ao nível da província (critérios ENSAN/AVSAN)

33 Agentes da protecção civil e funcionários/as públicos com formação no domínio da resposta e recuperação em caso de catástrofes climáticas

H (24) M (9)



COMUNAS E LOCALIDADES DE INTERVENÇÃO

HUMBE: Epembe, Luhenge, Mahenge-ya-Mukulo, Mundjavala, Namukulungo, Ohenda

XANGONGO: Capanda, Cafu Tchipeke, Cafu Sede, Comandante Vidigal, Ehango Okatengue, Elungo I, Evanda, Ehango, Hoji Ya Henda, Kapanda I, Katumbo, Kacuma, Kafu, Manambonde Katolo, Manabomde, Manambonde I, Ndungula, Nantala, Okamudi, Omwandi-ya-Ndeutala, Omundavala, Onamuca, Oshitui, PTPA Manambonde, Shangalala, Tchitundua, Tchivemba Ndungulo, UEN Xangongo

MUCOPE: Cambunda, Epango, Finda Ya Holo, Lialukulu, Nkolojo, OS Chica

OMBALA YO MUNGO: Evanda, Ondeitotela, Ongobehonga, Oshahuyo, Omupaya, Oshitekela, Ohakeke, Omupalala, Osoodji, Okaku Sede, Onaitypwilo, Ondjibi I, Ondjibi II

NAULILA: 4 de Abril, Calueque Portão, Kankonda, Mixa, Nombunda, Tchivole, Tchipulo

PARCEIROS DE IMPLEMENTAÇÃO PRESENTES NO MUNICÍPIO



DESTAQUES DO MUNICÍPIO POR COMPONENTE DO QUADRO LÓGICO DO FRESAN

COMPONENTE I

RESILIÊNCIA E PRODUÇÃO
AGRÍCOLA FAMILIAR SUSTENTÁVEL

61 hectares cultivados

48 ECA/ECAP/Outros
campos agrícolas capacitados

1.863 Camponeses/as
apoiados/as para melhorar a
produtividade
H (571) M (1.292)

20 Cooperativas, associações e
redes de agricultores e pastores
apoiados

486 Camponeses/as apoiados/as na
comercialização de produtos

1.028 Beneficiários/as de cooperativas,
associações e grupos de agricultores e pastores
capacitados

18 Bancos de sementes

H (300) M (728)

COMPONENTE II

AUMENTO DO CONSUMO DE ALIMENTOS
DIVERSIFICADOS E NUTRITIVOS

37.250 rastreios a crianças
menores de 5 anos

COBERTURA DO ACESSO À ÁGUA (PARA
CONSUMO HUMANO, ANIMAL E PRODUÇÃO)

28.913 consumidores de água
(animais)

21.623 Participação de
Mulheres em acções de
sensibilização nas
comunidades

93 Pequenas infra-
estruturas de irrigação,
captação e acesso à água
construídas e reabilitadas

51.591 Beneficiários/as
directos/as das pequenas infra-
estruturas de irrigação,
captação e acesso à água
construídas e reabilitadas

558 Beneficiários/as de "transferências
sociais"
H (254) M (304)

65 Grupos GÁS

COMPONENTE III

REFORÇO INSTITUCIONAL E GESTÃO
DE INFORMAÇÃO MULTISSECTORIAL

6 Planos de Desenvolvimento
Municipal SAN Elaborados

6 Entidades reforçadas (com funcionários/as
formados em SAN e Resiliência e apoiados com
equipamentos)

605 Agentes de extensão e funcionários/as
públicos formados em SAN
H (225) M (380)

6 Municípios com perfis de vulnerabilidade
definidos ao nível da província
(critérios ENSAN/AVSAN)

33 Agentes da proteção civil e funcionários/as
públicos com formação no domínio da resposta e
recuperação em caso de catástrofes climáticas
H (24) M (9)