


# NAMIBE



## RESUMO DO PROGRESSO DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS QUATRO (4) CO-GESTORES E PARCEIROS DE IMPLEMENTAÇÃO AO NÍVEL MUNICIPAL



Financiado pela União Europeia



Acção parcialmente gerida pelo Camões, I.P.



Acção parcialmente gerida pela FAO



Acção parcialmente gerida pelo PNUD





INDICADORES PRINCIPAIS DA PROVÍNCIA DO NAMIBE

COMPONENTE I



Apoio à campanha agrícola 2022/2023

**10.407,49**  
Kg de sementes  
(aprox.)

**3.000**  
Famílias beneficiárias (aprox.)



**125** ECA/  
ECAP e outros  
campos  
agrícolas  
capacitadas  
Meta: 147

Progresso **85 %**



**5.212**  
camponeses/as  
apoiados/as  
(H: 2.399 | M: 2.813)

Meta: 5.145

Progresso **100 %**



**5** municípios  
de intervenção

Meta: 5

Progresso **100 %**



**80** área cultivada (em  
hectares) com tecnologia  
inovadora

Meta: 39

Progresso **100 %**



**38**  
cooperativas/  
associações  
apoiadas  
Meta: 48

Progresso **79 %**



**1.711**  
beneficiários/as  
de cooperativas,  
associações e grupos  
de agricultores e  
pastores capacitados  
(H: 769 | M: 942)

Meta: 2.400

Progresso **71 %**



**6** cooperativas,  
associações e redes  
de agricultores e  
pastores formalizados

Meta: 12

Progresso **50 %**



**5** iniciativas de  
transformação e  
de processamento  
apoiados

Meta: 14

Progresso **35 %**



**374**  
camponeses/as  
Apoiados/as na  
comercialização  
de produtos

Meta: 420

Progresso **89 %**

COMPONENTE II



**12.761**  
Participação de  
Mulheres em acções  
de sensibilização nas  
comunidades

Meta: 14.400

Progresso **89 %**



**645** beneficiários/as  
de "transferências  
sociais"  
(H: 453 | M: 192)

Meta: 480

Progresso **100 %**



**72** pequenas  
infra-estruturas  
hidráulicas

Meta: 120

Progresso **60 %**



**12.165**  
Beneficiários/as  
directos/a das pequenas  
infra-estruturas

Meta: 43.200

Progresso **28 %**

COMPONENTE III



**8** entidades  
reforçadas  
Meta: N/A

Progresso **N/A**



**41** agentes da  
proteção civil e  
funcionários/as  
públicos formados  
(H: 32 | M: 9)

Meta: 28

Progresso **100 %**



**5** Planos de  
Desenvolvimento  
Municipal (PDM)  
sensíveis à SAN e  
Resiliência

Meta: 5

Progresso **100 %**



**377** agentes de  
extensão e  
funcionários/as  
públicos formados  
em SAN  
(H: 166 | M: 211)

Meta: 334

Progresso **100 %**



**5** municípios  
com perfis de  
vulnerabilidade

Meta: 5

Progresso **100 %**



## COMUNAS E LOCALIDADES DE INTERVENÇÃO

**BIBALA SEDE:** Bibala Sede, Bairro Cemitério, Cacanda, Cheila, Humbia, Mungondue, Muntipa, Nkondo, Liocombambo, Quilemba Velha, Tchiwa Gargantaba

**CAITOU:** Liocombambo, Lombobolo, Mumanga, Mutipa, Pupa

**LOLA:** Lolamwe, Muhambamena, Tchitemo, Tchitutu, Panguelo

**CAPANGOMBE:** Boambo, Lionora 1, Lionora 2, Luso 93, Munhino, Nascente, Tchicolongilo

## PARCEIROS DE IMPLEMENTAÇÃO PRESENTES NO MUNICÍPIO



## DESTAQUES DO MUNICÍPIO POR COMPONENTE DO QUADRO LÓGICO DO FRESAN

## COMPONENTE I

RESILIÊNCIA E PRODUÇÃO  
AGRÍCOLA FAMILIAR SUSTENTÁVEL

**12** hectares cultivados

**35** ECA/ECAP/Outros  
campos agrícolas capacitados

**1.939** Camponeses/as  
apoiados/as para melhorar a  
produtividade  
H (837) M (1.102)

**18** Cooperativas, associações  
e redes de agricultores e  
pastores apoiados

**163** Camponeses/as apoiados/as na  
comercialização de produtos

— Bancos de sementes

**1.200** Beneficiários/as de cooperativas,  
associações e grupos de agricultores e pastores  
capacitados

H (521) M (679)

## COMPONENTE II

AUMENTO DO CONSUMO DE ALIMENTOS  
DIVERSIFICADOS E NUTRITIVOS

**11.920** rastreios a crianças  
menores de 5 anos

COBERTURA DO ACESSO À ÁGUA (PARA  
CONSUMO HUMANO, ANIMAL E PRODUÇÃO)

**29.426** consumidores de água  
(animais)

**5.396** Participação de  
Mulheres em acções de  
sensibilização nas  
comunidades

**209** Beneficiários/as de “transferências  
sociais”

H (149) M (60)

**17** Pequenas infra-estruturas  
de irrigação, captação e  
acesso à água construídas e  
reabilitadas

**17** Grupos GÁS

**2.822** Beneficiários/as  
directos/as das pequenas infra-  
estruturas de irrigação, captação  
e acesso à água construídas e  
reabilitadas

## COMPONENTE III

REFORÇO INSTITUCIONAL E GESTÃO  
DE INFORMAÇÃO MULTISSECTORIAL

**5** Planos de Desenvolvimento  
Municipal SAN Elaborados

**8** Entidades reforçadas (com funcionários/as  
formados em SAN e Resiliência e apoiados com  
equipamentos) ao nível da província

**377** Agentes de extensão e funcionários/as  
públicos formados em SAN

H (166) M (211)

**5** Municípios com perfis de vulnerabilidade  
definidos ao nível da província  
(critérios ENSAN/AVSAN)

**41** Agentes da protecção civil e funcionários/as  
públicos com formação no domínio da resposta e  
recuperação em caso de catástrofes climáticas

H (32) M (9)



## COMUNAS E LOCALIDADES DE INTERVENÇÃO

**CAMUCUIO:** Cavela, Camucuío Sonda, Caluvundo, Culucayona, Mbayuya, Matute, Munhandi

**CHINGO:** Chingo Sede, Chingo Velho, Matocua

**CASSIMBAS:** Cassimbas Sede

**MAMUÉ:** Mamué Sede, Maylowe, Mucuío Upopi, Tohahaca, Serra das Neves

## PARCEIROS DE IMPLEMENTAÇÃO PRESENTES NO MUNICÍPIO



## DESTAQUES DO MUNICÍPIO POR COMPONENTE DO QUADRO LÓGICO DO FRESAN

## COMPONENTE I

RESILIÊNCIA E PRODUÇÃO  
AGRÍCOLA FAMILIAR SUSTENTÁVEL

**15** hectares cultivados

**15** ECA/ECAP/Outros  
campos agrícolas capacitados

— Camponeses/as apoiados/as na  
comercialização de produtos

— Bancos de sementes

**537** Camponeses/as  
apoiados/as para melhorar a  
produtividade

H (273) M (264)

— Cooperativas, associações e  
redes de agricultores e  
pastores apoiados

— Beneficiários/as de cooperativas, associações  
e grupos de agricultores e pastores capacitados

## COMPONENTE II

AUMENTO DO CONSUMO DE ALIMENTOS  
DIVERSIFICADOS E NUTRITIVOS

**4.147** rastreios a crianças  
menores de 5 anos

COBERTURA DO ACESSO À ÁGUA (PARA  
CONSUMO HUMANO, ANIMAL E PRODUÇÃO)

**2** Hectares irrigados

**526** Participação de  
Mulheres em acções de  
sensibilização nas  
comunidades

**54** Beneficiários/as de “transferências  
sociais”

H (53) M (1)

**12** Pequenas infra-estruturas  
de irrigação, captação e  
acesso à água construídas e  
reabilitadas

**8** Grupos GÁS

**52** Beneficiários/as directos/as  
das pequenas infra-estruturas de  
irrigação, captação e acesso à  
água construídas e reabilitadas

## COMPONENTE III

REFORÇO INSTITUCIONAL E GESTÃO  
DE INFORMAÇÃO MULTISSECTORIAL

**5** Planos de Desenvolvimento  
Municipal SAN Elaborados

**8** Entidades reforçadas (com funcionários/as  
formados em SAN e Resiliência e apoiados com  
equipamentos) ao nível da província

**377** Agentes de extensão e funcionários/as  
públicos formados em SAN

H (166) M (211)

**5** Municípios com perfis de vulnerabilidade  
definidos ao nível da província  
(critérios ENSAN/AVSAN)

**41** Agentes da protecção civil e funcionários/as  
públicos com formação no domínio da resposta e  
recuperação em caso de catástrofes climáticas

H (32) M (9)





## COMUNAS E LOCALIDADES DE INTERVENÇÃO

**FORTE SANTA RITA:** 4 de Março, Aida, Boa Esperança, Cambongue, Giraul de Baixo, Giraul do Meio (Kaleva), Giraul de Cima, Macala Capunda Matende, Saco Mar, Valódia

**BENTIABA:** Bentiaba Sede

**LUCIRA:** Carojamba

## PARCEIROS DE IMPLEMENTAÇÃO PRESENTES NO MUNICÍPIO



## DESTAQUES DO MUNICÍPIO POR COMPONENTE DO QUADRO LÓGICO DO FRESAN

## COMPONENTE I

RESILIÊNCIA E PRODUÇÃO  
AGRÍCOLA FAMILIAR SUSTENTÁVEL

**24** hectares cultivados

**41** ECA/ECAP/Outros  
campos agrícolas capacitados

**1.084** Camponeses/as  
apoiados/as para melhorar a  
produtividade

H (456) M (628)

**11** Cooperativas, associações  
e redes de agricultores e  
pastores apoiados

**168** Camponeses/as apoiados/as na  
comercialização de produtos

— Banco de sementes

**293** Beneficiários/as de cooperativas,  
associações e grupos de agricultores e pastores  
capacitados

H (163) M (130)

## COMPONENTE II

AUMENTO DO CONSUMO DE ALIMENTOS  
DIVERSIFICADOS E NUTRITIVOS

**31.928** rastreios a crianças  
menores de 5 anos

COBERTURA DO ACESSO À ÁGUA (PARA  
CONSUMO HUMANO, ANIMAL E PRODUÇÃO)

**672** consumidores de água  
(animais)

**4.521** Participação de  
Mulheres em acções de  
sensibilização nas  
comunidades

**172** Beneficiários/as de “transferências  
sociais”

H (138) M (34)

**30** Pequenas infra-  
estruturas de irrigação,  
captação e acesso à água  
construídas e reabilitadas

**23** Grupos GÁS

**2.768** Beneficiários/as  
directos/as das pequenas infra-  
estruturas de irrigação, captação  
e acesso à água construídas e  
reabilitadas

## COMPONENTE III

REFORÇO INSTITUCIONAL E GESTÃO  
DE INFORMAÇÃO MULTISSECTORIAL

**5** Planos de Desenvolvimento  
Municipal SAN Elaborados

**8** Entidades reforçadas (com funcionários/as  
formados em SAN e Resiliência e apoiados com  
equipamentos) ao nível da província

**377** Agentes de extensão e funcionários/as  
públicos formados em SAN

H (166) M (211)

**5** Municípios com perfis de vulnerabilidade  
definidos ao nível da província  
(critérios ENSAN/AVSAN)

**41** Agentes da proteção civil e funcionários/as  
públicos com formação no domínio da resposta e  
recuperação em caso de catástrofes climáticas

H (32) M (9)



## COMUNAS E LOCALIDADES DE INTERVENÇÃO

**TOMBUA/TÔMBWA:** Chitete, Kakolo, Kapelela, Mukoto, Nguay, Ndjabassana, Pinda Paiva

**CUROCA:** Curoca, Citete, Capereira

**Iona:** Pediva

## PARCEIROS DE IMPLEMENTAÇÃO PRESENTES NO MUNICÍPIO



## DESTAQUES DO MUNICÍPIO POR COMPONENTE DO QUADRO LÓGICO DO FRESAN

## COMPONENTE I

RESILIÊNCIA E PRODUÇÃO  
AGRÍCOLA FAMILIAR SUSTENTÁVEL

**10** hectares cultivados

**16** ECA/ECAP/Outros  
campos agrícolas capacitados

**480** Camponeses/as  
apoiados/as para melhorar a  
produtividade  
H (233) M (247)

**3** Cooperativas, associações e  
redes de agricultores e  
pastores apoiados

**43** Camponeses/as apoiados/as na  
comercialização de produtos

— Banco de sementes

**18** Beneficiários/as de cooperativas,  
associações e grupos de agricultores e pastores  
capacitados

H (3) M (15)

## COMPONENTE II

AUMENTO DO CONSUMO DE ALIMENTOS  
DIVERSIFICADOS E NUTRITIVOS

**11.881** rastreios a crianças  
menores de 5 anos

COBERTURA DO ACESSO À ÁGUA (PARA  
CONSUMO HUMANO, ANIMAL E PRODUÇÃO)

**7** hectares irrigados

**2.066** Participação de  
Mulheres em acções de  
sensibilização nas  
comunidades

**5** Pequenas infra-estruturas  
de irrigação, captação e  
acesso à água construídas e  
reabilitadas

**2.183** Beneficiários/as  
directos/as das pequenas infra-  
estruturas de irrigação, captação  
e acesso à água construídas e  
reabilitadas

**20** Beneficiários/as de “transferências  
sociais”

H (20) M (0)

**5** Grupos GÁS

## COMPONENTE III

REFORÇO INSTITUCIONAL E GESTÃO  
DE INFORMAÇÃO MULTISSECTORIAL

**5** Planos de Desenvolvimento  
Municipal SAN Elaborados

**8** Entidades reforçadas (com funcionários/as  
formados em SAN e Resiliência e apoiados com  
equipamentos) ao nível da província

**5** Municípios com perfis de vulnerabilidade  
definidos ao nível da província  
(critérios ENSAN/AVSAN)

**377** Agentes de extensão e funcionários/as  
públicos formados em SAN

H (166) M (211)

**41** Agentes da proteção civil e funcionários/as  
públicos com formação no domínio da resposta e  
recuperação em caso de catástrofes climáticas

H (32) M (9)



## COMUNAS E LOCALIDADES DE INTERVENÇÃO

**VIREI:** Bomba, Cavelocamue, Cavelocamue 1, Cavelocamue 2, Catenteni, Kuiti Kuiti, Khande, Munda, Sede, 4 de Abril

**CAINDE:** Cainde Sede, Sayona, Tchakuto, Tchicueya

## PARCEIROS DE IMPLEMENTAÇÃO PRESENTES NO MUNICÍPIO



## DESTAQUES DO MUNICÍPIO POR COMPONENTE DO QUADRO LÓGICO DO FRESAN

## COMPONENTE I

RESILIÊNCIA E PRODUÇÃO  
AGRÍCOLA FAMILIAR SUSTENTÁVEL

**19** hectares cultivados

**18** ECA/ECAP/Outros  
campos agrícolas capacitados

— Camponeses/as apoiados/as na  
comercialização de produtos

— Banco de sementes

**1.172** Camponeses/as  
apoiados/as para melhorar a  
produtividade  
H (600) M (572)

**6** Cooperativas, associações e  
redes de agricultores e  
pastores apoiados

**200** Beneficiários/as de cooperativas,  
associações e grupos de agricultores e pastores  
capacitados

H (82) M (118)

## COMPONENTE II

AUMENTO DO CONSUMO DE ALIMENTOS  
DIVERSIFICADOS E NUTRITIVOS

**19** rastreios a crianças menores de  
5 anos

COBERTURA DO ACESSO À ÁGUA (PARA  
CONSUMO HUMANO, ANIMAL E PRODUÇÃO)

**14.171** consumidores de água  
(animais)

**252** Participação de  
Mulheres em acções de  
sensibilização nas  
comunidades

**190** Beneficiários/as de “transferências  
sociais”

H (93) M (97)

**8** Pequenas infra-estruturas  
de irrigação, captação e  
acesso à água construídas e  
reabilitadas

**7** Grupos GÁS

**4.320** Beneficiários/as  
directos/as das pequenas infra-  
estruturas de irrigação, captação  
e acesso à água construídas e  
reabilitadas

## COMPONENTE III

REFORÇO INSTITUCIONAL E GESTÃO  
DE INFORMAÇÃO MULTISSECTORIAL

**5** Planos de Desenvolvimento  
Municipal SAN Elaborados

**8** Entidades reforçadas (com funcionários/as  
formados em SAN e Resiliência e apoiados com  
equipamentos) ao nível da província

**377** Agentes de extensão e funcionários/as  
públicos formados em SAN

H (166) M (211)

**5** Municípios com perfis de vulnerabilidade  
definidos ao nível da província  
(critérios ENSAN/AVSAN)

**41** Agentes da protecção civil e funcionários/as  
públicos com formação no domínio da resposta e  
recuperação em caso de catástrofes climáticas

H (32) M (9)