


NAMIBE



RESUMO DO PROGRESSO DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS QUATRO (4) CO-GESTORES E PARCEIROS DE IMPLEMENTAÇÃO AO NÍVEL MUNICIPAL



Financiado pela União Europeia



Acção parcialmente gerida pelo Camões, I.P.



Acção parcialmente gerida pela FAO




Acção parcialmente gerida pelo PNUD





INDICADORES PRINCIPAIS DA PROVÍNCIA DO NAMIBE

COMPONENTE I



Apoio até a campanha agrícola 2024/2025

37.307
Kg de sementes
(aprox.)

3.000
Famílias beneficiárias (aprox.)



144 ECA/
ECAP e outros
campos agrícolas
de aprendizagem
capacitados

Meta atingida pelo projecto



5.639
Camponese(a)s
apoiado(a)s
(H: 2.496 | M: 3.143)



5 Municípios
de intervenção



95,2 Hectares
cultivados com
tecnologia inovadora



47
Cooperativas/
associações
apoiadas

Meta atingida pelo projecto

Meta atingida pelo projecto

Meta atingida pelo projecto

Meta atingida pelo projecto



2.008
Beneficiário(a)s de
cooperativas,
associações e
grupos de
agricultores e
pastores
capacitados
(H: 878 | M: 1.130)



6 Cooperativas,
associações e redes
de agricultores e
pastores
formalizados



5 Iniciativas de
transformação e
de processamento
apoiados



456
Camponese(a)s
apoiado(a)s na
comercialização
de produtos
(H: 191 | M: 265)

Meta atingida pelo projecto

Meta atingida pelo projecto

50%

Meta atingida pelo projecto

COMPONENTE II



16.380
Participação de
mulheres em acções de
sensibilização nas
comunidades

Meta atingida pelo projecto



841 Beneficiário(a)s de
"transferências sociais"
(H: 590 | M: 251)

Meta atingida pelo projecto



104 Pequenas
infra-estruturas
hidráulicas

Meta atingida pelo projecto



65.422
Beneficiário(a)s
directo(a)s das pequenas
infra-estruturas hidráulicas

Meta atingida pelo projecto



COMPONENTE III



9 Entidades
reforçadas

Meta atingida pelo projecto



41 Agentes da
protecção civil e
funcionário(a)s
públicos formados
(H: 32 | M: 9)



5 Planos de
Desenvolvimento
Municipal (PDM)
sensíveis à SAN e
Resiliência

Meta atingida pelo projecto



622 Agentes de
extensão e
funcionário(a)s
públicos formados
em SAN
(H: 282 | M: 340)

Meta atingida pelo projecto



5 Municípios
com perfis de
vulnerabilidade

Meta atingida pelo projecto



COMUNAS E LOCALIDADES DE INTERVENÇÃO

BIBALA SEDE: Bibala Sede, Bairro Cemitério, Cacanda, Cheila, Humbia, Mungondue, Muntipa, Muhonda, Nkondo, Liocombambo, Quilemba Velha, Tchiwa Gargantaba

CAITOU: Liocombambo, Lombobolo, Mumanga, Mutipa, Pupa, Pirangombe

LOLA: Companhia, Lolamwe, Lohamue, Manhunho, Muhambamena, Mundomba 1, Mundomba 2, Tchitemo, Tchitutu, Tchipuvi, Panguelo

CAPANGOMBE: Bombo, Capangombe, Lionora 1, Lionora 2, Luso 93, Mbeio, Munhino, Nascente, Nkondo, Tchicolongilo

PARCEIROS DE IMPLEMENTAÇÃO PRESENTES NO MUNICÍPIO



DESTAQUES DO MUNICÍPIO POR COMPONENTE DO QUADRO LÓGICO DO FRESAN

COMPONENTE I

RESILIÊNCIA E PRODUÇÃO
AGRÍCOLA FAMILIAR SUSTENTÁVEL

22,1 Hectares cultivados

43 ECA/ECAP/Outros
campos agrícolas de
aprendizagem capacitados

181 Camponese(a)s apoiado(a)s na
comercialização de produtos

H (76) M (105)

2.077 Camponese(a)s
apoiado(a)s para melhorar a
produtividade

H (855) M (1.222)

25 Cooperativas, associações
e redes de agricultores e
pastores apoiados

1.449 Beneficiário(a)s de cooperativas,
associações e grupos de agricultores e pastores
capacitados

H (627) M (822)

COMPONENTE II

AUMENTO DO CONSUMO DE ALIMENTOS
DIVERSIFICADOS E NUTRITIVOS

16.320 Rastreios à crianças
menores de 5 anos

COBERTURA DO ACESSO À ÁGUA (PARA
CONSUMO HUMANO, ANIMAL E PRODUÇÃO)

29.426 Animais beneficiários
das pequenas infra-estruturas

6.064 Participação de
mulheres em acções de
sensibilização nas
comunidades

263 Beneficiário(a)s de “transferências
sociais”

H (196) M (67)

28 Pequenas infra-
estruturas de irrigação,
captação e acesso à água
construídas e reabilitadas

3.025 Beneficiário(a)s
directo(a)s das pequenas infra-
estruturas de irrigação, captação
e acesso à água construídas e
reabilitadas

27 Grupos de Água e Saneamento (GAS)
constituídos

COMPONENTE III

REFORÇO INSTITUCIONAL E GESTÃO
DE INFORMAÇÃO MULTISSECTORIAL

5 Planos de Desenvolvimento
Municipal SAN elaborados ao nível
da província

9 Entidades reforçadas (com funcionário(a)s
formados em SAN e Resiliência e apoiados com
equipamentos) ao nível da província

622 Agentes de extensão e funcionário(a)s
público(a)s formado(a)s em SAN ao nível da
província

H (282) M (340)

5 Municípios com perfis de vulnerabilidade
definidos ao nível da província
(critérios ENSAN/AVSAN)

41 Agentes da protecção civil e funcionário(a)s
público(a)s com formação no domínio da
resposta e recuperação em caso de catástrofes
climáticas ao nível da província

H (32) M (9)



COMUNAS E LOCALIDADES DE INTERVENÇÃO

CAMUCUIO: Cavela, Camucuío Sonda, Caluvundo, Cassimbas, Culucayona, Mbayuya, Matute, Munhandi, Muacua, Otyala

CHINGO: Chingo Sede, Chingo Velho, Matocua

CASSIMBAS: Cassimbas Sede

MAMUÉ: Mamué Sede, Maylowe, Mayanja, Mucuío Upopia, Ndolondolo, Tohacua, Tala, Serra das Neves

PARCEIROS DE IMPLEMENTAÇÃO PRESENTES NO MUNICÍPIO



DESTAQUES DO MUNICÍPIO POR COMPONENTE DO QUADRO LÓGICO DO FRESAN

COMPONENTE I

RESILIÊNCIA E PRODUÇÃO
AGRÍCOLA FAMILIAR SUSTENTÁVEL

15,4 Hectares cultivados

16 ECA/ECAP/Outros campos agrícolas de aprendizagem capacitados

— Camponese(a)s apoiado(a)s na comercialização de produtos

H (-) M (-)

437 Camponese(a)s apoiado(a)s para melhorar a produtividade

H (249) M (188)

— Cooperativas, associações e redes de agricultores e pastores apoiados

— Beneficiário(a)s de cooperativas, associações e grupos de agricultores e pastores capacitados

H (-) M (-)

COMPONENTE II

AUMENTO DO CONSUMO DE ALIMENTOS
DIVERSIFICADOS E NUTRITIVOS

4.117 Rastreios à crianças menores de 5 anos

COBERTURA DO ACESSO À ÁGUA (PARA CONSUMO HUMANO, ANIMAL E PRODUÇÃO)

14.533 Animais beneficiários das pequenas infra-estruturas

825 Participação de mulheres em acções de sensibilização nas comunidades

146 Beneficiário(a)s de “transferências sociais”

H (122) M (24)

20 Pequenas infra-estruturas de irrigação, captação e acesso à água construídas e reabilitadas

12.488 Beneficiário(a)s directo(a)s das pequenas infra-estruturas de irrigação, captação e acesso à água construídas e reabilitadas

10 Grupos de Água e Saneamento (GAS) constituídos

COMPONENTE III

REFORÇO INSTITUCIONAL E GESTÃO
DE INFORMAÇÃO MULTISSECTORIAL

5 Planos de Desenvolvimento Municipal SAN elaborados ao nível da província

9 Entidades reforçadas (com funcionário(a)s formados em SAN e Resiliência e apoiados com equipamentos) ao nível da província

602 Agentes de extensão e funcionário(a)s público(a)s formado(a)s em SAN ao nível da província

H (266) M (336)

5 Municípios com perfis de vulnerabilidade definidos ao nível da província (critérios ENSAN/AVSAN)

41 Agentes da protecção civil e funcionário(a)s público(a)s com formação no domínio da resposta e recuperação em caso de catástrofes climáticas ao nível da província

H (32) M (9)



COMUNAS E LOCALIDADES DE INTERVENÇÃO

MOÇÂMEDES: Moçâmedes Sede, Milokaluelula, Muhombo, Lhavacama, Tchissongo, Tchimina, Valódia

FORTE SANTA RITA: 4 de Março, Aida, Boa Esperança, Cambongue, Ekolelo, Giraul de Baixo, Giraul do Meio (Kaleva), Giraul de Cima, Macala Capunda Matende, Maungo, Mungualongi, Kalumbiro, Kalumbiro II, Saco Mar

BENTIABA: Bentiaba Sede, Bíblia, Mahungo, Matuco, Pico I, Tomé, Inamangando

LUCIRA: Carojamba

PARCEIROS DE IMPLEMENTAÇÃO PRESENTES NO MUNICÍPIO



DESTAQUES DO MUNICÍPIO POR COMPONENTE DO QUADRO LÓGICO DO FRESAN

COMPONENTE I

RESILIÊNCIA E PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR SUSTENTÁVEL

28,4 Hectares cultivados

48 ECA/ECAP/Outros campos agrícolas de aprendizagem capacitados

1.441 Camponese(a)s apoiado(a)s para melhorar a produtividade

H (600) M (841)

12 Cooperativas, associações e redes de agricultores e pastores apoiados

191 Camponese(a)s apoiado(a)s na comercialização de produtos

H (80) M (111)

320 Beneficiário(a)s de cooperativas, associações e grupos de agricultores e pastores capacitados

H (165) M (155)

COMPONENTE II

AUMENTO DO CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSIFICADOS E NUTRITIVOS

36.259 Rastreios à crianças menores de 5 anos

COBERTURA DO ACESSO À ÁGUA (PARA CONSUMO HUMANO, ANIMAL E PRODUÇÃO)

672 Animais beneficiários das pequenas infra-estruturas

4.521 Participação de mulheres em acções de sensibilização nas comunidades

187 Beneficiário(a)s de “transferências sociais”

H (153) M (34)

34 Pequenas infra-estruturas de irrigação, captação e acesso à água construídas e reabilitadas

43.353 Beneficiário(a)s directo(a)s das pequenas infra-estruturas de irrigação, captação e acesso à água construídas e reabilitadas

30 Grupos de Água e Saneamento (GAS) constituídos

COMPONENTE III

REFORÇO INSTITUCIONAL E GESTÃO DE INFORMAÇÃO MULTISSECTORIAL

5 Planos de Desenvolvimento Municipal SAN elaborados ao nível da província

9 Entidades reforçadas (com funcionário(a)s formados em SAN e Resiliência e apoiados com equipamentos) ao nível da província

602 Agentes de extensão e funcionário(a)s público(a)s formado(a)s em SAN ao nível da província

H (266) M (336)

5 Municípios com perfis de vulnerabilidade definidos ao nível da província (critérios ENSAN/AVSAN)

41 Agentes da protecção civil e funcionário(a)s público(a)s com formação no domínio da resposta e recuperação em caso de catástrofes climáticas ao nível da província

H (32) M (9)



COMUNAS E LOCALIDADES DE INTERVENÇÃO

TOMBUA/TÔMBWA: Kakolo, Kapelela, Mukoto, Nguay, Ndjabassana, Pinda Paiva, Tchitete

CUROCA: Curoca, Citete, Capereira

Iona: Pediva

PARCEIROS DE IMPLEMENTAÇÃO PRESENTES NO MUNICÍPIO



DESTAQUES DO MUNICÍPIO POR COMPONENTE DO QUADRO LÓGICO DO FRESAN

COMPONENTE I

RESILIÊNCIA E PRODUÇÃO
AGRÍCOLA FAMILIAR SUSTENTÁVEL

10,2 Hectares cultivados

18 ECA/ECAP/Outros
campos agrícolas de
aprendizagem capacitados

488 Camponese(a)s
apoiado(a)s para melhorar a
produtividade

H (187) M (301)

4 Cooperativas, associações e
redes de agricultores e
pastores apoiados

84 Camponese(a)s apoiado(a)s na
comercialização de produtos

H (35) M (49)

39 Beneficiário(a)s de cooperativas,
associações e grupos de agricultores e pastores
capacitados

H (4) M (35)

COMPONENTE II

AUMENTO DO CONSUMO DE ALIMENTOS
DIVERSIFICADOS E NUTRITIVOS

16.163 Rastreios à crianças
menores de 5 anos

COBERTURA DO ACESSO À ÁGUA (PARA
CONSUMO HUMANO, ANIMAL E PRODUÇÃO)

16,5 Hectares irrigados pelas
pequenas infra-estruturas

4.718 Participação de
mulheres em acções de
sensibilização nas
comunidades

12 Pequenas infra-
estruturas de irrigação,
captação e acesso à água
construídas e reabilitadas

2.236 Beneficiário(a)s
directo(a)s das pequenas infra-
estruturas de irrigação, captação
e acesso à água construídas e
reabilitadas

55 Beneficiário(a)s de “transferências sociais”

H (26) M (29)

11 Grupos de Água e Saneamento (GAS)
constituídos

COMPONENTE III

REFORÇO INSTITUCIONAL E GESTÃO
DE INFORMAÇÃO MULTISSECTORIAL

5 Planos de Desenvolvimento
Municipal SAN elaborados ao nível
da província

9 Entidades reforçadas (com funcionário(a)s
formados em SAN e Resiliência e apoiados com
equipamentos) ao nível da província

5 Municípios com perfis de vulnerabilidade
definidos ao nível da província
(critérios ENSAN/AVSAN)

602 Agentes de extensão e funcionário(a)s
público(a)s formado(a)s em SAN ao nível da
província

H (266) M (336)

41 Agentes da protecção civil e funcionário(a)s
público(a)s com formação no domínio da
resposta e recuperação em caso de catástrofes
climáticas ao nível da província

H (32) M (9)



COMUNAS E LOCALIDADES DE INTERVENÇÃO

VIREI: Bomba, Cavelocamue, Cavelocamue 1, Cavelocamue 2, Catenteni, Kuiti Kuiti, Khande, Munda, Sede, Vitumba II, 4 de Abril

CAINDE: Caine Sede, Sayona, Tchakuto, Tchicueya

PARCEIROS DE IMPLEMENTAÇÃO PRESENTES NO MUNICÍPIO



DESTAQUES DO MUNICÍPIO POR COMPONENTE DO QUADRO LÓGICO DO FRESAN

COMPONENTE I

RESILIÊNCIA E PRODUÇÃO
AGRÍCOLA FAMILIAR SUSTENTÁVEL

19,1 Hectares cultivados

19 ECA/ECAP/Outros campos agrícolas de aprendizagem capacitados

— Camponese(a)s apoiado(a)s na comercialização de produtos

H (-) M (-)

1.196 Camponese(a)s apoiado(a)s para melhorar a produtividade

H (605) M (591)

6 Cooperativas, associações e redes de agricultores e pastores apoiados

200 Beneficiário(a)s de cooperativas, associações e grupos de agricultores e pastores capacitados

H (82) M (118)

COMPONENTE II

AUMENTO DO CONSUMO DE ALIMENTOS
DIVERSIFICADOS E NUTRITIVOS

19 Rastreios à crianças menores de 5 anos

COBERTURA DO ACESSO À ÁGUA (PARA CONSUMO HUMANO, ANIMAL E PRODUÇÃO)

14.171 Animais beneficiários das pequenas infra-estruturas

252 Participação de mulheres em acções de sensibilização nas comunidades

190 Beneficiário(a)s de “transferências sociais”

H (93) M (97)

10 Pequenas infra-estruturas de irrigação, captação e acesso à água construídas e reabilitadas

2 Grupos de Água e Saneamento (GAS) constituídos

4.320 Beneficiário(a)s directo(a)s das pequenas infra-estruturas de irrigação, captação e acesso à água construídas e reabilitadas

COMPONENTE III

REFORÇO INSTITUCIONAL E GESTÃO
DE INFORMAÇÃO MULTISSECTORIAL

5 Planos de Desenvolvimento Municipal SAN elaborados ao nível da província

9 Entidades reforçadas (com funcionário(a)s formados em SAN e Resiliência e apoiados com equipamentos) ao nível da província

602 Agentes de extensão e funcionário(a)s público(a)s formado(a)s em SAN ao nível da província

H (266) M (336)

5 Municípios com perfis de vulnerabilidade definidos ao nível da província (critérios ENSAN/AVSAN)

41 Agentes da protecção civil e funcionário(a)s público(a)s com formação no domínio da resposta e recuperação em caso de catástrofes climáticas ao nível da província

H (32) M (9)