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No més de Dezembro, com a presenga de todas os parceiros, realizou-se o 42 Comité de Direc¢do do Programa, precedido
pelo 32 Grupo de Coordenagdo. Neste forum de governagdo foram apresentadas as conclusdes e recomendagdes da
avaliagdo de meio percurso da Unido Europeia ao projecto FRESAN-Camdes, I.P. e aprovadas as medidas de seguimento,
onde se incluem a contratagdo de uma assisténcia técnica especializada para rever o projecto e a afecta¢do de 1.800.000
EUR remanescentes das subvencgGes para regadio agricola.

EM DESTAQUE

No ambito do 42 convite para atribuicdo de subvengdes foram assinados 10 novos contratos.

O FRESAN/Camdes, I.P. submeteu a Unido Europeia o seu 42 Relatdrio Intercalar, apresentando 11,5% de custos incorridos
e 66% de compromissos, e um novo pedido de pré-financiamento de aproximadamente 6.000.000 EUR.

No ambito do fortalecimento da resiliéncia e produgio agricola familiar sustentavel, concluiram-se todos os estudos e
diagndsticos em elaboragdo, iniciou-se o procedimento aquisitivo para factores de produgdo para a campanha agricola
2021/2022 do IDA e continou-se o apoio a utilizagdo de métodos de agricultura sustentavel adequados as condi¢des
agroclimaticas pelos projectos subvencionados pelo Camdes, I.P.

Tendo em vista a melhoria do consumo alimentar e acesso a agua, a Unidade de Implementacdo do Camdes, I.P. apoiou
a formacdo intensiva de profissionais de salide em Atencdo Integrada das Doengas da Infancia (AIDI) e Nutricdo e deu-se
continuidade a construgdo e reabilitagdo de infra-estruturas e reabilitagdo para captagdo e conservagdo da agua para
consumo (humano e animal) e irrigagao.

No ambito da organizagdo dos mecanismos de informacdo e coordenagdo de seguranga alimentar e nutricional e
alteragdes climaticas, a Unidade de implementacdo do Camades, I.P. esta a apoiar o DNSA na elaboragdo do relatério do
Workshop de apresentagdo do relatério do workshop de divulgagdo dos dados do IPC.

Para a identificagdo e divulgagao de ac¢des promotoras da nutrigdo o Projecto Crescer apresentou o seu projecto na
provincia da Huila e assinou Memorandos de Entendimento com as administragées municipais dos quatro municipios alvo

(Chicomba e Jamba, na Huila; Cahama e Cuvelai, no Cunene).
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Accao financiada pela Unido Europeia.
Acgdo parcialmente gerida pelo Camdes, I.P.
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Accao parcialmente gerida pela FAO.
Accéo parcialmente gerida pelo PNUD.
Acgdo parcialmente gerida pelo VHIR.
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FRESAN EM ACCAO

PARA ATINGIR OS OBJECTIVOS E RESULTADOS DO PROJECTO

OBJECTIVO 1 | COMPONENTE 1

FORTALECIMENTO DA RESILIENCIA E PRODUCAO AGRICOLA
FAMILIAR SUSTENTAVEL

METODOLOGIAS E PRATICAS DAS ESCOLAS DE CAMPO AGRICOLAS E AGROPASTORIS DISSEMINADAS

R11 (IMPLEMENTADA PELA FAO E ORGANIZAGOES DA SOCIEDADE CIVIL)

Durante o més de Dezembro a FAO esteve envolvida na preparagdo da participagdo nos grupos de coordenagdo e
direc¢do do programa FRESAN e fechos de relatérios do projecto. Em coordenagdo com os Master Trainers
actualizaram-se os dados dos facilitadores selecionados para formacdo e foi feita a averiguacdo das condicGes
logisticas nos municipios para realizagdo da referida formacao.

TECNOLOGIAS INOVADORAS E METODOS ADEQUADOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DISSEMINADOS PARA
REFORCAR A PRODUTIVIDADE E A RESILIENCIA DOS SISTEMAS AGRICOLAS E PECUARIOS

R.1.2

No ambito do teste e adopgao de tecnologias de agricultura sustentavel, que sejam adequadas as condi¢oes
agroclimaticas nas provincias do Cunene, Huila e Namibe, a Unidade de Implementagdo do Camdes, I.P. do
FRESAN lancou o procedimento para aquisicdo de 12 toneladas de massango e 12 toneladas de massambala e
ferramentas agricolas para 3.000 familas dos municipios classificados na fase 4 — Emergéncia IPC 2021 das
provincias de intervengdo, no dmbito do apoio a campanha agricola 2021/2022 do IDA.

Por sua vez, também as ONG subvencionadas pelo FRESAN/Camdes, |.P. (Cunene: CODESPA; Huila: WVI, NCA/ADRA
e PIN; Namibe: FEC) irdo contribuir para o refor¢o da campanha agricola 2021/2022, através da disponibilizacdo de
factores de produgdo agricola (sementes, propagulos, mudas, estacas, fertilizantes e ferramentas) nas ECA,
parcelas de demonstracdo, campos de experimentacgdo e hortas escolares. Estima-se que serdo beneficiados cerca
de 5.350 camponeses/as (Cunene: 1.243; Huila: 3.471; Namibe 636).

Durante o més de Dezembro, na provincia da Huila, a ONG PiN, deu continuidade as formag¢des dos membros das
ECA instaladas em praticas agricolas de sementeira, foram semeados 47 hectares de milho de variedade Sahara e
21 hectares feijdo catarina, nas 15 aldeias de intervengdo. Esta medida ird beneficiar no total 1.274 pessoas (529
H / 745 M), nomeadamente grupos de Cash for Work (45 H / 64 M), pequenos produtores (257 H / 45 M), grupos
de auto-ajuda (81 H / 174 M), grupos de mulheres de nutri¢cdo (357 M) e membros das ECA (146 H / 105 M).

As ONG NCA/ADRA deram ainda continuidade ao acompanhamento das ECA instaladas em préticas agricolas, tais
como, o compasso como pratica que racionaliza o uso da semente, rotagdo de culturas, a realizacdo de um ensaio
de rega localizada e manutengdo da cobertura vegetal do solo para racionalizagdo da agua usada para a rega, e
aplizagdo do método de Avaliagdo do Sistema Agroecoldgico (ASAE), entre outras.

No ambito da selec¢do e introducdo de variedades adaptadas e divulgacdo de técnicas de multiplicagcdo de
sementes foi concluido o “Diagndstico das praticas e técnicas tradicionais na conservacdo, producdo e
multiplicacdo de sementes”.

Para melhorar o acesso e multiplicagdo de sementes adaptadas as condi¢ées da seca, as ONG NCA/ADRA na
provincia da Huila, a ONG CODESPA, na Provinvia do Cunene, e a ONG FEC, na Provincia do Namibe, procederam a
distribuicdo de sementes e plantagdo propdgulos.

No dmbito do desenvolvimento de iniciativas e medidas para a recuperagdo, conservagio e uso sustentavel dos
solos e pastos, foram finalizados o “Diagndstico das praticas e técnicas tradicionais na recuperagdo, conservagao
e uso sustentdvel de solos” e o “Levantamento das principais forrageiras do Sul de Angola”. Na Esta¢do Zootécnica
da Cacanda foi dada continuidade a plantacdo de forrageiras (trés variedades de Brachiaria) numa extensdo de 20
hectares. Para assegurar a plantagdo da area total e a produgdo de forragem, a EEZ Cacanda solicitou o reforgo da
sua forga laboral.
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EMPREENDIMENTOS AGRO-PASTORIS, COOPERATIVAS E ASSOCIAGOES APOIADOS PARA A GERAGAO
DE RENDIMENTOS E O ACESSO AOS MERCADOS

Relativamente a criagdo e desenvolvimento de associagOes de agricultores e cooperativas nas areas da gestao,
organizagao e comercializagdo, foram concluidos os seguintes estudos: “Levantamento de boas praticas e
funcionamento das cooperativas e associagdes”, “Estudo sobre Cadeias de Valor”, “Caracterizagdo dos mercados
de proximidade” e “Diagndstico de praticas tradicionais de conservagdo, transformagdo e armazenamento de
produtos alimentares”.

Para apoiar iniciativas locais de processamento, preservacdo e transformagido de produtos alimentares, na
provincia da Huila, a ONG PiN, realizou um actividade de fixacdo e ensaio para garantir o funcionamento das
magquinarias que tém o objectivo de gerar renda aos grupos de auto-ajuda apoiados pelo projecto.

Para apoiar os produtores alimentares no estabelecimento de canais e redes de comercializagdo, a ONG PiN
realizou de 7 a 10 de Dezembro no Municipio de Chicomba/sede, Huila, o primeiro “Dia do Agricultor”, onde
participaram 24 beneficiarios (14 H/10 M) com o objectivo de promover a troca de experiéncia entre os
agricultores, as potencialidades de cada area e venda dos seus produtos.

OBJECTIVO 2 | COMPONENTE 2
MELHORIA DO CONSUMO ALIMENTAR E ACESSO A AGUA

R.2.1 COBERTURA DE SERVICOS DE APOIO A NUTRICAO REFORCADA E AMPLIADA

No ambito da informacgao, sensibilizacdo e formagao para ADECOS, técnicos municipais e profissionais de saude,
agregados familiares vulneraveis, em particular mulheres, de forma a capacitar as comunidades na gestdo da
subnutri¢do, a UIC e a Universidade do Porto, parceiro técnico do FRESAN/Camdes, I.P, continuaram a apoiar a
realizagdo da formagdo intensiva de profissionais de salide em Atengdo Integrada das Doengas da Infancia (AIDI)
e Nutri¢do na provincia do Namibe. Ao longo deste més, foram certificados do mais 19 técnicos de saude (20
mulheres e 19 homens), nos municipios do Camucuio e da Bibala. No total da provincia do Namibe, participaram
como formandos 95 profissionais, dos quais 58 do sexo feminino e 37 do sexo masculino.

O FRESAN/Camdes, I.P. manteve o seu apoio na implementacdo dos planos de supervisdo e monitoria das
Unidades Sanitarias dedicadas a gestdo da nutricdo e dos respectivos recursos humanos, na légica de reforgo
institucional aos GPS e o apoio logistico no transporte e distribuicdo de produtos terapéuticos e equipamentos de

apoio ao tratamento da desnutrigcdo.

Foram ainda realizadas 2 brigadas mdveis, que contemplaram a realizagdo de triagem nutricional comunitaria a
criangas dos 6 aos 59 meses, e desparasitacdo empirica com Albendazol e suplementagdo com vitamina A, através
de produtos cedidos pelo GPS/DPSP, a criangas até aos 15 anos, nos municipios do Camucuio (Centro Infantil CIC-
CEC n222, Otyala) e Bibala (Cozinha Comunitdria do Mungondue), de acordo com os dados apresentados na tabela
1.

Tabela 1. Dados das brigadas mdveis realizadas em 2 municipios da provincia do Namibe.

N2. criangas N2. (%) criangas com Ne. criangas N2. criangas
Municipio triadas Desnutrigdo Aguda desparasitadas  suplementadas
Moderada e Severa com Vit. A
F M Total
Camucuio 37 16 53 23 (43,3%) 113 100
Bibala 65 59 124 62 (50,0%) 300 418
Total 102 75 177 85 (48,0) 413 518
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Os casos de desnutricdo aguda identificados, através do rastreio activo realizado, ndo inclusos nos programas
terapéuticos nutricionais, foram devidamente encaminhados para avaliagdo e orientagdo nas US.

Na provincia da Huila, a ONG PiN realizou palestras de sensibilizagdo sobre nutricdo abordando temas como o
aleitamento imediato e exclusivo, introducdo de alimentos sélidos, reconhecer os sinais de desnutricdo aguda,
tratamento de agua, higiene e saneamento e higiene dos alimentos, beneficiando 488 pessoas (62 H / 266 M e
160 criangas). Realizou-se em simultaneo o workshop comunal sobre nutricdo que contou com especialistas de
nutricdo das Direcgdes Municipais de Saude (Chicomba e Jamba) com 35 participantes.

Na provincia do Cunene (ONG CUAMM) foram realizadas as seguintes actividades:

= Brigadas moéveis em 10 comunidades no municipio de Ombadja, nas comunas de Mucope, Xangongo,
Humbe e Naulila, em parceria com a DMS, e especificamente com as equipas comunais do Programa
Alargado de Vacinagdo (PAV). Nesta actividade foi feito o rastreio activo de desnutricdo aguda de 552
criangas (H: 287; M: 265), das quais: 132 (H: 65; M:67) criangas foram diagnosticadas com DAM; 420
criancas dos 24-59 meses (H: 222M; M: 198), dos quais 5 (H:3; F:2) foram diagnosticados com DAM e 2
com DAS, 5 criangas foram encaminhadas para UEN (2) e PTPA (3); 458 (H:240; F:218) criancgas
desparasitadas com Albendazol e 121 (H:56; F:65) criangas receberam vitamina A. Nestas brigadas foram
ainda realizadas 72 consultas pré-natal, sendo que 51% (36) das gestantes apresentaram MUAC < 23 cm.
Todas as mulheres receberam comprimidos de acido félico e ferro, 44 receberam comprimidos de
Albendazol para desparasitagdo e 40 comprimidos de Fansidar para profilaxia da Malaria.

= No ambito das actividades dinamizadas pelas parteiras tradicionais foram encaminhadas 1.347 criangas
6 — 59 meses por suspeita de desnutricdo e 71 mulheres gravidas com critério de ARO para os PTPAs/
unidades sanitarias respetivamente.

=  As brigadas mdveis realizaram 12 ac¢des de sensibilizagdo e informagdo (importancia da vacinagdo) a
cerca de 7587 beneficidrios/as;

= Nas palestras dinamizadas pelas parteiras participaram 7.188 beneficidrios/as, abordando temas como
cuidados pré-natais (CPN)/parto seguro, higiene e saneamento, nutri¢do, planeamento familiar.

= AccGes dinamizadas na casa de Espera Chiulo: foram admitidas 48 gestantes na Casa de Espera adjacente
ao Hospital de Chiulo, que sdo acompanhadas diariamente pela equipa de enfermagem do CUAMM,
assistem a sessOes de educacdo para a saude sobre nutricdo saudavel, higiene pessoal, riscos durante a
gravidez e parto seguro,

= Realizaram-se demonstrag¢des culindrias na qual foi apresentada a receita do més, sopa de legumes, com
a participacdo de 107 beneficidrios/as.

Para o estabelecimento, desenvolvimento e aumento dos sistemas de reservas de alimentos e outras iniciativas
de redes de seguranca ao nivel local, durante o més de Dezembro, na provincia do Cunene, a ONG CODESPA,
distribuiu 327 tambores de armazenamento nas ECA do municipio de Cuvelai e a ONG CUAMM entregou 55 kits
de alimentos aos beneficidrios nas Casas de Espera, nas UEN e PTPA.

COBERTURA DE ACESSO A AGUA (PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL E PARA PRODUCAQ)
INCREMENTADA PROVENDO FONTE DE EMPREGO TEMPORAL

R.2.2

No ambito da construgao e reabilitagdao de infra-estruturas para captag¢ao e conservagao da agua para consumo
(humano e animal) e irrigagdo, na provincia da Huila, as ONG NCA/ADRA, no dmbito Cash for Work, fizeram a
distribuicdo de alimentos no sistema food for work a 7 familias e 5 pessoas com necessidades alimentares durante
0 processo de escavac¢do dos trés buracos nas aldeias de Macaca, Mulimbi 1 e 2 para a construgdo de cisternas
calgaddo. As cisternas calgaddo tém a capacidade para 52 mil litros cada, beneficiando cerca de 81 familias, numa
média de 27 familias por sistema.

Na provincia do Cunene, nos municipios do Curoca e Ombadja (ONG ADPP), estdo em curso as seguintes accées:
= Construgdo de quatro pocos melhorados nas comunidades de Naulila sede, Tchipulu e Canconda, que
terdo um sistema de distribuicdo de dgua cada, e um tanque de betdo com a capacidade de 30.000
litros e um bebedouro na comunidade de Tchipulu.
= QOtanque de betdo com a capacidade de 30.000 litros de dgua esta em fase de finalizagdo, na comunidade
de Canunu.
= Campanhas de limpeza em pontos de 4dgua e ligGes com a participacdo de 17 pessoas (H: 7; M: 10);
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= Na Comuna do Chitado, 42 jovens concluiram os seus processos de recrutamento no ambito das ac¢Ges
de apoio aos jovens para a constituicdo de brigadas cash for work, e em Naulila, oito jovens foram
formados em técnicas de montagem de manilhas, escavagdo de pogos, segurancga no local de trabalho e
preenchimento de fichas de produtividade.

= Estdo a ser descarregados nas comunidades em Ombala yo Mungu e Naulila anéis de betdo, que
correspondem a 12 pogos melhorados a serem construidos.

Nos municipios do Cuvelai, Cuanhama e Curoca (ONG DW), realizaram-se as seguintes intervencgées:

= Reabilitagdo de duas infra-estruturas de agua para consumo humano e animal e realizados encontros
participativos com os membros das comunidades para a criagdo dos Grupos de Agua e Saneamento (GAS,
sendo que cada infra-estrutura, tem um grupo constituido por dois membros (municipio do Cuanhama,
localidades do Hihambo e Omwoolo);

=  No municipio do Cuvelai, realizaram-se sete palestras para um total de 261 pessoas, abordando temas
como gestdo comunitaria dos pontos de agua e higiene e saneamento nas familias no Municipio do
Cuvelai para um total de 261 pessoas;

= Realizaram-se 39 visitas de supervisdo aos GAS das infra-estruturas de dgua em cada municipio, 19 na
Cahama e 10 no Cuvelai e na Cunhama, com a participagdo dos técnicos das Direc¢gdes Municipais de
Energia e Agua.

Ainda na provincia do Cunene, no ambito da ac¢des implementadas directamente pela UIC, em articulagdo com
o Instituto dos Servicos Veterinarios (ISV) do MINAGRIP e as administragGes municipais, estdo em construgdo
quatro, de um total de 10 infra-estruturas de agua para consumo humano, animal e infra-estruturas veterinarias.

Na provincia do Namibe, (ONG FEC) foram concluidas as seguintes acg¢des: perfuragdo de furo artesiano em Kuiti
Kuito, trabalhos de construgdo civil no furo industrial de Kuiti Kuito trabalhos da barragem subterranea em
Cavelocamue. Foi ainda adquirida uma bomba solar para apoio a irrigagdo do campo de Kuiti Kuiti.

OBJECTIVO 3 | COMPONENTE 3

ORGANIZACAO DOS MECANISMOS DE INFORMACAO E COORDENACAO DE
SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E DE ALTERACOES CLIMATICAS

MELHORADA A CAPACIDADE DE GESTAO E COORDENAGCAO MULTISETORIAL DAS AUTORIDADES COMPETENTES

R.3.1 PARA DEFINIR E IMPLEMENTAR AGCOES DE APOIO A RESILIENCIA E SAN

No ambito da promogdo e reforco dos mecanismos institucionais de diversos niveis para dialogo, coordenagdo,
monitorizagdo e planeamento intersectorial relativo a seguranc¢a alimentar e nutricional, a Unidade de
implementagdo do Camdes, I.P. promoveu o Encontro Regional das OSC subvencionadas na Huila, com a
participacdo de técnicos das nove ONG subvencionadas. Além do ponto de situagdo dos projectos, foram
efectuados as seguintes apresentagGes: “Comunicagdo e Visibilidade no FRESAN”; “Tecnologias disseminadas e
recomendacBes para maior impacto na Agricultura Familiar Sustentavel sobre o Acesso a Agua”, pelo Eng. Jodo
Saraiva e “Ferramentas de Educacdo para a Saude e Nutri¢do”, feita pela Perita em Nutricido do FRESAN/Camdes,

I.P, Sofia Rodrigues.

Para apoiar a avaliagdo e analise da vulnerabilidade a inseguranca alimentar e nutricional, a Unidade de
implementagdo do Camdes, |.P. esta a apoiar o DNSA na elaboragdo do relatério do Workshop de apresentagdo
do relatério do workshop de divulgagao dos dados do IPC.

Para reforgar as capacidades e as competéncias dos servigos provinciais e de extensdo em matérias de
agricultura sustentavel SAN foram concluidos os termos de referéncia para o reforgo institucional aos governos
provinciais, administracdes municipais e institutos publicos, envolvendo assisténcia técnica e implementacao dos
planos de formacgdo/capacitacdo.
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MELHORADA A CAPACIDADE DE GESTAO DA INSTITUICAO NACIONAL RESPONSAVEL POR GESTAO SAN E

R.3.2 OUTROS DEPARTAMENTOS DO MINAGRIP EM MATERIA DE SAN

Para o reforgo da instituicdo nacional para a gestao da SAN de modo a aumentar a capacidade nacional de gerir
e analisar dados de SAN, a Unidade de implementagdo do Camdes, I.P. estd a elaborar os termos de referéncia
para o reforco institucional do DNSA/MINAGRIP, tendo em vista a assisténcia técnica e implementagdo dos planos
de formacdo/capacita¢do. Foram realizados encontros de concertagdo com o DNSA do MINAGRIP para a analise
da proposta da Assisténcia Técnica sobre o desenvolvimento do SISAN, tendo-se concluido que a proposta ndo
cumpre os requisitos exigidos no Caderno de Encargos, pelo que tera de se langar um novo procedimento.

No ambito do desenvolvimento e implementacdao de um Sistema de Informagdao e Alerta Rapido para a
Seguranca Alimentar e Nutricional (SISAN), foi analisada a proposta da Assisténcia Técnica sobre o
desenvolvimento do SISAN, tendo-se concluido que a proposta ndo cumpre os requisitos exigidos no Caderno de
Encargos, pelo que terd de se langar um novo procedimento.

A Plataforma Agroclimatica na sua componente de monitoriza¢cdo agroclimatica, encontra-se disponivel para
consulta no site https://clim2as.ipma.pt/, assim como, os boletins agroclimaticos. Foi langado novamente o
procedimento para aquisicdo de seis estagdes meteoroldgicas automaticas, tendo sido recebidas vdrias propostas.

GESTAO DE RISCOS DE CATASTROFES E MECANISMOS DE COORDENAGAO INTERINSTITUCIONAL APLICADAS
PELAS AUTORIDADES COMPETENTES (IMPLEMENTADA PELO PNUD)

R.3.3

No ambito da promogdo do estabelecimento e refor¢co dos mecanismos interinstitucionais a varios niveis para
a Gestdo de Riscos de Desastres, deu-se continuidade as acgbes iniciadas nos meses anteriores.

CAPACIDADES INSTITUCIONAIS E SERVICOS DE EXTENSAO NA AREA DE RESILIENCIA E AS ALTERAGOES

R.3.4 CLIMATICAS REFORGADAS

Para reforgar a capacidade e competéncias das administragdes provinciais e dos servigos de extensao nas areas
das alteragdes climaticas e resiliéncia estdo em elaboragdo os Termos de Referéncia para a Observatério das
AlteragGes Climaticas para implementar o plano de capacitagdo dos recursos humanos do CETAC, administracGes
municipais e parceiros provinciais.

CAPACIDADE DE RESPOSTA E DE RECUPERAGAO POR PARTE DOS SERVIGOS DE PROTECAO CIVIL E DOS

R.3.5 GOVERNOS PROVINCIAIS REFORCADA

Em Dezembro ndo foram efectuados progressos na implementacdo deste resultado.

OBJECTIVO 4 | COMPONENTE 4
IDENTIFICACAO E DIVULGACAO DE ACCOES PROMOTORAS DA NUTRICAO

PROVAS E CONHECIMENTOS RESULTANTES DA INVESTIGACAO APLICADA, SOBRE A UTILIDADE DE DIFERENTES
DAS ACOES DE SENSIBILIZAGAO PARA REDUZIR A SUBNUTRICAO E MORTALIDADE DAS CRIANCAS COM MENOS
DE CINCO ANOS E DIVULGADOS

No més de Dezembro, foi realizado o langamento oficial do Projecto CRESCER na provincia da Huila na presenca de
100 pessoas, entre representantes municipais, autoridades tradicionais, religiosas, supervisores municipais de
ADECO assim como representantes de familias beneficiarias dos dois municipios alvo do Projecto, a saber, Jamba
e Chicomba. Durante a atividade foi desenvolvida uma rifa simbdlica das mensagens-chave do Projecto para
trabalhar com a comunidade os aspectos mais importantes do mesmo contribuindo assim na apropriacdo e
participacdo activa na construcao do Projecto CRESCER. Foi também apresentada no mesmo acto a pagina web do
Projecto CRESCER (www.crescerangola.com) que serd mais uma ferramenta para mostrar de uma forma


https://clim2as.ipma.pt/
http://www.crescerangola.com/
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abrangente os progressos e actividades do Projecto CRESCER e visa chegar até o publico nacional e internacional
ja que o site estd disponivel em inglés e portugués.

Durante este més, foram ainda assinados os Memorandos de Entendimento com as administragdes municipais dos
quatro municipios alvo (Chicomba e Jamba, na Huila; Cahama e Cuvelai, no Cunene) através do parceiro
operacionalizador do CRESCER, o FAS-Instituto de Desenvolvimento Local a nivel provincial. Estes documentos sao
a base para a implementagdo do Projecto CRESCER de forma articulada com as administracées municipais e visa
tutelar a integragdo das actividades do brago de Atendimento Padrdo da pesquisa, nomeadamente a intervengao

OUTRAS INFORMACOES RELEVANTES

IV Comité de Direccdo do Programa — Presidido pela Vice-Governadora da Huila, realizou-se no dia 16 de
Dezembro, por videoconferéncia, o IV CDP, com a presenca de todas as instituicdes parceiras do programa. Foram
apresentados os progressos e constrangimentos das componentes geridas por cada uma das entidades gestoras
(FAO, Camdes, I.P., PNUD e Vall d’"Hebron) no ultimo semestre e apresentadas as conclusdes e recomendacg&es da
avaliacdo de meio percurso efectuada pela Delgagdo da UE ao FRESAN/ Camdes, I.P.

1l Grupo de Coordenagdo - Presidido pelo Vice-Governador do Cunene, realizou-se no dia 15 de Dezembro, por
videoconferéncia, o Ill GC, com a presenca de todas as instituicdes parceiras do programa. Foi efectuado o ponto
de situagdo das actividades do programa FRESAN e discutidas as recomendagdes a apresentar no dia seguinte ao
CDP.

Missdao de monitorizagao de projectos subvencionados - Foi realizada uma missdao de monitoria aos nove projectos
das ONG subvencionadas no ambito do FRESAN, pela Gestora de Subvengdes, Ana Teresa Forjaz, e equipa da UIC,
de 27 de novembro a 12 de dezembro, nas provincias do Cunene, Huila e Namibe. Durante as visitas aos nove
projectos verificou-se a implementacdo das actividades de cada um e foram-se registando as principais
recomendacdes transversais aos projectos tais como a necessidade de se aumentar a producdo agricola nas
familias rurais através da distribuicdo de sementes de massango e massambala para cultura de sequeiro, apoiar a
constituicdo de bancos de sementes locais e reforgarem-se as solugdes para acesso a agua para fins agricolas para
que as comunidades possam cultivar produtos agricolas ao longo de todo o ano.
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FRESAN EM IMAGENS

Figura 1: Comissdo de gestdo de grupo de processamento da aldeia de Kutenda na sede comuna de Kutenda, durante a
instalagdo e ensaio da moageira, disponibilizada no ambito do projecto subvencionado da ONG PiN.

FRESAN EM PALAVRAS

“Aconselhamos mdes a fazerem as consultas pré-natais, a vacinarem os filhos, e mulheres grdvidas para realizarem
o parto unidade sanitdria de forma segura. Eu gostaria que este projecto continuasse e que o nimero de parteiras
tradicionais a trabalhar aumentasse para sensibilizar mais mulheres nas comunidades, pois estou a ver melhorias
na comunidade porque estamos a reduzir as mortes das mulheres grdvidas e das criangas com desnutri¢do.”

Fernanda Cassessa Mbambi, parteira tradicional de 58 anos, mde de 11 filhos, residente na localidade de Tchinduli, comuna do
Humbe, desde Setembro de 2020 é voluntdria do CUAMM. Fernanda é uma das 119 parteiras que diariamente sensibiliza mulheres
e gravidas mensagens sobre nutri¢cdo, importancia das consultas pré-natais, parto seguro, planeamento familiar, higiene e
saneamento e outras tematicas sobre saude e vida saudavel.
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PRINCIPAIS ACCOES PLANEADAS PARA JANEIRO DE 2022

CAMPANHA AGRICOLA 2021/2022

NUTRICAO

* Apoio aos GPAPP (IDA) para a
realizagcdo da campanha agricola
2021/2022 - distribui¢do dos
factores de produgdo.

e Continuagdo da Formagdo
Intensiva de Profissionais de Saude
em AIDI e Nutricdo e
implementacgdo do Plano de
Supervisdao e Monitoria dos
Técnicos de Saude das Unidades de
Nutri¢do e Brigadas Mdveis
(Provincias da Huila e Namibe).

oooo
oooo

[=]
REEDDDD
ooooooo

EEZC e EEAN

e Continuagdo dos trabalhos nas
Estacdes Experimental Agricola do
Namibe e Zootécnica da Cacanda.

e Instalacdo do sistema de rega
para a Estacdo Experimental
Agricola do Namibe e da Estacdo
Zootécnica da Cacanda.

e Entrega da maquinaria a Estagao
Experimental do Namibe.

PONTOS DE AGUA

e Continuagdo dos trabalhos de
construcdo de pontos de agua nas
trés provincias (UIC e ONG).

ESTACOES METEOROLOGICAS

e Instalagdo do servidor do
INAMET

APOIO A PASTORICIA

e Aquisicdo de kits veterindrios

* Formagdo de Tratadores de
Gado
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CONTRATACOES EM CURSO / A INICIAR

RECURSOS HUMANOS

EM PROCESSO DE SELECCAO

= Perito/a em Agrério para Reforgo da Resiliéncia e Produgdo Agricola Familiar Sustentavel —
(Agroecologia e/ou agrofloresta)

= Perito /a em Hidrdaulica Agricola

= Perito/a em Subvenc¢des — Monitoria e Avaliagdo

= Técnico/a Extensdo Rural

= Técnico/a de Comunicac¢do

AQUISIGOES

REVITALIZACAO DAS FARMACIAS VETERINARIAS
= Kits veterinarios para Tratadores de Gado

ESTACOES EXPERIMENTAIS EEZ CACANDA E EEA NAMIBE
= Sistema de rega para EEZ Cacanda

= Maquinaria agricola EEZ Cacanda

= Maquinaria agricola EEA Namibe

ESTAGOES METEOROLOGICAS
= Servidor INAMET
= 6 EstacBes Meteoroldgicas Automaticas

CONVITE 4
= Assinados 10 contratos para atribuicdo das Subvengdes Convite 4.

ASSISTENCIAS TECNICAS/ ESTUDOS

EM PROCESSO DE CONTRATACAO

= Assisténcia Técnica para revisdo do projecto FRESAN-Camdes, I.P.

= Assisténcia técnica para gestdo de conhecimento e coordenagdo da Seguranga Alimentar e Nutricional
(SAN) — FRESAN/Camd&es I.P.

= Assisténcia Técnica para Reforco Institucional do MINSA
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FRESAN EM NUMEROS

REALIZACOES ATE DEZEMBRO DE 2021

122
ECA OU ECAP

criadas, instaladas
e/ou em processo de
capacitagao

0% 20% 40% 60% 80% 100%

59 609
MULHERES

identificadas e em processo
de sensibilizagdo nas
comunidades

0% 20% 40% 60% 80% 100%

177 MuNIcipIOS
foram alvo de apoio

na realizagdo de campanhas
de vacinagdo bovina

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6 318
CAMPONESES/AS
identificados e abrangidos
por iniciativas de apoio a
produtividade e resiliéncia dos
sistemas agricolas e pecudrios

0% 20% 40% 60% 80%

®

80% 100%

100%

14’7 PEQUENAS
INFRA-ESTRUTURAS

de irrigacdo, captagdo e acesso
a dgua identificadas e em
processo de construgdo ou
reabilitagao

0% 20% 40% 60%

19 PrOJECTOS -
SUBVENCIONADOS

A
20 ORGANIZACOES
DA SOCIEDADE CIVIL

beneficidrias das subvengdes
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ORGANIZAGCOES DA SOCIEDADE CIVIL SUBVENCIONADAS

PROJECTOS | REQUERENTES | PARCEIROS

ACESSO SUSTENTAVEL A AGUA POTAVEL NAS ZONAS RURAIS DA PROVINCIA DO CUNENE
Development Workshop | Empresa de Agua e Saneamento do Cunene

AUMENTO DA RESILIENCIA DAS COMUNIDADES NO CUNENE ATRAVES DO ACESSO A AGUA PARA FINS DOMESTICO E AGROPECUARIO

= ADPP | Fundacion CODESPA

5 ADAPTACAO DOS SISTEMAS AGRARIOS PARA A MELHORA DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO CUNENE

8 CODESPA | Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo Estagdo Experimental Agricola de Namibe — 1A
COMUNIDADES MAIS RESILIENTES E MELHOR NUTRIGAO PARA AS MAES E AS CRIANCAS DO CUNENE!
CUAMM | Médicos com Africa | Direccdo Municipal de Satide de Ombadja, Gabinete Provincial de Satde (GPS), Diocese de Ondjiva
(Diocese)
FORTALECENDO A RESILIENCIA DE FAMILIAS VULNERAVEIS NA PROVINCIA DE HUILA
World Vision International | ADESPOV, Stichting World Vision Netherlands, Fundo de Apoio Social (FAS)

é PARMES — PROJECTO DE APOIO A RESILIENCIA PARA MITIGAGCAO DOS EFEITOS DA SECA

% Norwegian Church Aid | ADRA — Agdo para o Desenvolvimento Rural e Ambiente
CHITANGA: SISTEMAS DE AGRICULTURA RESILIENTE PARA A MELHORIA DA SEGURANGA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA HUILA
People in Need | ADS — Acgdo de Solidariedade e Desenvolvimento
TRANSAGUA: VALORIZAGCAO DAS BOAS PRATICAS DOS PASTORES TRANSUMANTES EM GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS E
ADAPTACAO AS MUDANCAS CLIMATICAS

w COSPE | IDF do Namibe Associa¢do Construindo Comunidades (ACC), Associa¢do Ovatumbi de Criadores Tradicionais de Gado,

s Universidade de Florenga

<zt EKEVELO — ESPERANGA NA RESILIENCIA: REFORCO DA SEGURANGA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO

DO VIREI
FEC | Caritas Angola, Angola Catholic Relief Service (CRS), Instituto Superior Politécnico da Tundavala, Veterinarios sem Fronteiras

Contacto para informacg6es adicionais: patriciacarvalho.fresan@gmail.com
Website FRESAN: https://fresan-angola.org/

Parceiros Institucionais Camaoes I.P.

> IPMA - [BBPORTO v

doMar e da Atmosfera

Parceiros Institucionais Governo de Angola

Ministério da Agricultura e Pescas Ministério da Saude

e Departamento de Segurancga Alimentar ¢ Departamento de Nutrigdo

* Instituto de Desenvolvimento Agrario Ministério das Telecomunicagdes, Tecnologias de Informagio e
e Instituto de Investigacdo Agraria Comunicag3o Social

e Instituto de Servigos Veterinarios e Instituto Nacional de Meteorologia e Geofisica

e Instituto de Investigacdo Veterindria Ministério do Interior

Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente e Proteccdo Civil de Angola

* Gabinete das Alteragdes Climaticas Governos Provinciais e Autoridades locais do Cunene, da Huila e

e Instituto de Ecologia Tropical e Alteragdes Climaticas do Namibe
e Comissdao Nacional de Alteragdes Climaticas,

Biodiversidade e Seguranga Energética

e Comissdo Técnica Multissetorial do Ambiente

Este documento foi produzido com o apoio financeiro da Unido Europeia. O seu conteldo é da exclusiva responsabilidade dos seus autores e ndo reflecte
necessariamente a posi¢do da Unido Europeia.

Os conteudos deste documento sdo da responsabilidade exclusiva dos seus autores. Nem o Camdes, I.P., nem qualquer individuo agindo em nome do mesmo
é responsavel pela sua utilizagdo. As designagdes e a apresentagdo dos materiais e dados usados neste documento nado implicam a expressao de qualquer
opinido da parte do Camdes, |.P., da Cooperagdo Portuguesa ou do Ministério dos Negdcios Estrangeiros relativamente ao estatuto juridico de qualquer pais,
territdrio, cidade ou zona, ou suas autoridades, bem como a expressdo de qualquer opinido relativamente a delimitagdo das suas fronteiras ou limites. A
referéncia a projectos, programas, produtos, ferramentas ou servigos especificos ndo implica que estes sejam apoiados ou recomendados pelo Camdes, I.P.,
concedendo-lhes preferéncia relativamente a outros de natureza semelhante, que ndo sdo mencionados ou publicitados.

12


mailto:patriciacarvalho.fresan@gmail.com
https://fresan-angola.org/

